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RESUMEN 
Este trabajo, el cual a sido titulado por los autores como: “Estudio técnico económico del 
adoquinado de las calles MEBASA-La aguja-Bo 26 de febrero” se ha presentado como 
proyecto de graduación en la facultad de ciencias de la UNAN - Managua a fin de que 
los autores obtengan el titulo de Ingeniero Civil. Dicho trabajo se ha elaborado con ardua 
labor y mediante los conocimientos que los autores adquirieron tanto en las aulas de 
clases como de sus prácticas profesionales, el presente informe se puede utilizar como 
un complemento ideal para manejar con soltura los aspectos teóricos y técnicos 
referentes al diseño de obras verticales con carpeta de rodamiento a base de adoquín. 
 
El diseño del proyecto se presenta en forma clara y detallada, para que el lector tenga 
una secuencia lógica de cada uno de los aspectos que encuentre a medida que se va 
introduciendo en la lectura del mismo. El trabajo se divide en nueve capítulos en los 
cuales se detalla el levantamiento topográfico, el diseño geométrico, el estudio de suelo, 
el diseño estructural, el diseño hidráulico, el balanceo de equipo, la planeación y 
presupuesto de la obra, el impacto ambiental así como los requisitos del proceso de 
licitación. Además, se presenta una sección de anexo en los que se detallan las tablas 
de referencias de diseño, el resumen de resultados, la bibliografía empleada, fotos del 
sitio de estudio y los respectivos planos constructivo. Esta secuencia hace que dicho 
trabajo sea particularmente indicado para todos los alumnos de las carreras de 
Ingeniería Civil. 
 
En el capítulo I, titulado Levantamiento topográfico, se exponen los criterios a evaluar en 
la topografía existente de la zona en estudio. En este proyecto el levantamiento 
topográfico se realiza mediante una cuadrilla y su respectivo equipo facilitado por la 
alcaldía de Masaya, siendo los autores los responsables de velar por una excelente 
eficiencia de los datos recopilados en el levantamiento topográfico. Los datos 
procesados se presentan en tablas que resumen los datos necesarios para el replanteo 
de las poligonales levantadas, en estas tablas se dan a conocer las dimensiones y el 
relieve actual del lugar en que se va construir.  
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En el capítulo II, se realiza el diseño dimensional en cuanto a ancho de calzada, curvas 
verticales, horizontales y las secciones transversales. Este diseño se ha regido según 
las normas NIC-2000, la ASSHTO, la SIECA, así como los criterios particulares de los 
autores y de la dirección de obras públicas de la alcaldía de Masaya. 
 
En el capítulo III, se presentan los datos obtenidos a través de los sondeos manuales 
del subsuelo que existe a lo largo del tramo en estudio, las muestras se han clasificado 
según el método HBR. Los datos que de aquí se concluyen se presentan por medio de 
planos estratigráficos con el fin de visualizar el comportamiento del subsuelo en el área 
de estudio. 
 
En el capítulo IV, se presenta el diseño de la estructura de pavimento de adoquín 
mediante el método Murillo López de Souza. El diseño estructural del tramo de Calle 
MEBASA-LA AGUJA-BO 26 DE FEBRERO, se ha elaborado a partir de los resultados 
obtenidos en los capítulos anteriores. Con el fin de lograr una excelente vida útil para el 
diseño se ha propuesto emplear los mejores recursos materiales que se tengan a 
disposición, de manera que se obtenga una estructura homogénea y con el espesor que 
resulte mediante el diseño. Con el objetivo de determinar el tránsito promedio diario del 
tramo en estudio se incluye el estudio de tránsito vehicular por medio de tres aforos 
realizados en un punto específico del tramo en donde el flujo vehicular se considera de 
mayor demanda. 
 
En el capítulo V, se presenta la memoria de cálculo del diseño de vados y cunetas que 
permitan drenar libremente la escorrentía durante las precipitaciones. Para estos 
cálculos se ha tenido en cuenta las obras de drenaje existente (cauces aledaños al sitio) 
y las pendientes de cada tramo, ya que es necesario respetar la velocidad de las 
corrientes y el volumen de agua que se puede drenar en un tiempo determinado. 
 
En el capítulo VI, se presenta el balanceo de equipo que se utilizará en la ejecución del 
proyecto. 
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En el capítulo VII, se elabora el presupuesto de la obra y se presenta la planeación del 
proyecto mediante el software Microsoft Project. Se utilizan las normas de rendimiento 
horario para el cálculo de las duraciones de cada actividad, en la elaboración del 
presupuesto se utilizó la guía de costos del FISE de septiembre del 2007, además de 
consultar en algunas ferreterías y ventas de materiales de construcción de la ciudad de 
Masaya.  
 
El capítulo VIII, se presenta el estudio del impacto ambiental y se especifican todas 
aquellas normas a cumplir durante el proceso de construcción del tramo de calle en 
estudio.  
 
En el capítulo IX, se explica con detalle los requisitos que se deben cumplir durante la 
construcción de la obra, se enumera cada uno de los criterios a evaluar durante la 
construcción con el fin de facilitar el reconocimiento ante algún incumplimiento de los 
mismos y de esta manera garantizar el cumplimiento del diseño por parte de la empresa 
constructora que gane la licitación. 
 
Con la finalidad de que este trabajo monográfico tenga una excelente comprensión y se 
elimine cualquier vacío que pueda afectar al lector, se presenta una sección de anexos 
la cual contiene las principales tablas de diseño de obras horizontales, el resumen de 
resultado de cada memoria de cálculo, las fotografías de los tramos en estudio y el 
juego de planos que regirán el proceso constructivo del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
Las carreteras tanto urbanas como rurales son parte fundamental del entorno 
que rodea a la sociedad de manera que afecta al hombre en sus actividades diarias. 
Por esta razón la calidad de vida del hombre está influenciada por el nivel de servicio de 
las carreteras que estén a su alrededor. Así mismo, la economía que es el factor 
primordial en la supervivencia del hombre, está estrechamente relacionada con la 
infraestructura vial y el desarrollo que en esta materia posea la región en la que esté 
establecida la sociedad. De ahí que la comodidad de los usuarios de las vías de 
transporte debe incrementarse en consonancia con la mejora general de la calidad de 
vida de la población. 
 
 El Patrimonio Nacional de la Red Vial de Nicaragua asciende a un total de 
19,036.57 Km. de los cuales 2,299.28 Km. son pavimentados y 16,737.29 no 
pavimentados*. Se debe recordar que Nicaragua, es un país en vía de desarrollo y tiene 
planeado, en sus próximos años, proyectos de gran envergadura en materia vial. Así, 
Masaya siendo uno de los departamentos más poblados de Nicaragua requiere de una 
infraestructura vial que brinde un buen nivel de servicio a los usuarios. Por esta razón, 
el gobierno municipal de esta ciudad ha incluido en sus proyectos del año 2007 el 
adoquinado de diversas calles, entre estas se puede mencionar el tramo de calles 
formado entre MEBASA y La aguja y las principales calles del BO 26 DE FEBRERO, el 
cual es el objeto de estudio de este trabajo. 
 
Para una mejor comprensión se aclara que todo el trabajo realizado con estos 
tramos se conocerá como “Proyecto adoquinado de tramo MEBASA-La aguja-Bo 26 
de febrero.” Los tramos que conforman este proyecto se localizan en la ciudad de 
Masaya, intercepta la carretera panamericana en el kilómetro 32, exactamente frente a 
Nutrimentos MEBASA de ahí se dirige con dirección noroeste hacia al Mercado 
Municipal Ernesto Fernández (La Aguja), lo que la caracteriza por ser una calle muy 
demandada por transportistas, comerciantes y población en general. Al interceptar con 
la calle principal del Barrio 26 de Febrero, esta calle funciona como vía de salida para 
los camiones que extraen los desechos del mercado. Un detalle muy importante es que 
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al adoquinar esta calle se estará completando el pavimento correspondiente al 
perímetro del mercado. Por las características que tiene este tramo de conectar al 
mercado con la carretera panamericana en tan solo 420m, esta calle se usará como vía 
de evacuación, así, esta vía podrá ser usada en caso de emergencia por los bomberos, 
la cruz roja y la policía provenientes de los departamentos de Carazo, Granada y 
Managua. 
 
Para facilitar el estudio y los cálculos en este trabajo, toda la calle MEBASA – La 
Aguja – Barrio 26 de Febrero se ha dividido cinco tramos.  Para elaborar el diseño de 
estos tramos es necesario realizar diversos estudios tales como: suelo, tránsito, 
levantamiento topográfico, etc, cuyos resultados serán manipulados mediante métodos 
y normas de diseños tales como el método Murillo López de Souza y las normas NIC-
2000, la AASHTO y la SIECA que son los más utilizados para el diseño de calle de 
nuestro país. Mediante los conocimientos adquiridos en la universidad y con el apoyo 
de la dirección de obras públicas de la alcaldía de Masaya, se elaborará el diseño 
correspondiente del proyecto en mención, así, para cumplir con los objetivos propuestos 
se requiere la aplicación de los conocimientos adquiridos tanto en las aulas de clase 
como en las prácticas de campo, esto permitirá realizar una correcta aplicación y 
adaptación de los conceptos básicos de la infraestructura vial. 
  
                                                                                                                                                        
* Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), diciembre 2005 
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ANTECEDENTES 
El desarrollo del Sistema Vial de Nicaragua ha ocupado un lugar fundamental en 
el marco de la economía nacional.  Su mayor auge se registró durante las décadas de 
los años 50 y 60, pasando de 590 Km. de carreteras (pavimentadas y no pavimentadas) 
en 1950 a un total de 11,201 Km. en 1969, es decir que se construyeron 10,021 Km. en 
ese período, de los cuales 906 Km. fueron carreteras pavimentadas*. 
 
Desde el año 1987, en el cual se fundó el tramo de calle, MEBASA-La Aguja 
hasta la actualidad, este ha sido la  principal vía de transporte vehicular que conecta al 
mercado Ernesto Fernández con las comunidades productoras tales como El Túnel, El 
Palenque, El Valle, Catarina, Quebrada Honda. Además, por la característica que tiene 
este tramo de conectar directamente, la carretera Las Flores-Rivas con el mercado 
Ernesto Fernández, esta vía es utilizada por los comerciantes que traen productos 
comerciales de la Isla de Ometepe, Rivas, Masatepe, Nandaime y otras comunidades 
del sur de Nicaragua. 
 
Debido a la fuerte demanda que tiene el tramo antes mencionado y al escaso 
interés  por mejorar sus condiciones geométricas por parte de las autoridades 
municipales anteriores, se pueden notar las grandes dificultades que tienen que 
soportar los transportistas y comerciantes que intentan llevar sus productos al mercado 
Ernesto Fernández a través de esta vía, este problema empeoró a partir de 1998 en la 
cual se fundó la ruta de transporte de taxi con destino a las comarcas antes 
mencionadas, se ha venido incrementando aceleradamente  el número de estas 
unidades de transporte, contabilizándose hasta la fecha 125 unidades las cuales 
circulan durante todo el día. 
 
Durante la administración del alcalde Carlos Iván Hueck una parte del tramo 
comprendido entre MEBASA y La Aguja se revistió con carpeta asfáltica (Marzo de 
2003) pero esto no soportó el desgaste provocado por el flujo vehicular debido a que no 
se realizó el diseño correspondiente sino que se procedió a nivelar el terreno y en 
                                               
* Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), diciembre 2005 
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seguida se revistió con una carpeta asfáltica quedando esta en dependencia del suelo 
natural existente. En la actualidad se puede notar la gran magnitud del deterioro 
acelerado de dicha carpeta a través de innumerables baches a causa de no haber 
realizado los estudios correspondientes que permitiera diseñar una adecuada estructura 
de pavimento  
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JUSTIFICACION 
El presente trabajo titulado “Adoquinado de tramo MEBASA-La aguja-Bo 26 de 
Febrero” se ha elaborado en primera instancia, con el fin de retribuir a la sociedad, la 
inversión que se realiza en las universidades públicas a través de sus impuestos. Para 
realizar tal fin, los autores se propusieron en aplicar todos sus conocimientos y 
experiencias para elaborar sus objetivos con toda la eficiencia posible, además, el texto 
se presenta en forma clara y con mucha exactitud para que los estudiantes de últimos 
años de la carrera de ingeniería civil puedan utilizarlo en la elaboración de futuros 
trabajo de curso o ya sea como material de consulta para la realización del diseño de 
pavimento a con carpeta de adoquín. 
 
Mediante la rehabilitación del tramo de calle, MEBASA - La Aguja se logrará dar fin a la 
problemática que sufren los usuarios de dicha vía de transporte. El flujo vehicular de 
este tramo se debe en su mayoría, al tráfico de vehículos comerciales los cuales utilizan 
el tramo de calle MEBASA - La Aguja para cargar ó descargar los productos 
comerciales, además de estos, también se puede mencionar las 186 unidades de 
transporte selectivo que circulan durante todo el día por dicho tramo provocando de 
esta manera un mayor flujo vehicular. De ahí la necesidad de eliminar las pésimas 
condiciones en que se encuentran estas calles, a través de un diseño tanto geométrico 
como estructural que permita eliminar estos problemas durante un periodo de entre 15 a 
20 años (periodo de diseño). Estas mejoras permitirán que los usuarios puedan circular 
con libertad ahorrando tiempo y evitando el deterioro de sus unidades de transporte 
provocado por el mal estado de dicha calle en estudio. 
 
Para mejorar el flujo de transporte del tramo de calle MEBASA-La Aguja, no solo 
es suficiente con rehabilitar dicho tramo sino también mejorar algunos tramos cercanos 
a este tal es el caso del diseño del las calles localizadas en el costado sur del mercado 
Ernesto Fernández el cual permitirá sacar los desechos proveniente de todo el 
mercado, además se requiere una ruta para que la flota de taxi y los camiones de carga 
y descarga puedan retornar y salir del sector de la Aguja hacia MEBASA, como 
respuesta a esta necesidad se requiere diseñar las calles principales del Bo 26 de 
Febrero y unirla con La Aguja. 
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Mediante la ejecución del proyecto no solo se beneficiará a los comerciantes y al 
sector transporte que tiene por destino introducir productos comerciales desde las 
comunidades localizadas en el este, sur y sureste de la ciudad de Masaya, sino también 
a los pobladores que tienen sus viviendas en el sector donde se realizará el proyecto ya 
que con la rehabilitación del tramo de calle MEBASA-La Aguja-Bo 26 de Febrero se 
reducirá gran parte del polvo producto de la erosión de la calle  durante el verano 
provocado por el flujo vehicular o los charcos durante el invierno que dificultan el tráfico 
vehicular y peatonal, además da la posibilidad de enfermedades provocada por charcos 
acumulados.
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar el diseño y presupuesto del proyecto “Adoquinado de tramo de calle 
MEBASA - La Aguja - Barrio 26 de Febrero”, localizado en el costado este, 
sur y sur este del mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Diseñar geométricamente cada uno de los tramos del proyecto “Adoquinado 
de calle MEBASA - La Aguja - Barrio 26 de Febrero”.  
 
2. Diseñar la estructura de pavimento de adoquín por el método Murillo López 
de Souza. 
 
3. Calcular las cantidades de obra y elaborar el balanceo de equipo requerido 
para cada uno de los tramos que conforman el proyecto. 
 
4. Elaborar la planeación del proyecto. 
 
5. Calcular el presupuesto detallado para cada uno de los tramos que 
conforman el proyecto. 
 
6. Realizar la evaluación del impacto ambiental del proyecto “Adoquinado de 
calle MEBASA - La Aguja - Barrio 26 de Febrero” de la ciudad de Masaya. 
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CAPÍTULO I 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
El levantamiento topográfico consiste en determinar, a través de instrumentos 
especiales, los puntos más sobresalientes de un terreno o sitio los cuales permitirán 
obtener una representación gráfica que proporcione las características del relieve 
mediante un mapa topográfico.  
 
El levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones que tiene por objeto la 
determinación de la posición relativa de puntos localizados en la superficie de la tierra o 
a poca altura sobre la misma; estas operaciones consisten en medir distancias verticales 
y horizontales entre diversos objetos terrestres, determinar ángulos entre alineaciones, y 
situar puntos sobre el terreno, valiéndose de mediciones previas. 
 
El levantamiento topográfico es muy utilizado en el campo de la ingeniería civil ya que 
por medio de estos se pueden suministrar los datos necesarios para diseñar puentes, 
carreteras, vías férreas, terracería, etc. 
 
Equipo topográfico. 
El Teodolito es un aparato universal utilizado en los levantamientos topográficos. Puede 
usarse para medir y trazar ángulos horizontales, verticales, diferencias de elevaciones, 
etc. 
 
La Plomada: Es una pera metálica terminada en punta y suspendida de una cuerda 
muy fina, sirve para marcar la proyección de un punto a cierta altura sobre el suelo. 
 
La Cinta: Se utiliza en la medición de distancias tales como el levantamiento de 
secciones transversales, son de longitud variable. 
 
El Nivel: Los niveles son instrumentos constituidos básicamente por un telescopio y un 
nivel de burbuja, dispuestos en forma tal que la visual (o línea de colimación definido por 
la intercepción de los hilos de la retícula) puede fijarse horizontalmente. 
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La Estadia: Es una regla graduada de sección rectangular, es utilizada para hacer 
nivelaciones con auxilio del nivel. Es una regla divida en metros y fracciones de metro 
generalmente de colores vivos; blanco, negro y rojo para que resalten y puedan leerse 
con precisión a la mayor distancia posible. 
 
Desarrollo de un levantamiento topográfico. 
En los trazos para construcción, el topógrafo proporciona todas las marcas de referencia 
necesarias para que cada parte de la nueva obra se ubique correctamente dentro del 
terreno en que se construye.  
 
El topógrafo prepara los planos del sitio de construcción en el cual muestra las 
relaciones entre el terreno y la obra que será creada, se encarga de marcar sus 
posiciones horizontales y elevaciones. 
 
El trabajo del topógrafo debe hacerse a un ritmo tal que proporcione las marcas 
necesarias justo antes del momento en que las va a requerir el constructor en las 
operaciones de cada día. El topógrafo no debe adelantarse demasiado, ya que las 
marcas podrían destruirse por la misma construcción. A este proceso topográfico se 
denomina topografía de la construcción. 
 
Antes de iniciar el diseño de una construcción se debe proporcionar a los ingenieros o 
arquitectos toda clase de información topográfica relativa al sitio donde se va a efectuar 
la obra. 
1.- En primer lugar, se requiere definir la forma dimensional del terreno, lo cual se logra 
levantando una poligonal abierta a lo largo del eje central de la carretera. 
2.- Se debe describir el relieve del terreno, para su configuración se efectúa una 
nivelación, generalmente en los puntos más relevantes y a ambos lados del eje central. 
3.- Se debe brindar la localización topográfica o detalles de interés tales como: 
 Tendido eléctrico. 
 Tendido telefónico. 
 Drenaje de aguas servidas y pluviales 
 Red de agua potable. 
 Pozos de visita o manjoles y tragantes de aguas pluviales existentes. 
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 Localización de derecho de vía. 
 Mojones, BM. 
 Árboles de gran tamaño, arroyos o cauces. 
 Vías de acceso 
 Construcciones existentes. 
4.- La manera que se acostumbra para presentar los datos topográficos es 
plasmándolos en un plano denominado de conjunto y dibujado a la escala solicitada, 
para esto se utilizan hojas de dimensiones estandarizadas. 
 
PLANIMETRÍA 
Uno de los métodos más empleados en los levantamientos topográficos y quizás uno de 
los más precisos, es el levantamiento con cinta y teodolito (método utilizado en este 
estudio), estos se aplican en general a la mayor parte de los levantamientos de precisión 
ordinaria, excluyendo la nivelación. 
 
Levantamiento topográfico con teodolito y cinta 
En las poligonales abiertas lo primero que el topógrafo debe definir es el sentido del 
itinerario, el cual puede ser positivo (en sentido de las manecillas de reloj) o negativo 
(antihorario). Una vez definido el itinerario, se procede a hacer una descripción general 
del trabajo para trazar la poligonal, se debe elegir las estaciones de forma ventajosa 
para poder avanzar en el levantamiento. 
 
En este tipo de poligonales no se obtiene ningún cierre, no se puede determinar el error 
angular acumulativo, excepto por observaciones astronómicas o empezando y cerrando 
en líneas establecidas con anterioridad, cuyas direcciones y posiciones se conocen. 
 
Levantamiento de detalles 
En casi todos los levantamientos con teodolito se localizan ciertos detalles o accidentes 
de tipo naturales o artificiales del terreno con respecto a los vértices de las poligonales. 
La cantidad de detalles puede ser pequeña (levantamiento de linderos) o grandes 
(levantamientos taquimétricos). 
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Métodos utilizados en el levantamiento de detalles 
1.- Por ángulo y distancia de una estación del polígono. 
2.- Por medio de los ángulos desde dos estaciones del polígono. 
3.- Tomando medidas lineales desde dos estaciones. 
4.- Por el ángulo de una estación y la distancia de otra. 
5.- Por ordenadas perpendiculares levantadas de los lados del polígono establecido. 
 
Procedimiento de campo para el levantamiento topográfico. 
El equipo utilizado para realizar el levantamiento topográfico fue facilitado por la Alcaldía 
Municipal de Masaya, bajo la autorización del Ingeniero Manuel Prado, quien dispuso de 
4 obreros para dicho levantamiento, siendo los autores de este documento los 
supervisores de este trabajo.  
 
Procedimiento de campo: 
 Levantamiento de la poligonal (Alineamiento horizontal): La poligonal del proyecto se 
considera abierta, cuenta con puntos iniciales y finales fijados con anterioridad. Se 
tomó en consideración los puntos de control ubicados a lo largo de la alineación de la 
calle y en puntos en los que se obtuviese suficiente visibilidad para evitar el uso de 
líneas auxiliares. 
 Nivelación del eje central (Alineamiento vertical): Se establecieron puntos de 
elevaciones (BM*), partiendo de puntos existentes. 
 
Medición con teodolito: 
Se llevó a cabo para medir la distancia de los estacionamientos ubicados a cada 10m. 
Para realizar el levantamiento de secciones transversales se consideraron los siguientes 
pasos: 
1.- Se eligió un BM (base de concreto del rótulo de MEBASA) y se le asignó una cota de 
100m. 
2.- Se instaló el instrumento en la primera posición (PI-1) observando al BM-1 y otros 
puntos de referencia. 
                                               
* BM: Banco Maestro (Bench Mark). 
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3.- Se efectuó la lectura del hilo central al BM–1 (LE*) y del ángulo horizontal registrando 
ordenadamente cada lectura. 
4.- Se tomó lectura de los puntos de cada estacionamiento y en detalle los de las 
secciones transversales. Este procedimiento se repitió de forma cíclica hasta llegar a 
la última estación requerida. 
A continuación se presentan los datos obtenidos en el levantamiento planimétrico del 
tramo de calle MEBASA - La Aguja y posteriormente la del Barrio 26 de febrero. 
 
PLANIMETRÍA MEBASA - LA AGUJA 
 
Estación 
Pto 
visado Ángulo Distancia Detalle 
PI-1 PI-0 133°08'40" 16.94  
PI-1 PI-2 304°17'40" 24.50  
PI-1 PI-3 300°54'40" 41.10  
PI-1 1 92º37'20'' 7.50  
PI-1 2 104º23'00'' 11.77  
PI-1 3 106º14'40'' 14.55  
PI-1 4 106º03'00'' 21.00  
PI-1 5 165º33'40'' 17.80  
PI-1 6 160º39'00'' 12.44  
PI-1 7 164º46'40'' 8.97  
PI-1 8 205º22'40'' 4.60  
PI-1 9 57º39'20'' 7.20 Línea P 
PI-1 10 60º29'40'' 5.50 PL 
PI-1 11 56º03'00'' 13.67 Línea P 
PI-1 12 339º44'00'' 8.83 PL 
PI-1 13 342º33'00'' 12.20 LP 
PI-1 14 233º44'00'' 17.30  
PI-1 15 234º31'40'' 6.74  
PI-1 16 269º14'20'' 8.56 PT 
PI-1 17 288º32'00'' 19.12 PT 
PI-1 18 287º51'20'' 20.78  
PI-3 PI-1 0º00'00'' 41.10  
PI-3 PI-4 173º25'20'' 105.20  
PI-3 1 42º29'20'' 8.68 Línea P 
PI-3 2 332º18'00'' 7.37 Cuneta 
PI-3 3 147º05'20'' 14.48 LP 
PI-3 4 156º20'20'' 15.82 Cuneta 
PI-3 5 160º05'20'' 23.45 PT 
PI-3 6 185º33'00'' 22.57 Cuneta 
PI-3 7 193º26'00'' 22.36 LP 
PI-3 8 306º07'00'' 8.45 PL 
PI-3 9 301º53'00'' 9.66 LP 
                                               
* Lectura de espalda. 
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PI-3 10 266º05'00'' 4.73 Cuneta 
PI-3 11 332º44'00'' 19.84 LP 
PI-3 12 342º48'00'' 23.56 PT 
PI-4 PI-3 0º00'00'' 105.20  
PI-4 PI-5 179º58'20'' 167.68  
PI-4 PI-A 90º11'20'' 57.84  
PI-4 PI-B 269º58'20'' 452.30  
PI-4 1 9º46'00'' 32.88 PT 
PI-4 2 7º56'20'' 32.80 Cuneta 
PI-4 3 42º03'00'' 10.57 Esq 
PI-4 4 35º03'00'' 9.36 PT 
PI-4 5 31º27'00'' 9.10 Final de cuneta 
PI-4 6 62º36'20'' 16.90 LP 
PI-4 7 111º49'20'' 16.54 LP 
PI-4 8 129º56'40'' 9.77 Esq 
PI-4 9 142º18'40'' 7.70 Cuneta 
PI-4 10 154º34'00'' 17.07  
PI-4 11 158º16'20'' 16.40  
PI-4 12 162º29'40'' 15.46 Cuneta 
PI-4 13 161º37'00'' 18.28 PT 
PI-4 14 167º40'40'' 32.40 LP 
PI-4 15 205º26'00'' 16.40 LP 
PI-4 16 197º52'20'' 15.36 Cuneta 
PI-4 17 229º13'20'' 9.48 Esq 
PI-4 18 227º06'20'' 8.68 PL 
PI-4 19 222º26'20'' 7.78 PL 
PI-4 20 219º25'00'' 7.48 Cuneta 
PI-4 21 249º39'00'' 18.12 LP 
PI-4 22 299º23'20'' 15.90 LP 
PI-4 23 316º20'00' 1064.00 Esq 
PI-4 24 327º48'40'' 17.76 Cuneta 
PI-4 25 335º27'20'' 9.10 Línea P 
PI-5 PI-4 0º00'00'' 167.68  
PI-5 PI-6 170º21'40'' 23.23  
PI-5 1 22º00'00'' 18.72 LP 
PI-5 2 29º12'00'' 9.33 Final de cuneta 
PI-5 3 86º57'40'' 6.89 LP 
PI-5 4 90º29'00'' 6.40 PT 
PI-5 5 150º49'00'' 14.60 LP 
PI-5 6 156º08'40'' 19.82 PT 
PI-5 7 190º09'40'' 16.72 PL 
PI-5 8 217º42'00'' 11.04 LP 
PI-5 9 340º15'40'' 20.37 LP 
PI-5 10 348º13'00'' 25.50 PL 
PI-5 11 332º57'20'' 10.70 Final de cuneta 
PI-6 PI-5 0º00'00'' 23.23  
PI-6 PI-7 154º16'20'' 29.67  
PI-7 PI-6 0º00'00'' 29.67  
PI-7 PI-8 177º30'40'' 50.65  
PI-7 PI-C 89º20'00'' 33.83  
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
 
Levantamiento topográfico 
9 
PI-7 PI-D 269º10'20'' 24.38  
PI-7 1 20º51'00'' 18.28  
PI-7 2 46º15'40'' 9.13 Esq 
PI-7 3 21º52'40'' 14.25  
PI-7 3.1 27º55'00'' 10.88 PT 
PI-7 4 46º41'40'' 8.28  
PI-7 5 67º09'20'' 16.46  
PI-7 6 71º37'20'' 16.00  
PI-7 7 142º07'40'' 13.90  
PI-7 8 148º00'00'' 12.88  
PI-7 9 155º56'00'' 20.42  
PI-7 10 164º28'00'' 24.85  
PI-7 11 201º14'20'' 14.98  
PI-7 12 219º30'20'' 9.15 Esq 
PI-7 13 219º43'40'' 8.18 PL 
PI-7 14 230º42'40'' 9.73 PL 
PI-7 15 232º22'20'' 11.60  
PI-7 16 291º41'40'' 16.88 LP 
PI-7 17 282º42'00'' 17.36 Cuneta 
PI-7 18 293º25'20'' 14.90 PT 
PI-7 19 312º49'00'' 9.80 Esq 
PI-7 20 339º45'20'' 20.78  
PI-8 PI-7 0º00'00'' 50.65  
PI-8 PI-E 91º36'40'' 24.24  
PI-8 PI-F 272º31'40'' 20.13  
PI-8 1 78º19'20'' 19.23  
PI-8 2 80º33'00'' 23.60  
PI-8 3 115º27'40'' 13.22  
PI-8 4 133º50'00'' 7.88 Entrada Merc. 
PI-8 5 203º41'20'' 5.50 Columna 
PI-8 6 241º19'00'' 10.96  
PI-8 7 225º52'00'' 5.67 Cuneta 
PI-8 8 295º41'00'' 11.38 Cuneta 
PI-8 9 295º03'20'' 13.80  
PI-8 10 323º51'20'' 8.93  
PI-8 11 339º36'20'' 15.48  
PI-8 12 342º49'40'' 15.28 PL 
PI-8 13 105º17'00'' 16.90 PT 
PI-8 14 121º07'00'' 9.90  
Tabla I. 1: Planimetría MEBASA - La Aguja 
 
PLANIMETRÍA TRAMO BO 26 DE FEBRERO. 
Estación Pto visado Ángulo Distancia Observaciones 
PI-1 PI-0 351°09'20" 29.94  
PI-1 PI-2 172°06'20" 60.93  
PI-1 PI-3 251°06'20" 119.2  
PI-1 1 01°48'20" 25.15  
PI-1 2 07°09'20" 24.85  
PI-1 3 33°25'20" 9.37  
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PI-1 4 138°57'00" 9.06  
PI-1 5 155°00'00" 16.54  
PI-1 6 182°04'40" 19.14  
PI-1 7 196°31'20" 8.66 Esquina 
PI-1 8 208°56'20" 8.37  
PI-1 9 224°47'20" 11.2  
PI-1 10 232°32'20" 14.42  
PI-1 11 273°20'20" 13.87  
PI-1 12 281°00'00" 9.6 PL 
PI-1 13 306°19'20" 6.23 PT 
PI-1 14 309°28'20" 6.19 Esquina 
PI-1 15 339°52'40" 20.2 PT 
PI-1 16 342°07'00" 25.59  
PI-1 17 239°14'40" 22.8  
PI-2 PI-1 000°00'00"   
PI-2 PI-4 178°30'40" 60  
PI-2 PI-A 259°38'00" 47.66  
PI-2 1 21°16'20" 13.95  
PI-2 2 148°07'20" 8.47  
PI-2 3 166°46'20" 21.94  
PI-2 4 191°34'00" 18.45 PT 
PI-2 5 192°24'00" 18.95  
PI-2 6 219°10'20" 6.55 Esquina 
PI-2 7 291°00'00" 13.69  
PI-2 8 243°33'40" 11.68 PL 
PI-2 9 279°18'20" 15.1  
PI-2 10 317°51'20" 4.9 PT 
PI-2 11 322°06'40" 5.34 Esquina 
PI-2 12 347°00'00" 16.63  
PI-2 13 353°50'20" 29.5 PT 
PI-3 PI-1 000°00'00"   
PI-3 PI-X 177º31'37'' 74.101  
PI-3 1 50º04'42'' 5.441 PT 
PI-3 2 165º19'41'' 12.195 Rótulo 
PI-3 3 120º04'16'' 4.869 PT 
PI-4 PI-2 000°00'00"   
PI-4 PI-5 179°14'20" 53.4  
PI-4 PI-B 261°44'20" 21.9  
PI-4 POT 0º00'00'' 10.1  
PI-4 1 17°15'00" 14.2  
PI-4 2 119°41'20" 6.3 Esquina 
PI-4 3 123°26'00" 8.93 PT 
PI-4 4 158°36'00" 15.85  
PI-4 5 167°23'20" 17.09  
PI-4 6 193°15'00" 16.43  
PI-4 7 202°40'40" 8.77 PT 
PI-4 8 213°33'00" 7.1 Esquina 
PI-4 9 216°42'40" 7.17 PL 
PI-4 10 244°43'40" 15.49  
PI-4 11 245°45'00" 14.72 PL 
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PI-4 12 249°45'20" 22.82  
PI-4 13 274°15'20" 22.3  
PI-4 14 279°27'00" 14.87 Árbol 
PI-4 15 319°00'00" 6.46  
PI-4 16 348°44'20" 26.57  
PI-4 17 352°28'20" 32.5 PL 
PI-5 PI-4 000°00'00"   
PI-5 PI-6 178°43'20" 45.93  
PI-5 PI-C 264°08'20" 19.38  
PI-5 POT 178°43'20" 22.96  
PI-5 1 018°30'00" 12.86  
PI-5 2 49°30'00" 5.26 PT 
PI-5 3 164°27'40" 20.22  
PI-5 4 171°20'00" 26.93 Esquina 
PI-5 5 188°15'00" 23.52  
PI-5 6 224°11'20" 5.72  
PI-5 7 230°22.20" 5.2 PL 
PI-5 8 250°33'40" 14.79  
PI-5 9 276°35'00" 14.33  
PI-5 10 282°05'20" 9.12 PT 
PI-5 11 295°38'20" 5.45 PT 
PI-5 12 302°32'00" 5.55 Esquina 
PI-5 13 343°53'20" 15.18  
PI-6 PI-5 000°00'00"   
PI-6 PI-D 260°03'40" 30.85  
PI-6 PI-7 169°54'20" 31.46  
PI-6 1 49°32'00" 5.55  
PI-6 2 83°01'40" 7.58  
PI-6 3 140°42'20" 13  
PI-6 4 146°48'20" 12.92 Col 
PI-6 5 153°41'20" 12 Puente 
PI-6 6 195°00'00" 11.19 Cauce 
PI-6 7 224°05'00" 15.6 Cauce 
PI-6 8 224°15.00" 5.23 PL 
PI-6 9 278°35'20" 13.09  
PI-6 10 305°27'40" 4.48 Esquina 
PI-6 11 350°19'20" 23.05  
PI-6 12 156°11'20" 17.56 Col 
PI-6 13 162°00'00" 16.82 Puente 
PI-6 14 178°52'00" 16.93 Cauce 
PI-6 15 211°54'00" 20.26 Cauce 
POT PI-4 000°00'00"   
POT PI-8 85°56'44" 54.92  
PI-8 POT 000°00'00"   
PI-8 PI-E 265°04'40" 32.21  
PI-8 PI-9 88°21'40" 32.5  
PI-8 PI-F 169°54'20" 46.98  
PI-8 1 50°31'00" 7.45  
PI-8 2 119°24'00" 8.58  
PI-8 3 148°24'00" 15.32  
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PI-8 4 200°33'40" 16.75  
PI-8 5 231°52'40" 8.47 Esquina 
PI-8 6 251°18'20" 16.72  
PI-8 7 275°40'20" 18.48  
PI-8 8 285°51'20" 9.03 Esquina 
PI-8 9 321°38'20" 10.15 PL 
PI-9 PI-8 000°00'00"   
PI-9 PI-10 178°32'20" 88.95  
PI-9 1 61°16'40" 4.4  
PI-9 2 139°50'00" 6.24  
PI-9 3 192°33'40" 17.57  
PI-9 4 328°06'00" 7.52  
PI-10 PI-9 000°00'00"   
PI-10 PI-11 179°38'40" 67.46  
PI-10 PI-G 277°00'00" 30.29  
PI-10 1 25°55'40" 12.86  
PI-10 2 124°14'00" 6.77  
PI-10 3 137°00'00" 11.25  
PI-10 4 144°53'20" 19.76  
PI-10 5 165°18'20" 17.36  
PI-10 6 171°53'20" 28.17  
PI-10 7 190°42'40" 24.19  
PI-10 8 198°17'20" 13.41 Árbol 
PI-10 9 202°26'20" 13.62  
PI-10 10 201º48'20'' 8.63 PT 
PI-10 11 232º53'40'' 6.26 Esquina 
PI-10 12 253º32'00'' 12.81  
PI-10 13 286º14'40'' 17.31  
PI-10 14 294º10'00'' 8.97 PT 
PI-10 15 310º28'20'' 6.22 Esquina 
PI-10 16 340º31'00'' 12.87  
PI-11 PI-10 0º00'00''   
PI-11 PI-12 179º15'40'' 74.19  
PI-11 PI-H 272º23'00'' 30.67  
PI-11 1 14º18'20'' 16.16  
PI-11 2 167º29'40'' 20.88  
PI-11 3 197º14'00'' 17.06  
PI-11 4 233º42'00'' 7.17 Esquina 
PI-11 5 259º01'40'' 19.98  
PI-11 6 282º29'20'' 19.44  
PI-11 7 312º04'40'' 6.5 Esquina 
PI-11 8 311º47'20'' 5.28 Rótulo 
PI-11 9 339º11'20'' 10.73 PT 
PI-11 10 339º39'20'' 8.87  
Tabla I.2 : Planimetría 26 de Febrero 
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ALTIMETRÍA 
Tipos de nivelación. 
La nivelación compuesta. 
Es la nivelación más corriente y de más frecuente uso en la práctica diaria y no es más 
que una sucesión de varias nivelaciones simples. 
 
En la nivelación compuesta el aparato no permanece en un mismo sitio sino que va 
trasladándose a diversos puntos desde cada uno de los cuales se toman nivelaciones 
simples que van ligándose entre sí por los llamados Puntos de Cambio (PC) o Puntos de 
Liga (PL). Es de vital importancia la escogencia del PC, ya que de esto depende en gran 
parte la precisión del trabajo. Este debe ser estable y de fácil identificación, por lo 
general se utilizan pines o planchas metálicas para esto. 
 
Se define como Punto de Cambio o de Liga (PC o PL), al punto donde se ejecutan las 
lecturas de frente y de espalda para calcular la nueva altura del instrumento y la vez el 
enlace entre dos nivelaciones simples. 
 
Una Lectura de Espalda (LE), es una lectura de hilo central efectuada en la mira sobre 
un punto de elevación conocida, como por ejemplo la lectura del BM que se toma como 
referencia para nivelar los puntos restantes. 
 
Una Lectura de Frente (LF), es la lectura de hilo central efectuada en la mira sobre un 
punto cuya elevación se desea conocer o bien un punto de cambio. 
 
Precisión en la Nivelación Compuesta 
Esta precisión depende probablemente de más factores que ningún otro trabajo 
topográfico y aunque influye mucho el instrumento empleado, es decisivo el grado de 
exactitud con que opera y la experiencia del observador, las condiciones atmosféricas 
también ejercen gran influencia sobre la precisión deseada. Las prácticas nos dicen que 
en circunstancias normales con un nivel bien corregido, el máximo de precisión se 
puede mantener dentro de los siguientes límites: 
1.- Nivelación Aproximada 
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2.- Nivelación Ordinaria 
3.- Nivelación de Precisión 
4.- Nivelación de Alta Precisión 
Los levantamientos viales, son de carácter ordinario, se consideran levantamientos 
planos y se ejecutan como tal. La nivelación ordinaria se requiere en construcción de 
carreteras, vías férreas u otras construcciones civiles. Con visuales hasta de 190m y 
permite un error máximo permisible de 0.02 k , donde k  es la distancia total del 
recorrido de la nivelación expresada en KM. 
 
Levantamiento de secciones transversales (Alineamiento vertical): Se levantan 
secciones transversales cada 10m, con una longitud recomendable que incluye el 
derecho de vía como mínimo. 
 
Para elaborar el levantamiento del perfil longitudinal y secciones transversales se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos.  
1.- Se definió la línea central de la obra a levantar con ayuda del teodolito. 
2.- Se eligió un BM, se refirió a la línea y se le asignó cota. 
3.- Se estacionó la línea cada 10m. 
4.- Se plantó el nivel en un punto adecuado de tal forma que permitiera observar el 
mayor número de estaciones desde el mismo sitio. 
5.- Se ubicó la estadia en el BM y se efectuó la lectura de espalda. 
6.- Se definió las secciones transversales perpendiculares a la línea central en cada 
estación y en las intersecciones espaciándolas según fuera conveniente. 
7.- Se anotó lectura de hc en el centro de las secciones a la izquierda y derecha del 
eje y se registraron debidamente. 
8.- Se efectuaron puntos de cambio cuando no se podía observar más lecturas en la 
estadía. 
9.- Se realizó el trabajo de gabinete correspondiente. 
 
A continuación se presenta la tabla de resumen de datos y resultados del levantamiento 
altimétrico.
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ALTIMETRÍA CALLE MEBASA – LA AGUJA – BO 26 DE FEBRERO 
  TRAMO 1   
EST + H1 - ELEV OBS 
 BM 0.35 100.35   100 Rótulo MEBASA 
      1.16 99.19 Eje central de carretera 
  Calle principal   a/c: ancho de calle 
    N 1.262 99.088 Inicio de tramo 
0+000   CL 1.3 99.05 PI-0 
    S 1.235 99.115   
      
    N 1.4 98.95   
0+04.05   CL 1.468 98.882 a/c 13.00m, Vado 
    S 1.49 98.86   
      
    N 1.428 98.922   
0+016.96   CL 1.275 99.075 a/c 9.00m, PI-1 
    S 1.362 98.988   
  Calle Principal     
    N 1.46 98.89   
0+020   CL 1.29 99.06   
    S 1.3 99.05   
            
    N 1.565 98.785   
0+028.36   CL 1.432 98.918 Chapa 
    S 1.58 98.77   
            
    N 1.6 98.75   
0+030   CL 1.47 98.88   
    S 1.61 98.74   
            
    N 1.77 98.58   
0+040   CL 1.66 98.69   
    S 1.76 98.59   
            
    N 1.855 98.495   
0+041.48   CL 1.683 98.667 a/c 9.40m, PI-2 
    S 1.825 98.525   
            
    N 1.947 98.403   
0+050   CL 1.845 98.505   
    S 1.938 98.412   
      
    N 2.23 98.12   
0+058.2   CL 2.005 98.345 a/c 9.40m, PI-3 
    S 2.135 98.215   
      
    N 2.148 98.202  
0+060   CL 2.045 98.305  
    S 2.146 98.204  
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 2.36 97.99   
0+070   CL 2.256 98.094   
    S 2.38 97.97   
            
    N 2.475 97.875   
0+080   CL 2.474 97.876   
    S 2.52 97.83   
            
    N 2.781 97.569   
0+090   CL 2.682 97.668   
    S 2.784 97.566   
            
* 0.04 97.485 2.905 97.445 Cambio 
    N 0.124 97.361   
0+100   CL 0.028 97.457   
    S 0.136 97.349   
            
    N 0.313 97.172   
0+110   CL 0.232 97.253   
    S 0.308 97.177   
            
    N 0.495 96.99   
0+120   CL 0.441 97.044   
    S 0.505 96.98   
            
    N 0.784 96.701   
0+130   CL 0.685 96.8   
    S 0.764 96.721   
            
    N 0.967 96.518   
0+140   CL 0.875 96.61   
    S 0.97 96.515   
      
    N 1.153 96.332   
0+150   CL 1.056 96.429   
    S 1.159 96.326   
      
    N 1.373 96.112   
0+160   CL 1.27 96.215   
    S 1.364 96.121   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.495 95.99   
0+163.28   CL 1.485 96 PI-4 
    S 1.495 95.99   
            
    N 1.645 95.84   
0+170   CL 1.565 95.92   
    S 1.625 95.86   
            
** 1.078 97.013 1.52 95.935 BM-2 Esquina 
    N 1.333 95.68   
0+180   CL 1.241 95.772   
    S 1.343 95.67   
            
    N 1.567 95.446   
0+190   CL 1.461 95.552   
    S 1.564 95.449   
            
    N 1.782 95.231   
0+200   CL 1.682 95.331   
    S 1.779 95.234   
            
    N 2.013 95   
0+210   CL 1.9 95.113   
    S 1.913 95.1   
            
    N 2.023 94.99   
0+220   CL 1.964 95.049   
    S 2.043 94.97   
            
    N 2.033 94.98   
0+230   CL 2.17 95   
    S 2.54 94.96   
      
* 1.13 95.773 2.37 94.643 Cambio 
       
    N 0.937 94.836   
0+240   CL 0.833 94.94   
    S 0.932 94.841  
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.07 94.703   
0+260   CL 1.057 94.716   
    S 1.068 94.705   
            
    N 1.153 94.62   
0+270   CL 1.137 94.636   
    S 1.155 94.618   
            
    N 1.27 94.503   
0+280   CL 1.251 94.522   
    S 1.264 94.509   
            
    N 1.29 94.483   
0+290   CL 1.237 94.536   
    S 1.297 94.476   
            
    N 1.448 94.325   
0+300   CL 1.375 94.398   
    S 1.432 94.341   
            
* 1.29 95.248 1.815 93.958 Cambio 
            
    N 1.084 94.164   
0+310   CL 1.027 94.221   
    S 1.048 94.2   
            
    N 1.062 94.186   
0+320   CL 0.986 94.262   
    S 1.093 94.155   
            
    N 1.049 94.199   
0+330   CL 1.088 94.16   
    S 1.062 94.186   
      
    N 1.675 93.573   
0+331.046   CL 1.41 93.838 PI-5 
    S 1.61 93.638   
      
    N 1.66 93.588  
0+340   CL 1.248 94  
    S 1.475 93.773  
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.65 93.598   
0+350   CL 1.37 93.878   
    S 1.545 93.703   
            
    N 1.69 93.558   
0+354.20   CL 1.448 93.8  PI-6 
    S 1.535 93.713   
            
    N 1.66 93.588   
0+360   CL 1.46 93.788   
    S 1.44 93.808   
            
    N 1.75 93.498   
0+370   CL 1.535 93.713   
    S 1.515 93.733   
            
    N 1.72 93.528   
0+380   CL 1.578 93.67 Chapa 
    S 1.58 93.668   
            
* 1.08 95.043 1.285 93.963 Acera, Teléfono 
            
            
0+383.611   CL 1.382 93.661 PI-7, Intercepta TRAMO 4 
            
    N 1.46 93.583   
0+390   CL 1.4 93.643   
    S 1.45 93.593   
            
* 0.855 94.786 1.112 93.931 Cambio 
      
    N 1.42 93.366   
0+400   CL 1.26 93.526   
    S 1.32 93.466   
            
    N 1.253 93.533   
0+410   CL 1.28 93.506   
    S 1.365 93.421   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.5 93.286   
0+420   CL 1.33 93.456   
    S 1.499 93.287   
            
    N 1.395 93.391   
0+430   CL 1.39 93.396   
    S 1.375 93.411   
            
    N 1.501 93.285   
0+434.42   CL 1.4 93.386 PI-8, Intercepta TRAMO 2 
    S 1.499 93.287   
      
0+439.39     1.46 93.326 Entrada Mercado 
  TRAMO 2   
      
    E 1.71 93.076 Cuneta 
0+424.42   CL 1.61 93.176 A/C 8.1m 
    W 1.7 93.086 Cuneta 
            
    E 1.46 93.326 Cuneta 
0+430.82   CL 1.36 93.426 Inicia el adoquinado 
    W 1.461 93.325 Cuneta 
            
      1.345 93.441 BM Columna del portón del Merc. 
            
* 1.615 95.056 1.345 93.441 Columna del portón del mercado 
0+434.42     1.67 93.386 Intercepta TRAMO 1, a/c 7.56 
            
    E 1.758 93.298   
0+444.14   CL 1.62 93.436 Inicia Calle Bo 26 de Feb, PI-9 
    W 1.72 93.336   
      
    E 1.685 93.371   
0+454.14   CL 1.46 93.596   
    W 1.555 93.501   
            
    E 1.51 93.546   
0+464.14   CL 1.312 93.744   
    W 1.398 93.658   
      
    E 1.335 93.721   
0+474.14   CL 1.14 93.916   
    W 1.2 93.856   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 1.075 93.981   
0+484.14   CL 0.93 94.126   
    W 1.06 93.996   
            
    E 0.92 94.136   
0+494.14   CL 0.825 94.231   
    W 0.89 94.166   
            
* 1.425 95.626 0.855 94.201 Cambio 
            
      1.32 94.306 Borde portón malla Sur 
      
    E 1.43 94.196   
0+504.14   CL 1.36 94.266   
    W 1.39 94.236   
            
    E 1.382 94.244   
0+514.14   CL 1.343 94.283   
    W 1.385 94.241   
            
    E 1.315 94.311   
0+524.14   CL 1.28 94.346   
    W 1.315 94.311   
            
0+526.94   CL 1.155 94.471   
      
    E 1.258 94.368   
0+534.14   CL 1.273 94.353 PI-10 
    W 1.378 94.248   
            
    E 1.368 94.258   
0+544.14   CL 1.298 94.328   
    W 1.42 94.206   
            
    E 1.338 94.288   
0+554.14   CL 1.248 94.378   
    W 1.333 94.293   
            
    E 1.253 94.373   
0+564.14   CL 1.168 94.458 Intercepta Tramo 5, PI-11 
    W 1.243 94.383   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 1.15 94.476   
0+574.14   CL 1.168 94.458   
    W 1.228 94.398   
            
    E 1.078 94.548   
0+584.14   CL 1.158 94.468   
    W 1.168 94.458   
            
    E 1.088 94.538   
0+594.14   CL 1.143 94.483   
    W 1.193 94.433   
            
    E 1.098 94.528   
0+604.14   CL 1.148 94.478   
    W 1.113 94.513   
            
    E 1.118 94.508   
0+614.14   CL 1.133 94.493   
    W 1.15 94.476   
      
* 1.415 95.903 1.65 94.488 Cambio 
      
    E 1.425 94.478  
0+624.14   CL 1.42 94.483  
    W 1.445 94.458  
            
    E 1.39 94.513   
0+625.07   CL 1.4 94.503 Chapa, PI-2 
    W 1.415 94.488   
            
  1.49 95.863 1.53 94.373 BM-2 "N", Columna de pared 
            
    E 1.323 94.54   
0+634.14   CL 1.362 94.501   
    W 1.345 94.518   
            
    E 1.308 94.555   
0+644.14   CL 1.25 94.613   
    W 1.332 94.531   
      
    E 1.3 94.563   
0+654.14   CL 1.23 94.633   
    W 1.265 94.598   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 1.18 94.683   
0+664.14   CL 1.1 94.763   
    W 1.148 94.715   
            
    E 1.148 94.715   
0+674.14   CL 1.11 94.753   
    W 1.09 94.773   
            
    E 1.14 94.723   
0+684.14   CL 1.08 94.783   
    W 1.115 94.748   
      
  1.24 95.988 1.115 94.748 Cambio 
            
    E 1.22 94.768   
0+689.82   CL 1.2 94.788 Chapa, PI-4 
    W 1.28 94.708   
      
    E 1.19 94.798   
0+694.14   CL 1.163 94.825   
    W 1.435 94.553   
      
    E 1.16 94.828   
0+699.82   CL 1.315 94.673 POT , Intercepta TRAMO 3 
    W 1.425 94.563   
            
    E 1.235 94.753   
0+704.14   CL 1.275 94.713 Inicia en POT 0+700 
    W 1.282 94.706   
            
    E 1.32 94.668   
0+714.14   CL 1.28 94.708   
    W 1.2 94.788   
            
    E 1.34 94.648   
0+724.14   CL 1.36 94.628   
    W 1.39 94.598   
            
    E 1.4 94.588   
0+734.14   CL 1.445 94.543   
    W 1.48 94.508   
            
* 1.313 95.936 1.365 94.623 Cambio 
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 1.35 94.586   
0+743.12   CL 1.358 94.578 Chapa, PI-5 
    W 1.385 94.551   
      
    E 1.32 94.616   
0+744.14   CL 1.33 94.606   
    W 1.4 94.536   
      
    E 1.27 94.666   
0+754.14   CL 1.3 94.636   
    W 1.305 94.631   
      
    E 1.255 94.681   
0+762.19   CL 1.295 94.641 POT 
    W 1.27 94.666   
      
    E 1.225 94.711   
0+774.14   CL 1.28 94.656   
    W 1.255 94.681   
      
    E 1.263 94.673   
0+784.14   CL 1.24 94.696   
    W 1.263 94.673   
            
    E 1.235 94.701   
0+789.05   CL 1.22 94.716 PI-6 
    W 1.29 94.646   
            
0+800   CL 1.515 94.421 Borde de Cauce 
            
  TRAMO 3   
  1.94 96.688   94.748 BM-3 
    N 1.87 94.818   
0+699.82   CL 2.015 94.673 POT , Intercepta TRAMO 2 
    S 1.985 94.703   
            
    N 1.79 94.898   
0+709.82   CL 1.78 94.908   
    S 1.775 94.913   
            
    N 1.57 95.118   
0+719.82   CL 1.565 95.123   
    S 1.66 95.028   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.325 95.363   
0+729.82   CL 1.278 95.41   
    S 1.39 95.298   
      
    N 0.93 95.758   
0+739.82   CL 0.905 95.783   
    S 1 95.688   
      
    N 0.555 96.133   
0+749.82   CL 0.645 96.043   
    S 0.74 95.948   
      
    N 0.52 96.168   
0+754.764   CL 0.62 96.068 PI-8, Intercepta TRAMO 4  
    S 0.522 96.166   
      
 TRAMO 4  
  1.36 97.813 0.235 96.453 Cambio 
            
    E   95.242   
0+722.54   CL 2.47 95.343 PI-E 
    W   95.243   
            
    E 2.45 95.363   
0+724.24   CL 2.45 95.363   
    W 2.5 95.313   
            
    E 2.41 95.403   
0+734.74   CL 2.375 95.438   
    W 2.44 95.373   
            
    E 2.25 95.563   
0+744.74   CL 2.28 95.533   
    W 2.32 95.493   
            
      
    E 1.725 96.088   
0+754.74   CL 1.745 96.068 Intercepta TRAMO 3, PI-8  
    W 1.77 96.043   
            
    E 1.1 96.713   
0+764.74   CL 1.35 96.463   
    W 1.418 96.395   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 0.375 97.438   
0+774.74   CL 0.39 97.423   
    W 0.485 97.328   
      
* 1.875 99.403 0.285 97.528 Cambio 
    E 1.505 97.898   
0+784.74   CL 1.535 97.868   
    W 1.52 97.883   
      
0+787.14   CL 1.485 97.918   
    W 1.442 97.961   
      
    E 1.395 98.008   
0+794.74   CL 1.353 98.05   
    W 1.365 98.038   
      
    E 1.22 98.183   
0+804.74   CL 1.145 98.258   
    W 1.21 98.193   
            
    E 1.215 98.188   
0+814.74   CL 1.295 98.108   
    W 1.265 98.138   
            
    E 1.512 97.891   
0+824.74   CL 1.468 97.935   
    W 1.53 97.873   
            
      1.365 98.038 BM-5 Panadería 
            
    E 1.87 97.533   
0+834.74   CL 1.84 97.563   
    W 1.83 97.573   
            
    E 2.125 97.278   
0+844.74   CL 2.11 97.293   
    W 2.11 97.293   
            
    E 2.52 96.883   
0+854.74   CL 2.46 96.943   
    W 2.41 96.993   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 2.77 96.633   
0+864.74   CL 2.73 96.673   
    W 2.805 96.598   
            
    E 3.1 96.303   
0+874.74   CL 3.125 96.278   
    W 3.21 96.193   
            
  1.285 97.588 3.1 96.303 Cambio 
      
    E 1.41 96.178   
0+876.19   CL 1.378 96.21 Chapa, PI-10 
    W 1.473 96.115   
      
    E 1.595 95.993   
0+884.74   CL 1.552 96.036   
    W 1.595 95.993   
      
  1.128 97.316 1.4 96.188 BM-6 
    E 1.79 95.526   
0+894.74   CL 1.8 95.516   
    W 1.78 95.536   
            
    E 1.8 95.516   
0+904.74   CL 1.82 95.496   
    W 1.79 95.526   
            
    E 1.87 95.446   
0+914.74   CL 1.84 95.476   
    W 1.83 95.486   
            
    E 1.97 95.346   
0+924.74   CL 2.1 95.216   
    W 2.18 95.136   
            
      
    E 2.15 95.166   
0+934.74   CL 2.16 95.156   
    W 2.26 95.056   
      
    E 2.25 95.066   
0+943.66   CL 2.4 94.916 PI-11 
    W 2.3 95.016   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 2.28 95.036   
0+944.74   CL 2.41 94.906   
    W 2.5 94.816   
            
    E 2.45 94.866   
0+954.74   CL 2.425 94.891   
    W 2.6 94.716   
            
    E 2.68 94.636   
0+964.74   CL 2.505 94.811   
    W 2.685 94.631   
      
    E 2.84 94.476   
0+974.74   CL 2.76 94.556   
    W 2.776 94.54   
      
    E 2.92 94.396   
0+984.74   CL 2.89 94.426   
    W 2.925 94.391   
            
    E 3.255 94.061   
0+994.74   CL 3.163 94.153   
    W 3.2 94.116   
            
    E 3.45 93.866   
0+1004.74   CL 3.385 93.931   
    W 3.455 93.861   
            
    E 3.645 93.671   
0+1014.74   CL 3.785 93.531   
    W 3.66 93.656   
            
0+1019.67   CL 3.755 93.561 Intercepta TRAMO 1 
            
      
* 1.08 95.043 1.285 93.963 Acera, Teléfono 
      
0+1024.67   CL 1.515 93.528 Eje central 
            
  0.96 94.923 1.815 93.963 Cambio 
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EST + H1 - ELEV OBS 
    E 1.48 93.443   
0+1030.17   CL 1.39 93.533 Inicio de adoquinado 
    W 1.57 93.353   
      
    E 1.585 93.338   
0+1036.67   CL 1.435 93.488   
    W 1.61 93.313   
            
    E 1.695 93.228   
0+1046.67   CL 1.505 93.418   
    W 1.678 93.245   
            
    E 1.855 93.068   
0+1056.67   CL 1.615 93.308   
    W 1.755 93.168   
      
* 1.25 94.513 1.66 93.263 Cambio 
            
    E 1.482 93.031   
0+1066.67   CL 1.305 93.208   
    W 1.472 93.041   
            
    E 1.58 92.933   
0+1076.67   CL 1.41 93.103   
    W 1.58 92.933   
            
    E 1.675 92.838   
0+1086.421   CL 1.58 92.933 Esquina 
    W 1.68 92.833   
 TRAMO 5  
            
    N 2.285 93.853   
0+604.14   CL 2.16 93.978   
    S 2.205 93.933   
            
    N 2.365 93.773   
0+614.14   CL 2.25 93.888   
    S 2.29 93.848   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 2.28 93.858   
0+624.14   CL 2.41 93.728   
    S 2.5 93.638   
            
    N 2.45 93.688   
0+634.14   CL 2.425 93.713   
    S 2.6 93.538   
      
    N 2.68 93.458   
0+644.14   CL 2.505 93.633   
    S 2.685 93.453   
            
    N 2.84 93.298   
0+654.14   CL 2.76 93.378   
    S 2.776 93.362   
      
    N 2.92 93.218   
0+664.14   CL 2.89 93.248   
    S 2.925 93.213   
      
* 0.76 93.993 2.905 93.233 Cambio 
            
    N 0.92 93.073   
0+674.14   CL 0.825 93.168   
    S 0.89 93.103   
            
    N 1.075 92.918   
0+684.14   CL 0.93 93.063   
    S 1.06 92.933   
            
    N 1.335 92.658   
0+694.14   CL 1.14 92.853   
    S 1.2 92.793   
            
    N 1.51 92.483   
0+704.14   CL 1.312 92.681   
    S 1.398 92.595   
            
    N 1.685 92.308   
0+714.14   CL 1.46 92.533   
    S 1.555 92.438   
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.758 92.235   
0+724.14   CL 1.62 92.373   
    S 1.72 92.273   
            
    N 1.79 92.203   
0+734.14   CL 1.8 92.193   
    S 1.78 92.213   
            
    N 1.8 92.193   
0+744.14   CL 1.82 92.173   
    S 1.79 92.203   
      
    N 1.87 92.123   
0+754.14   CL 1.84 92.153   
    S 1.83 92.163   
            
    N 2.05 91.943   
0+757.441   CL 1.83 92.163   
    S 1.98 92.013   
 
 Tabla I. 2: Altimetría cale MEBASA – La Aguja – Bo 26 de Febrero. 
ALTIMETRÍA DE CALLES TRANSVERSALES. 
  SOBRE TRAMO 1   
EST + H1 - ELEV OBS 
Primera Calle transversal de Sur a Norte    
  0.35 100.35   100 Rótulo MEBASA 
0+000     1.468 98.882 Intercepta con est. 0+011.32 
0+010     1.365 98.985 Eje central  
0+020     1.25 99.1 Eje central  
0+030     1.19 99.16 Eje central  
Primera Calle transversal Norte a Sur   
0+000     1.468 98.882 Intercepta con est. 0+011.32 
0+010     1.54 98.81 Eje central  
0+020     1.53 98.82 Eje central  
            
            
** 1.078 97.013 1.52 95.935 BM-2 Esquina 
Segunda Calle transversal S - N   
0+000     1.184 95.829 Intercepta con est. 0+163.28 
0+010     1.263 95.75 Eje central 
0+020     1.18 95.833 Eje central 
0+030     0.9 96.113 Eje central 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
 
Levantamiento topográfico 
32 
 
EST + H1 - ELEV OBS 
Segunda Calle transversal N - S   
0+000     1.184 95.829 Intercepta con est. 0+163.28 
0+010     1.285 95.728 Eje central 
0+020     1.06 95.953 Eje central 
0+030     0.955 96.058 Eje central 
      
 SOBRE TRAMO 2  
Primera Calle Transversal de E - W  
    N 1.6 94.303   
0+010   CL 1.575 94.328   
    S 1.525 94.378   
      
    N 1.74 94.163   
0+020   CL 1.625 94.278   
    S 1.53 94.373   
      
    N 1.855 94.048   
0+030   CL 1.685 94.218   
    S 1.72 94.183   
            
    N 1.915 93.988   
0+040   CL 1.82 94.083   
    S 1.82 94.083   
            
    N 1.95 93.953   
0+047.66   CL 1.925 93.978 PI-A 
    S 1.925 93.978   
Segunda Calle Transversal E - W   
      1.24 94.748 Mojón BM-3 
    N 1.215 94.773   
0+000   CL 1.2 94.788 Intercepta est. 0+684.72, PI-4 
    S 1.22 94.768   
            
    N 1.542 94.446   
0+010   CL 1.495 94.493   
    S 1.55 94.438   
      
    N 1.675 94.313  
0+020   CL 1.63 94.358  
    S 1.67 94.318  
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EST + H1 - ELEV OBS 
    N 1.76 94.228  
0+030   CL 1.685 94.303  
  S 1.74 94.248  
      
    N 1.8 94.188  
0+040   CL 1.67 94.318  
    S 1.83 94.158  
      
    N 1.9 94.088  
0+050   CL 1.835 94.153  
    S 1.85 94.138  
      
    N 1.9 94.088   
0+050   CL 1.835 94.153   
    S 1.85 94.138   
            
 Tercera  Calle Transversal E - W   
    N 1.362 94.574   
0+000   CL 1.358 94.578 Intercepta est. 0+743.12, PI-5 
    S 1.342 94.594   
            
    N 1.505 94.431   
0+010   CL 1.49 94.446   
    S 1.455 94.481   
            
    N 1.565 94.371   
0+020   CL 1.565 94.371   
    S 1.56 94.376   
      
    N 1.61 94.326   
0+030   CL 1.6 94.336   
    S 1.53 94.406   
      
    N 1.68 94.256   
0+040   CL 1.635 94.301   
    S 1.53 94.406   
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  SOBRE TRAMO 3   
Calle transversal de W - E   
    N 0.52 96.168   
0+000   CL 0.62 96.068 Intercepta est. 0+754.74, PI-8  
    S 0.715 95.973   
      
    N 0.513 96.175   
0+010   CL 0.575 96.113   
    S 0.64 96.048   
      
    N 0.34 96.348   
0+020   CL 0.33 96.358   
    S 0.285 96.403   
            
    N 0.095 96.593   
0+030   CL 0.135 96.553   
    S 0.085 96.603   
            
* 1.36 97.813 0.235 96.453 Cambio 
    N 1.055 96.758   
0+040   CL 1.02 96.793   
    S 1.1 96.713   
      
    N 0.92 96.893   
0+051.90   CL 0.83 96.983 PI-F 
    S 0.9 96.913   
  SOBRE TRAMO 4   
Calle Transversal de W - E   
    N 1.51 96.078   
0+000   CL 1.378 96.21 Intercepta est. 0+876.19, PI-10 
    S 1.255 96.333   
      
    N 1.37 96.218   
0+010   CL 1.255 96.333   
    S 1.18 96.408   
      
    N 0.99 96.598  
0+020   CL 0.96 96.628  
    S 1.055 96.533  
Tabla I. 3: Altimetría de Calles Transversales. 
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El proyecto a pavimentar tiene una longitud de 1,421.95 metros y esta formado por 
cinco tramos:  
El tramo 1, inicia en la estación 0+000 (Borde de calle panamericana, frente a 
Nutrimentos MEBASA) y finaliza en la estación 0+434.42 a 5.39 metros del portón del 
mercado municipal Ernesto Fernández (La Aguja). Este tramo posee una parte cubierta 
con material asfáltico en pésimo estado, iniciando en la estación 0+016.96 y finalizando 
en la estación 0+240, la cual será destruida.  
  
El tramo 2, inicia en la estación 0+424.42 y finaliza en la estación 0+800 (Puente 
peatonal existente), todo el tramo está sobre la calle principal del barrio 26 de Febrero, 
es relativamente plano y recto. 
 
El tramo 3, es el más corto de todos, sirve de conexión entre el tramo 2 (estación 
0+700) y el tramo 4 (estación 0+754.765). El tramo 4, inicia con la estación 0+722.54 y 
termina en la estación 1+086.42. El tramo 5, inicia en la estación 0+564.14 (sobre el 
tramo 2) y concluye en la estación 0+757.441 donde se intercepta con la calle oeste 
que bordea al mercado. 
 
En los planos topográficos del sitio del proyecto se puede observar las características 
que presentan el terreno en su alineación superficial, formada por dos curvas 
horizontales la primera inicia en la estación 0+016.863m y concluye en la estación 
0+040.778m y la curva dos inicia en la estación 0+331.001m y finaliza en la estación 
0+364.849my una curva vertical de amplia relevancia para el diseño que inicia en la 
estación 0+780 m y finaliza en la estación 0+820m. En el siguiente capítulo se muestra 
la memoria de cálculo que comprende el diseño de los elementos de estas curvas.  
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CAPÍTULO II 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
Comprende el diseño óptimo de la línea definitiva, la cual estará sujeta a las 
alineaciones vertical, horizontal y al derecho de vía, además del criterio del ingeniero 
diseñador y de las especificaciones establecidas para la misma. 
 
NORMAS, CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES* 
La conformación y aprobación de la red de carreteras y/o vías nacionales lleva la 
implícita necesidad de que su diseño, construcción, mantenimiento y operación se rija 
por normas y procedimientos para asegurar su coherencia y uniformidad funcional. 
 
En todo diseño de pavimento se debe tener en consideración los siguientes 
aspectos. 
1.- Ninguna norma debe sustituir el buen criterio y juicio explícito del diseñador. 
2.- El mejor diseño geométrico de una carretera puede ser rechazado si, en el 
análisis de sus elementos justificativos, no se incorporan uniformemente los 
componentes ambientales de su impacto en el medio natural y social. 
3.- Las normas de diseño no deben ser una camisa de fuerza, únicamente deben ser 
utilizadas como una guía sólida y técnicamente aceptable sobre las soluciones 
más deseables para el diseño geométrico. 
4.- El buen funcionamiento de la red vial es crucial para el desarrollo seguro y 
eficiente de las actividades socio - económicas. 
5.- El diseño de una carretera debe ser consistente, esto es, evitar los cambios 
considerables en las características geométricas de un segmento dado, 
manteniendo la coherencia de todos los elementos del diseño con las 
expectativas del conductor promedio. 
6.- En el diseño debe presentarse la debida atención a las necesidades de los 
peatones, de los ciclistas y motociclistas que circulan por la carretera. 
7.- En el diseño del pavimento de las carreteras es esencial facilitar la efectiva 
interacción entre la superficie de rodamiento y las llantas de los vehículos para el 
control y el frenado de los mismos. 
                                               
* Manual Centroamericano, Normas para el diseño geométricos de las carreteras regionales. 
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NORMAS, CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL 
PROYECTO. 
Para obtener las condiciones adecuada en el diseño a realizar se tomará en 
consideración los siguientes aspectos: 
 Tipo de área: Urbano 
 Condiciones de terreno: Plano 
 Volumen de tránsito* 
 Condiciones ambientales 
 Consistencias en el diseño de carreteras similares. 
 
La velocidad máxima permitida para los vehículos que circulan en calles urbanas es de 
45 km/h†, para elaborar el diseño del tramo MEBASA – La Aguja – Bo 26 de Febrero se 
seleccionó una velocidad de diseño de 30KPH (excepto en la curva horizontal 2 la cual 
se diseñó con una velocidad de 25KPH), por las siguientes razones: 
1.- Existen curvas horizontales en lomo roto (curva horizontal 1 y 2) a corta distancia 
entre sí, la curva 2 finaliza a unos 40m del portón (de uso peatonal) del mercado 
Ernesto Fernández. 
2.- Las calles diseñadas son muy utilizada por peatones, debido a la cercanía del 
Mercado Ernesto Fernández. 
3.- El alto flujo de carretones de acarreo que circulan por dichas calles. 
4.- Muy cerca de la curva está el parqueo exclusivo para taxis, por lo que se 
aglomeran peatones para abordar o bajar de dichas unidades. 
5.- El PT de la curva horizontal 2 coincide con la intersección entre el tramo 1 y 4 
(estación 0+383.93 que es el PI-7). 
6.- Otro factor que influyó en la selección de la velocidad de diseño es el flujo de 
vehículos pesados‡. 
 
Por norma de la Alcaldía de Masaya, en cada intersección (bocacalle) el ángulo de giro 
de las cunetas será de 3 metros. 
 
                                               
* Véase pág. 98 
† Complemento de ley 431, pagina 125. 
‡ Véase en el capitulo “Diseño estructural” los resultados del aforo vehicular realizado para este trabajo. 
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En la etapa de construcción del presente proyecto, no se necesitará abrir camino ya que 
este existe, además, considerando las viviendas edificadas en el tramo de estudio, 
nuestro trabajo consiste primeramente en replantear (redefinir geométricamente) el 
alineamiento tanto vertical como horizontal que más se adapte al camino existente. 
 
El desarrollo de una calle urbana está influenciado por el tráfico vehicular, peatonal o 
semoviente, la topografía, uso de la tierra, costo de construcción y mantenimiento, 
diseño de intersecciones o futuras ampliaciones. Los criterios básicos a considerarse en 
el diseño de la vía son: Los anchos y el número de carriles requeridos, el diseño de 
ambos depende del tipo y tamaño de los vehículos (composición vehicular), Volúmenes 
de tránsito, velocidad de diseño y niveles de servicio requeridos. La determinación del 
ancho del derecho de vía de una carretera y por consiguiente la determinación del 
ancho optimo de los componentes de la sección transversal típica es para un período de 
diseño de 20 años. 
 
Ancho de Carril: La escogencia del ancho de los carriles es una decisión que tiene 
incidencia determinante en la capacidad de las carreteras. Como parámetro de 
referencia durante el diseño, se debe tener a la vista la estructura del tránsito 
proyectado, que a su vez y en la medida de la importancia relativa del tránsito pesado 
dentro del mismo, hará necesario que la dimensión de cada carril sea habilitada para 
que los camiones y las combinaciones de vehículos de diseño, con tres metros de 
ancho, se puedan inscribir cómodamente dentro de la franja de circulación que les ha 
sido habilitada. 
 
Distancia de Visibilidad: Es la longitud máxima de la carretera que puede un 
conductor ver continuamente delante de él cuando las condiciones atmosféricas y del 
tránsito son favorables. Las tres consideraciones más importantes en la distancia de 
visibilidad para el diseño de vías son: 
1.- Distancia de visibilidad de parada. 
2.- Distancia de visibilidad de rebase 
3.- Distancia de visibilidad en intersecciones. 
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Distancia de visibilidad de parada* es la distancia mínima que debe proporcionarse en 
cualquier punto de la carretera. Esta debe ser provista continuamente en toda la vía. Los 
camiones usualmente requieren distancias de visibilidad de parada más largas para una 
velocidad dada que los vehículos de pasajeros pero debido a la mayor altura del ojo y 
bajas velocidades de los camiones, la misma distancia es aplicable.  
 
Distancia de visibilidad en curvas horizontales: Para uso general en el diseño de una 
curva horizontal la línea de visibilidad es una cuerda de la curva y la distancia de 
visibilidad de parada aplicable es medida a lo largo de la línea central de la curva del 
carril interno. Se aplica cuando la longitud de las curvas circulares es mayor que la 
distancia de visibilidad de parada para la velocidad de diseño en consideración; en este 
caso la distancia de visibilidad es mayor que las longitudes de curvas horizontales. 
 
Criterios para el diseño del alineamiento vertical. 
 En pendientes largas es preferible colocar las pendientes mayores al pie de la 
pendiente y aliviarlas hacia el final. 
 Evitar el efecto de montaña rusa que ocurre en alineamientos relativamente 
rectos. 
 En la pendiente se opera al nivel de servicio E ó F, o sea a plena capacidad o 
cercana a ella. 
 Es preferible una rasante con cambios graduales a una línea con Numerosos 
quiebres. 
 En las subidas es preferible emplear las pendientes fuertes abajo, 
disminuyéndolas en la parte superior. 
 Ajustar la línea de rasante de acuerdo con los controles de diseño (pendientes 
máximas y mínimas, etc.). 
 Se considera que la elevación de la rasante no sobrepase el nivel o elevación de 
las aceras de las propiedades adyacentes, altura o rasante del puente y 
alcantarillas obteniendo así una buena coordinación entre planimetría y 
altimetría. 
 
                                               
* Ver anexos Tabla A - 4  
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Alineamiento Horizontal y Vertical: El alineamiento horizontal y vertical no debe ser 
diseñado independientemente. En áreas residenciales el alineamiento debe ser 
diseñado para minimizar molestias a la población. El diseño óptimo será aquel que 
conjugue la curvatura y la rasante, ofreciendo seguridad, capacidad, facilidad y 
uniformidad de operación y apariencia placentera entre los límites de terreno y áreas de 
recorrido. 
 
Niveles de Servicio: Los diseñadores deben seleccionar el nivel de servicio que mejor 
se adecue a la realidad del proyecto que se propone desarrollar y no suponer 
irrealidades absurdas que, más bien conllevan a errores. La selección de un 
determinado nivel de servicio conduce a la adopción de un flujo vehicular de servicio 
para diseño, que al ser excedido indica que las condiciones operativas se han 
desmejorado con respecto a dicho nivel. Como criterio de análisis se expresa que el flujo 
vehicular de servicio para diseño, debe ser mayor que el flujo de tránsito durante el 
período de 15minutos de mayor demanda durante la hora de diseño. La AASHTO ha 
determinado una manera para seleccionar el nivel de servicio de una carretera, en 
función de su tipología y las características del terreno. 
 
 
Tipo de Carretera 
Tipo de área y nivel de servicio 
Rural plano 
Rural 
ondulado 
Rural 
montañoso 
Urbano-
suburbano 
Autopista especial B B C C 
Troncales B B C C 
Colectoras C C D D 
Locales D D D D 
Tabla II. 1: Nivel de servicio para diseño según el tipo de carretera. 
 
CURVAS HORIZONTALES. 
Alineamiento Horizontal: Es la proyección sobre un plano horizontal del eje de la sub-
corona de la carretera. Los elementos que conforman el alineamiento horizontal son: las 
tangentes, las curvas circulares y las curvas de transición. 
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Rasante: Es el término usado para designar la posición vertical de la superficie del 
camino en relación a la superficie del terreno. La localización final de la rasante está 
afectada por la topografía, así, en terrenos planos la mayor consideración para el 
establecimiento de la rasante es usualmente el drenaje. 
 
Bombeo: Es la pendiente que se da a la corona en las tangentes del alineamiento 
horizontal hacia uno y otro lado de la rasante para evitar la acumulación del agua sobre 
la carretera. 
 
Peralte o sobre elevación: Es la pendiente que se da a la corona hacia el centro de la 
curva para contrarrestar parcialmente el efecto de la fuerza centrífuga de un vehículo en 
las curvas horizontales.  Existen valores de la sobre elevación que se consideran como 
valores máximos, los cuales dependen del tipo de tránsito y de las condiciones 
climáticas. 
 
Peralte máximo*  
emax 
Cuando usarlo 
12 % 
Cuando no existan heladas ni nevadas y la cantidad de  
Vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínima. 
10 % 
No hay nieve o hielo, pero con un gran porcentaje de vehículos 
pesados. 
8 % En zonas donde las heladas o nevadas son frecuentes. 
6 % En zonas urbanas. 
Tabla II. 2: Peralte Máximo 
 
El peralte máximo de diseño para este proyecto es del 6%, ya que se está trabajando 
con calles urbanas. 
 
Curvas horizontales continúas: Dos curvas horizontales continuas pueden 
presentarse de la siguiente manera: 
 En curvas inversas. 
 Lomo roto. 
La primera está compuesta por dos curvas en sentido contrario contiguas y con 
tangente común en el punto de unión. La distancia mínima entre ambas curvas debe se 
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igual a la suma de las transiciones de ambas curvas. El segundo caso es cuando dos 
curvas consecutivas giran en el mismo sentido, pero que deben estar separadas por al 
menos una tangente de 500m. 
 
En este proyecto se presenta el caso de curvas horizontales en lomo roto, estas están 
ubicadas en el tramo 1 cuya tangente de separación mide alrededor de 290m indicando 
un lomo roto corto, en otras palabras no cumple con este criterio. Este problema no se 
puede corregir puesto que las calles ya están delimitadas y con construcciones 
habitacionales en su alrededor, lo que se puede ajustar es la velocidad de diseño, 
eligiendo una velocidad segura para tomar estas curvas. 
 
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE UNA CURVA HORIZONTAL. 
Puntos notables. 
PI:  Es el punto donde se interceptan las dos tangentes horizontales. 
PC: Es el punto de tangencia entre la tangente horizontal y la curva al comienzo de 
esta. 
PT:  Es el punto de tangencia entre la tangente y la curva al final de esta. 
PM:  Punto medio de la curva horizontal. 
PSC:  Indica un punto sobre la curva. 
 
Puntos geométricos. 
R:  Es el radio de la circunferencia en la que la curva es un segmento de esta, de ahí 
que la curva horizontal es una curva circular. 
T:  Tangente de la curva, es el segmento de recta que existe entre el PI y el PC y     
también entre PI y PT. 
CM: Cuerda Máxima, es el segmento de recta que une al PC con el PT. 
LC: Longitud del arco comprendido entre PC y el PT. Se conoce también como         
desarrollo (D). 
M: Ordenada a la curva desde el centro de la cuerda máxima. 
E:  Distancia desde el centro de la curva al punto de Inflexión. 
Δ:  Ángulo de inflexión o de deflexión formado por las tangentes al Interceptarse en el 
PI. 
                                                                                                                                                        
* SIECA, pág. 4-36 
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Figura IV.1: Elementos geométricos de una curva horizontal  
 
ECUACIONES. 
Cálculo de los elementos geométricos de la curva horizontal. 
Radio: Está determinado según los datos que se tengan y la aplicación de las 
Ecuaciones del resto de los elementos geométricos. 
Tangente   tan
2
Tc R
 
  
 
     (2. 1) 
Cuerda Máxima  2
2
CM Rsen
 
  
 
     (2. 2) 
Externa    sec 1
2
Ec R
  
   
  
          (2. 3) 
Mediana    1 cos
2
M R
  
   
  
    (2. 4) 
Desarrollo    
180º
R
Dc
 
       (2. 5) 
Antes de calcular el radio de la curva circular simple, debe establecerse primero un 
valor mínimo con el que el diseñador se guía, este valor consiste en el radio mínimo que 
evita el deslizamiento del vehículo viajando a la velocidad de diseño. Este valor esta 
dado por:    
 
2
max127.14
mín
V
R
e f


    (2. 6)  
Una vez definido el radio mínimo se puede calcular el radio de la curva circular y 
verificar que:                                Rmin ≤ R 
T 
T 
E CM 
D 
R 
R 
M 
PCV 
PTV 
PIV 
O 
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Los valores de f varían según la velocidad, las condiciones de los neumáticos y el 
estado de la superficie de rodamiento de la carretera. La AASHTO recomienda los 
siguientes valores para f: 
V (KPH) 50 65 80 110 115 
f 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 
Tabla II. 3: Valores de f en función de la Velocidad de diseño. 
 
CRITERIOS PARA PROYECTAR CURVAS CIRCULARES EN EL CAMPO. 
Existen dos maneras de proyectar las curvas horizontales: 
1.- Consiste en trazar la curva que mejor se adapte al terreno y posteriormente se 
calcula el grado de curvatura con su radio respectivo. 
2.- Consiste en emplear curvas de determinados grados y calcular los demás 
elementos de ellos, siendo este último uno de los más recomendados, debido a 
la facilidad de cálculos y al cómodo trazado en el terreno. 
La experiencia ha demostrado, que existen otras formas adecuadas para trazar una 
curva circular en el terreno. Algunas veces estarán en función de la EXTERNA y otras 
en función de la TANGENTE, que es el caso que se presenta en este trabajo. En 
general, se deberá trazar las curvas con el mayor radio posible para lograr mejor 
visibilidad y reducir la longitud del trazado de la vía. 
 
Grado máximo de curvatura (Gmax): Es el que permite a un vehículo recorrer con 
seguridad la curva con el peralte máximo a la velocidad de diseño y se define según la 
siguiente expresión:      
 max
max 2
145692.26 e f
G
V

                    (2. 7) 
Donde: 
emax :  Es el peralte máximo en decimal. 
f:  Representa el coeficiente de fricción lateral. 
V:  Es la velocidad de diseño. 
 
Grado de curvatura (G): La longitud de una circunferencia es 2 R , para un ángulo 
central de 360º, si el arco es de 20m, el ángulo central es el valor que adopta G, en 
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otras palabras el grado de curvatura es el ángulo que subtiende un arco de 20m en la 
curva circular. 
Relaciones fundamentales del grado de curvatura. 
Relación G – R  
1145.92
G
R
      (2. 8) 
Relación G – Dc 
20
G
Dc

       (2. 9) 
Condiciones que debe cumplir G. 
G ≤ Gmax  
20
G
Dc

  Para Δ > 5º, “Dc” se calcula mediante la ecuación (2.5), si Δ ≤ 5º, el 
valor “Dc” se toma de la tabla siguiente. 
Δ 5 4 3 2 1 
Dc 150 180 210 240 270 
Tabla II. 4: Valores de DC con respecto a Δ 
 
Tipos de curvas horizontales. 
Las curvas horizontales suelen presentarse en tres casos diferentes, aunque aquí sólo 
se mencionará en detalle el caso que se presenta en este proyecto. Como ejemplo 
podemos citar una curva que debe pasar por un punto obligado, en el otro el PI es 
inaccesible, hay casos en el que se debe trazar una curva compuesta. Todos estos 
casos tienen su mecanismo de trazado y se basa en el caso más sencillo que se puede 
presentar, una curva horizontal simple. Este caso es el que se presenta en el tramo de 
calle MEBASA – La Aguja, el cual se va a diseñar. 
 
Curvas de transición. 
Sirven para pasar, de manera gradual, de un tramo en tangente a otro en la curva 
circular. De tal modo que el cambio de curvatura sea suave y que el peralte en todos los 
casos esté de acuerdo con el grado de curvatura. Un parámetro que determina el 
diseño de curvas de transición es el Radio y la Velocidad de diseño, ya que cuanto 
menor sea el radio de la curva circular y mayor la velocidad de diseño, mayor es la 
necesidad de hacer uso de estas. Por otro lado, si el radio supera los 1500m, no es 
necesario diseñar curvas de transición* tampoco son necesarias en calles urbanas, esto 
                                               
* SIECA 4-45 
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se debe a las distancias cortas, a la cantidad de intersecciones y al derecho de vía, sin 
embargo se utilizan para proporcionar el cambio del bombeo al peralte. 
ELEMENTOS DE LA CURVA DE TRANSICIÓN. 
PI Puntos de intersección entre las                                                                
tangentes. 
TS Punto donde termina la tangente y   
empieza la espiral. 
CS Punto donde termina la curva circular y 
empieza la espiral. 
SC Punto donde termina la espiral y 
empieza la curva circular. 
ST Punto donde termina la espiral y 
empieza la tangente. 
PM Punto medio de la curva. 
Δ Punto de deflexión de la tangente. 
R  Radio de la Curva circular. 
LT  Longitud de la curva de transición. 
LC Longitud de la curva circular. 
T Distancia total de la tangente. 
Tc Tangente de la curva circular. 
Tp Proyección de la ordenada P, en la 
tangente. 
M Abscisa del PC desplazado, referido 
al TS. 
P Ordenada desde la tangente inicial 
al PC del círculo desplazado. 
D Desarrollo o longitud de la curva. 
Dc Desarrollo de la curva circular. 
E Externa o distancia sobre la 
bisectriz del ángulo central del PI al 
PM. 
Ec Externa de la curva circular.  
Ep Proyección del desplazamiento de 
la curva circular sobre la externa. 
 
Figura IV. 2: Elementos de la curva de transición. 
P 
CIRCULAR 
ESPIRAL ESPIRAL 
PI 
PT PC 
EP 
EC 
R R 
R+P R+P 
TS ST 
CS SC 
T T 
 /2 
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Diseño de la curva de transición. 
Dentro del diseño de la curva de transición se incluyen la sobre elevación (peralte) y el 
sobre ancho. 
 
Sobre ancho: Es el ancho que se adiciona en el extremo interior de la calzada en una 
curva horizontal, la cual facilita a los conductores mantenerse dentro de su vía. Una de 
las razones por la cual se hace necesario diseñar el sobre ancho, es que las ruedas 
traseras de un vehículo describe una trayectoria más corta que las delanteras cuando 
se recorre una curva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.3: Curva de transición. 
 
Cálculo del sobre ancho de diseño. 
Para calcular el sobre ancho se utilizará la siguiente fórmula general: 
 2 2
10
V
Sa n R R Lc
R
        (2. 10) 
Donde: 
n Números de carriles. 
R Radio de la curva. 
Ld Distancia entre los ejes más distantes del vehículo de diseño (C3) 
V Velocidad de diseño (KPH) 
Para fines de diseño no se consideran los sobre anchos que resultasen menores de 
60cm*, si el sobre ancho resulta mayor deberá redondearse al decímetro superior. No 
es necesario ampliar la vía si los carriles tienen un ancho de 3.60m ó más, o cuando el 
radio de la curva sea mayor de 300m.  
1 
3  LT 
2 
3  LT 
1 
3 
 LT 
2 
3 
 LT 
TT 
N4 
N3 
ET 
N2 
N1 
PT PC 
D´ D 
Sobre ancho 
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Transición del bombeo a la sobre elevación. 
Es el procedimiento de cambio de la pendiente de la corona desde el bombeo hasta la 
sobre elevación, al pasar de una tangente horizontal a una curva, este cambio se hace 
gradualmente desde antes de entrar a la curva.  Se ha determinado empíricamente que 
las transiciones pueden introducirse dentro de las curvas hasta en un 50%, siempre que 
por lo menos la tercera parte de la longitud de la curva quede en sobre elevación 
completa. Aunque existen tres procedimientos para realizar la transición del bombeo al 
peralte, aquí sólo se menciona el que se utilizará en el diseño. 
 
Desarrollo del peralte por el borde interior. 
Es el segundo método más usado sobre todo en los cortes, en los que se facilita el 
drenaje al mantener el borde interior una pendiente longitudinal uniforme; también 
disminuye el Volumen de excavación por elevarse el resto de la calzada con respecto al 
borde interior. El borde interior es la línea base al rededor de la cual va girando la 
sección transversal de la calzada, o parte de ella hasta alcanzar la inclinación necesaria 
(peralte). El peralte, puede desarrollarse en ⅔ sobre la tangente y ⅓ dentro de la curva, 
manteniéndose en su mayor valor hasta reducirse nuevamente.† 
 
Peralte de diseño  
Este está dado por la siguiente expresión:  max max2
max
(2 )
e
e G G G
G
    (2. 11) 
Para calcular el Desarrollo del peralte en cualquier punto X de la transición se tiene: 
     ( . . )x
T
e
e Est X Est ET
L
     (2. 12) 
Para calcular el Desarrollo del sobre ancho en cualquier punto X se tiene: 
      . .x
T
Sa
Sa Est X Est ET
L
    (2. 13) 
Donde: 
emax  Peralte máximo. 
Gmax  Grado de curvatura máxima. 
                                                                                                                                                        
* SIECA pág. 4 - 50 
† SIECA pág. 4 - 53 
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G Grado de curvatura. 
Sa Sobre ancho de diseño. 
LT Longitud de la curva de transición. 
Est.X Estación de un punto X ubicado en el tramo comprendido entre los puntos ET y 
D. 
Est.ET= Est. PC – ⅔ LT           (2. 14) 
Transición del bombeo (Valor “N”) 
Normas nicaragüenses T
L b
N
e

        (2. 15) 
ASSHTO   N a b m          (2. 16) 
Donde: 
b Es el valor en decimal del bombeo. 
a Es el semiancho de la calzada. 
m Se calcula mediante la ecuación (2.12) 
 
LONGITUD MÍNIMA DE LA CURVA DE TRANSICIÓN. 
 
Según la AASHTO la longitud mínima de una curva de transición* debe ir acorde con el 
aspecto estético, su método consiste en igualar la longitud de la espiral a la longitud 
necesaria para dar la sobre elevación correspondiente a la curva circular. En base a lo 
anterior la AASHTO determinó la siguiente ecuación: minTL m a e               (2. 17). 
Donde: 
LT min. Es la longitud de la curva de transición 
m  Está dado por: m = 1.5625V + 75      (2. 18) 
a Es el semiancho de la calzada en tangente. 
e Es el peralte de la curva circular en decimales. 
Para la longitud de diseño (LT) de la curva de transición se deberá redondear a un 
número mayor múltiplo de 20m. 
 
 
 
                                               
* Véase anexos tabla A - 1 
N3 TT N4 PT N1 N2 ET PC D D' 
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA CURVA DE TRANSICIÓN. 
Tangente   T= Tp + Tc + mt      (2. 19) 
Donde:  
Tc: Es la tangente de la curva circular simple. 
tan
2
Tp p
 
   
 
         (2. 20) 
2 2 4
2 4
1
24 112 21120
T T TL L Lp
R R R
 
   
 
       (2. 21) 
2 4
2 4
1
2 120 17280
T T T
t
L L L
m
R R
 
   
 
       (2. 22) 
 
Desarrollo   D= Dc + LT.      (2. 23) 
Donde:  
Dc: Es el desarrollo de la curva circular simple. 
LT : Es la longitud de la curva de transición. 
Externa   E= Ec + Ep      (2. 24) 
Donde: 
Ec: es la externa de la curva circular. 
sec
2
Ep p
 
   
 
         (2. 25) 
 
REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES. 
Al replantear una curva circular la distancia a medir tiene que hacerse sobre la curva 
(desarrollo), técnicamente no es posible realizar la medición sobre ésta; es por ello que 
en vez de medir segmentos de arco, se miden segmentos de cuerda. Al medir sobre la 
curva existe una diferencia de longitud entre el arco y la cuerda que lo subtiende, lo que 
implica una diferencia entre la longitud calculada de la curva y la longitud del trazo de la 
curva, ésta diferencia puede disminuirse, haciendo que la longitud de la cuerda sea 
sensiblemente igual a la longitud del arco, esto se logra ejecutando la operación corte 
de cadena. 
 
Longitud de la cuerda para el replanteo: La longitud necesaria para replantear una 
curva horizontal está en dependencia del radio y del grado de curvatura. Aunque ya hay 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
 
Diseño geométrico 
51 
valores establecidos para determinados grados de curvatura*, se utilizará la ecuación 
siguiente: 2
2
G
C Rsen
 
  
 
   (2. 26) 
Donde:   
R Radio de la curva en metros 
G Grado de curvatura de la curva. 
 
Ángulos de deflexión: La localización de las curvas circulares en el terreno se hace 
generalmente por medio de ángulos de deflexión y cuerdas, dichos ángulos son los que 
forman con la tangente cada una de las cuerdas que salen del PC a los diversos puntos 
donde se van a colocar estacas, que son puntos de abscisas múltiplos de 20m. Tales 
ángulos se representan por el símbolo  : 
1.5
60
cG l

     (2. 27) 
Donde: 
  Es el ángulo de deflexión. 
Gc  Grado de curvatura. 
l Longitud de arco de la sub-cuerda. 
El valor de cada ángulo de deflexión es la mitad del ángulo central que intercepta el 
mismo arco, puesto que es un ángulo de los llamados semi-inscritos en Geometría. El 
ángulo de deflexión total para la curva será:  
2


  =18006`10.00``                   (2. 28) 
 
CURVAS VERTICALES. 
Son las que se utilizan para servir de acuerdo entre la rasante de distintas pendientes, 
en los ferrocarriles, carreteras y otros caminos. Tiene como objetivo suavizar el cambio 
en el movimiento vertical, es decir, que en su longitud se efectúe el paso gradual de la 
pendiente de la tangente de entrada a la de la tangente de salida. Casi siempre se usan 
arcos parabólicos, en vez de arcos circulares como en las curvas horizontales. 
 
Cuando la diferencia algebraica entre las pendientes a unir sea menor de 0.5%, las 
curvas verticales no son necesarias, ya que el cambio es tan pequeño que en el terreno 
se pierde durante la construcción. Numéricamente se representa así: 2 1 0.5%P P   
                                               
* Ver anexo Tabla A - 3 
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La longitud de una curva vertical es su proyección horizontal. Se caracterizan por 
proporcionar un camino seguro, confortable y por permitir el drenaje adecuado a la vía. 
 
 
LONGITUD CRÍTICA DE UNA TANGENTE VERTICAL. 
Es la longitud máxima en la que un camión cargado puede ascender sin reducir su 
velocidad más allá de un límite previamente establecido. 
 
Alineamiento Vertical: Es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje 
de la sub corona. Al trazado en perfil del eje de la sub corona se le llama línea sub 
rasante. Los elementos que integran el alineamiento vertical son: las tangentes y las 
curvas. 
 
Tangente vertical: Se caracterizan por su longitud y sus pendientes. Se miden 
horizontalmente entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente. La 
pendiente de la tangente vertical es la relación entre el desnivel o la distancia entre dos 
puntos de la misma. 
 
Pendiente: La pendiente influye sobre el costo del transporte, por ejemplo en una curva 
vertical muy inclinada los usuarios tienen mayores dificultades en su recorrido y además 
disminuye la capacidad de la vía y más aún cuando hay un alto porcentaje de 
camiones. Al disminuir las pendientes, aumentan los volúmenes de excavación y por 
ende también los costos de construcción. 
 
Pendiente máxima: Es la mayor pendiente que se permite en el proyecto y está en 
dependencia del volumen y la composición del tránsito, las características del terreno y 
la velocidad del diseño. 
 
TIPO DE TERRENO* 
POR CIENTO DE PENDIENTE MÁXIMA PARA DISTINTAS 
VELOCIDADES DE DISEÑO, EN KPH. 
50 60 70 80 90 100 110 
LLANO 6 5 4 4 3 3 3 
ONDULADO 7 6 5 5 4 4 4 
MONTAÑOSO 9 8 7 7 6 5 5 
Tabla II. 5: Relación entre pendiente máxima y velocidad de diseño. 
Pendiente mínima: Es la menor pendiente que se permite en el proyecto, para que el 
agua pueda correr por las cunetas, la línea de fondo de éstas deberá tener como 
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mínimo una pendiente de 0.5%†, la línea de fondo de las cunetas deberá tener la misma 
pendiente que la sub rasante de la vía. 
 
Pendiente gobernadora: Es la pendiente media que teóricamente puede darse a la 
línea sub rasante para dominar un desnivel determinado, en función de la característica 
del tránsito y la configuración del terreno, la mejor pendiente gobernadora para cada caso 
será aquella que al conjugar esos conceptos permita obtener el menor costo de 
construcción, conservación y operación. 
 
Tipos de curvas verticales. 
Pueden ser cóncavas hacia abajo, las cuales se denominan Curvas en columpio, o 
cóncavas hacia arriba, a las que se les llama Curvas en Cresta. Para determinar si una 
curva vertical está en columpio o en cresta se calcula la diferencia algebraica de las 
pendientes, este resultado se representa con la letra A.  
d iA P P      (2. 29). 
Si  0A   se trata de una curva en cresta 
Si 0A   se trata de una curva en columpio 
 
Desde otro punto de vista, las curvas verticales pueden ser simétricas o asimétricas, las 
primeras son las que se proyectan simétricamente con respecto al punto de intersección 
de las pendientes, es decir, las proyecciones horizontales son iguales. Las curvas 
verticales asimétricas disponen de proyecciones horizontales distintas, tal es el caso 
presentado en este proyecto. 
 
 
LONGITUD DE CURVAS VERTICALES. 
Al elegir la longitud de las curvas verticales, la diferencia algebraica entre sus 
pendientes interviene en los cálculos de diseño. En el diseño de carreteras los criterios 
determinantes son la visibilidad ‡  y el grado de cambio de pendiente (comodidad y 
aspecto). Una curva larga tiene un aspecto más agradable que una corta, es preferible 
una línea con pendiente suave en cambios graduales, a otra con numerosos cambios de 
pendientes y longitudes de rampas cortas. Aún con todo esto, la longitud de la curva 
                                                                                                                                                        
* Véase en Anexo Tabla A-2 
† Nic 2000, pág 644. 
‡ Véase pág. 40 
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vertical está en dependencia íntima con la velocidad de diseño y el grado de inclinación 
de la misma, teniendo en cuenta la distancia de visibilidad de parada, la cual se 
mencionó anteriormente.  
 
En base a los resultados de diversos estudios se ha determinado una fórmula que 
proporciona la distancia de parada que puede ser utilizada para el diseño de curvas 
verticales, esta ecuación es:  
 
2
0.278
254
P
l m
V
D Vt
f P
 

           (2. 30) 
Donde: 
Dp: Distancia de parada o frenado. 
V: Velocidad de diseño 
t:  Tiempo de reacción (2.5seg) 
fl: Coeficiente de fricción longitudinal. 
Pm: Representa la pendiente de mayor inclinación en valor absoluto. 
 
Aunque existen otros criterios para el cálculo de la longitud de una curva vertical, aquí 
se utilizará solamente el criterio de seguridad, este criterio exige que la longitud de la 
curva deba ser tal, que en toda la curva la distancia de visibilidad sea mayor o igual que 
la de parada. De modo que: 
2
120 3.5
P
P
A D
L
D



               (2. 31) 
Donde:  
L: Longitud de la curva vertical 
A: Diferencia algebraica de las pendientes en tanto por ciento 
DP: Distancia de parada. 
 
La AASHTO para satisfacer las necesidades mínimas de parada, comodidad y aspecto, 
recomienda un valor de L no menor de K*A, donde A es la diferencia algebraica de las 
pendientes en tanto por ciento y los valores de K, para obtener L en metros, son los 
siguientes: 
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Velocidad (KPH) 50 65 80 95 110 
Valor mínimo 
de K para 
curvas verticales 
Curvas en cresta 9 15 24 46 73 
Curvas en columpio 11 15 21 43 30 
Tabla II. 6: Valores de K para el cálculo de L. 
Según lo anterior la longitud mínima de una curva vertical que cumpla con el criterio de 
seguridad está dado por:            L K A         (2.32) 
 
ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL. 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical 
PTV: Punto de terminación de la curva vertical 
PIV: Punto de intercesión vertical de las tangentes 
Pi, Pd: Pendientes de las tangentes de entrada y salida respectivamente  
Li, Ld: Longitudes de la rama izquierda y derecha respectivamente. 
L: Longitud total de la curva vertical (Li + Ld) 
V: Ordenada a un punto P de la curva vertical. 
Y: Ordenada vertical desde la prolongación de la tangente a un punto P de la curva. 
e: Ordenada vertical desde el vértice a la curva. 
x: Distancia del PV a un punto P de la curva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.5: Elementos de una curva vertical. 
+Pi -Pd 
PIV 
P 
V 
e 
PCV 
PTV 
L 
e 
Y 
x 
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ECUACIONES 
Cálculo de los valores de los elementos de la curva vertical. 
Ordenada vertical    
 
2
d i
i d
P P
e L L
L

      (2. 32) 
Rama izquierda   Rama derecha 
Ordenadas 
2
2
d i d
i i
i
P P L
V x
L L

       2
2
d i i
d d
d
P P L
V x
L L

       (2. 33) 
Elevación sobre la tangente  
/s t i iE EPCV Px     /s t d dE EPTV P x      (2. 34) 
Elevación sobre la curva. 
/ /s c s t iE E V     / /s c s t dE E V      (2. 35) 
        Ubicación del punto más alto 
2
2
i i
PAi
PL
X
e
     
2
2
d d
PAd
P L
X
e
     (2. 36) 
Si XPAi > Li entonces el  Si XPAd > Ld entonces el 
Punto más alto está en  Punto más alto está en 
Ld. Luego:  XPA = L – Xi   Li. Luego:  XPA = L – Xd  
 
 
MEMORIA DE CÁLCULO. 
Consideraciones a tomar. 
Para seleccionar el radio ha considerado la topografía del terreno, también se han 
respetado los linderos de las propiedades privadas aledañas. Para elaborar el diseño se 
consideró un peralte máximo de 6% por ser una zona urbana (SIECA) y una pendiente 
transversal (bombeo) de 2.5%. El valor de f se determinó mediante la interpolación de 
los datos de la tabla II.3. 
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DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES. 
Curva Horizontal 1 
Peralte máximo:    emáx = 0.06 = 6% 
Coeficiente de fricción lateral:  f = 0.17 
Long. Tangente considerada:  Tc =12.048m 
Ángulo de deflexión:   Δ = 17º12’31’’ 
Velocidad de diseño:   V = 30KPH 
1.- Cálculo del radio mínimo. 
 
2(30)
127.14 0.06 0.17
mínR 

  Rmin = 30.777m.  
2.- Cálculo del grado máximo de curvatura. 
 
max 2
145692.26 0.06 0.17
(30)
G

   Gmax = 37º13’57’’.  
3.- Cálculo del radio de la curva. 
De la ecuación (2.1) se puede deducir que: 

 
 
 
tan
2
T
R    
 
12.048
tan 8 36'16''
R 

  R= 79.623m. 
 Rmin = 30.777m ≤ R= 79.623m; 
Como se puede observar en el calculo se cumple la condición Rmin ≤ R. 
4.- Cálculo del grado de curvatura. 
Utilizando Ec. (2.8): 
1145.92
79.623
G   G = 14º23’31’’.  
El grado de curvatura encontrado debe cumplir con: 
a) Gmax ≤ G;   G = 14º23’31’’ ≤ Gmax = 37º13’57’’;  cumple 
5.- Cálculo de los elementos de la curva. 
Desarrollo de la curva: Ec. (2.5) 
(79.623)(17 12'31'')
180º
D
 
    D = 23.915m.  
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Cuerda máxima: Ec. (2.2) 
 2(79.623) 8 36'16''CM sen    CM =23.825m.  
Mediana: Ec. (2.4) 
  (79.623) 1 cos 8 36'16''M      M = 0.896m.  
Externa: Ec (2.3)   (53.435) sec 18 06'10'' 1E     E = 0.906m.  
 
 
CURVA DE TRANSICIÓN.  
 
En páginas anteriores se explicó que las curvas de transición no se diseñan cuando se 
trata de calles urbanas, pero se tiene que calcular el valor “N” para proporcionar el 
peralte de diseño, de manera que se calcularan los datos necesarios para diseñar el 
peralte y el valor de “N”. Para el diseño de la curva de transición se requiere de los 
siguientes datos: 
Semiancho de la calzada:   a = 3.60m 
Distancia entre los ejes más   
Distantes del vehículo de diseño (C3): Ld = 6.10m 
Estación del PI:    Est. PI = 0 + 028.911 
Tangente de la curva simple:  Tc = 12.048m 
 
6.- Cálculo del peralte. Ec. (2.11)  
2
0.06
(2(37 13'57'') 14 23'31'')(14 23'31'')
(37 13'57'')
e     

 e= 0.037 = 3.7 %.  
 
7.- Cálculo del sobre ancho. Ec. (2.10) 
 2 2 302 79.623 79.623 6.10
10 79.623
Sa       Sa= 0.804m.  
Dado que Sa = 0.804m ≥ 0.60m, entonces el sobre ancho debería ser diseñado, sin 
embargo este no será necesario ya que el ancho de cada carril es de 3.60m, por tanto 
solo se dejará indicado. 
 
 
8.- Longitud mínima de la espiral. (2.17) 
Primero se debe calcular m con la ec. (2.18) 
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m = 1.5625*(30) + 75   m = 121.875 
min 121.875 3.60 0.037TL     LT min = 16.234 m 
Esta distancia debe ser aumentada a un múltiplo de 20m, es decir: LT = 20m.  
9.- Cálculo de la distancia N. Ec. (2.16) 
   N= (3.60)(0.025)(121.875)   N≈ 10.97m.  
 
10.- Estacionamientos para el peralte. 
Est. PC = Est. PI – Tc Est. PC = (0+028.911) -12.048 Est. PC = 0 + 016.9 
Est. PT = Est. PC + Dc Est. PT = (0+016.9) + 33.766 Est. PT = 0 + 040.8 
Est. N1 = Est. PC - (⅔LT + N) = (0+016.9) - (⅔(20) + 11.4) Est. N1 = 0 + 000.0  
Est. ET= Est. PC - ⅔LT Est. ET = (0+016.9) - ⅔(20) Est. ET = 0 + 003.6 
Est. N2 = Est. ET + N Est. N2 = (0+003.6) + 11.4 Est. N2 = 0 + 015.0  
Est. D= Est. PC + ⅓LT  Est. D = (0+016.9) + ⅓(20) Est. D = 0 + 023.6  
Est. D’ = Est. PT – ⅓LT    Est. D’ = (0+040.8) - ⅓(20) Est. D’ = 0 + 034.1  
Comprobación: 
Est. D’ – Est. D ≥ ⅓Dc 
Est. D’ – Est. D = (0 + 034.1) – (0 + 023.6) = 10.5 
⅓Dc = ⅓(23.915) = 7.97     7.97 ≤ 10.5    Cumple 
 Est. N3 = Est. PT + (⅔LT - N) = (0+040.8) + (⅔(20) – 11.4) Est. N3 = 0 + 042.7 
Est. TT = Est. N3 + N  Est. TT = (0+042.7) + 11.4 Est. TT = 0 + 054.1  
Est. N4 = Est. TT + N Est. N4 = (0+054.1) + 11.4 Est. N4 = 0 + 065.5  
 
11.-  Desarrollo del peralte y del sobre ancho.  
PERALTE. Ec. (2.12) 
Hombro derecho. 
 
0.037
. (0 003.6)
20
xe Est X    Para el tramo de N1 a D. 
 
0.037
. (0 054.1)
20
xe Est X    Para el tramo de D’ a N4. 
 
 
Hombro izquierdo. 
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 
0.025
. (0 003.6)
11.4
xe Est X    
 
SOBRE ANCHO. Ec. (2.13) 
Se le recuerda al lector que el sobre ancho en este diseño no es necesario, sin embargo los 
autores incluyeron su cálculo como forma de guía. 
Orilla interior (Hombro izquierdo) 
 
0.804
. (0 003.6)
20
xSa Est X    Con respecto a ET 
 
 
0.804
. (0 054.1)
20
xSa Est X    Con respecto a TT 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación de las ecuaciones anteriores se muestra en 
la tabla siguiente (Tabla II.7), debe recordar que los valores referidos a ET son los que 
corresponden a las estaciones que van desde ET hasta D, y para las referidas a TT son 
las que van de la estación D’ a la estación TT. 
 
 
ELEMENTOS 
DE LA CURVA 
ESTACIÓN 
PERALTE (%) 
SOBREANCHO 
(m) DISTANCIA 
(m) HOMBRO 
IZQUIERDO 
HOMBRO 
DERECHO 
ORILLA 
IZQUIERDA 
E
s
p
ir
a
l N1 0+000 -2.50 -2.50 0.000 3.6 
ET 0+003.6 -2.50 0.00 0.000 0 
 0+010 -2.50 1.28 0.257 6.4 
N2 0+015 -2.50 2.28 0.458 11.4 
C
u
rv
a
 C
ir
c
u
la
r 
PC 0+016.9 -2.66 2.66 0.535 13.3 
 0+020 -3.28 3.28 0.659 16.4 
D 0+023.6 -3.70 3.70 0.804 20 
 0+030 -3.70 3.70 0.804  
D’ 0+034.1 -3.70 3.70 0.804 20 
 0+040 -2.82 2.82 0.567 14.1 
PT 0+040.8 -2.66 2.66 0.535 13.3 
E
s
p
ir
a
l 
N3 0+042.7 -2.50 2.28 0.458 11.4 
 0+050 -2.50 0.82 0.165 4.1 
TT 0+054.1 -2.50 0.00 0.000 0 
 0+060 -2.50 -1.18 0.000 5.9 
N4 0+065.5 -2.50 -2.50 0.000 11.4 
Tabla II. 7: Peraltes y sobre ancho. 
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12.-  Replanteo de la curva. 
La longitud de cuerda máxima correspondiente es de 10m dado que el grado de curvatura 
está entre 6º y 15º teniendo en cuente lo que señala la tabla A- 3, de anexos, pero como la 
longitud de la curva es corta se puede tomar como cuerda máxima una longitud de 5m con 
el fin de proporcionar un mejor resultado en el replanteo: 
 
De modo que aplicando la ecuación (2.27) 
 
1.5(14 23'30.56'')(5)
60


   1 47'56.32''    
 
1.5(14 23'30.56'')(3.14)
60


  1 07'43.24''    
 
1.5(14 23'30.56'')(0.778)
60


  0 16'47.72''    
 
Así se obtiene, los resultados planteados en la siguiente tabla: 
 
Punto Estación. Cuerda Deflexión 
Deflexión 
acumulada 
PC 0+016.863 0.00 0º00’00’’ 0º00’00’’ 
  0+020 3.14 1º07’43.24’’ 1º07’43.24’’ 
  0+025 5.00 1º47’56.32’’ 2º55’39.56’’ 
  0+030 5.00 1º47’56.32’’ 4º43’35.88’’ 
  0+035 5.00 1º47’56.32’’ 6º31’32.2’’ 
  0+040 5.00 1º47’56.32’’ 8º19’28.52’’ 
PT 0+040.778 0.78 0º16’47.72’’ 8º36’16.24’’ 
Tabla II. 8: Replanteo de la curva horizontal 1. 
 
Se puede comprobar que la deflexión acumulada final se aproxima al valor del ángulo 
de deflexión media, es decir:   8º36’16.24’’ ≈ 8 36'15.50''
2

   
 
Curva Horizontal 2 
Peralte máximo:    emáx = 0.06 = 6% 
Coeficiente de fricción lateral:  f = 0.17 
Long. Tangente considerada:  Tc =17.468m 
Ángulo de deflexión:   Δ = 36º12’20’’ 
Velocidad de diseño:   V = 25KPH 
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1.- Cálculo del radio mínimo. 
 


2(25)
127.14 0.06 0.17
mínR   Rmin = 21.373m.  
2.- Cálculo del grado máximo de curvatura. 
 
max 2
145692.26 0.06 0.17
(25)
G  Gmax =53º36’53’’.  
3.- Cálculo del radio de la curva. 
De la ecuación (2.1) se puede deducir que: 
 
17.468
tan 18 06'10''
R 

  R= 53.435m. 
Rmin = 46.609m ≤ R= 53.435m; 
Como se puede observar se cumple la condición Rmin ≤ R. 
4.- Cálculo del grado de curvatura. 
Utilizando Ec. (2.8): 
1145.92
53.435
G   G = 21º26’42’’.  
El grado de curvatura encontrado debe cumplir con: 
a) Gmax ≤ G;   G = 21º26’42’’ ≤ Gmax = 24º35’08’’;  cumple 
b) b
20
G
D

 ; b
20(36 12'20'')
33.766
G

  = 21º26’41.92’’;  cumple 
5.- Cálculo de los elementos de la curva. 
Desarrollo de la curva: Ec. (2.5) 
(53.435)(36 12'20'')
180º
D
 
            D = 33.766m.  
 
Cuerda máxima: Ec. (2.2) 
 2(53.435) 18 06'10''CM sen    CM = 33.207m.  
 
Mediana: Ec. (2.4) 
  (53.435) 1 cos 18 06'10''M     M = 2.645m.  
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Externa: Ec (2.3) 
  (53.435) sec 18 06'10'' 1E     E = 2.783m.  
CURVA DE TRANSICIÓN. 
Semiancho de la calzada:   a = 3.60m 
Distancia entre ejes más  
Distantes del vehículo de diseño (C3): Ld = 6.10m 
Estación del PI:    Est. PI = 0 + 348.468 
Tangente de la curva simple:  Tc = 17.468m 
6.- Cálculo del peralte. Ec. (2.11) 
    
 2
0.06
(2(53 36'53'') 21 26'42'')(21 26'42'')
(53 36'53'')
e  e = 0.038 = 3.8 %.  
7.- Cálculo del sobre ancho. Ec. (2.10) 
    2 2 252 53.435 53.435 6.10
10 53.435
Sa  Sa= 1.041m.  
Dado que Sa = 1.041m ≥ 0.60m, entonces el sobre ancho debería ser diseñado, sin 
embargo este no será necesario ya que el ancho de cada carril es de 3.60m y según las 
normas AASHTO para carriles con anchos iguales o mayores de 3.60m no es necesario 
diseñar sobre ancho. 
8.- Longitud mínima de la espiral. (2.17) 
Primero se debe calcular m con la ec. (2.18) 
m = 1.5625*(25) + 75   m = 114.063 
min 114.063 3.60 0.038TL     LT min = 15.604 m 
Esta distancia debe ser aumentada a un múltiplo de 20m, es decir: LT = 20m.  
 
9.- Cálculo de la distancia N. Ec. (2.16) 
   N= (3.60)(0.025)(114.063)  N≈ 10.27m.  
 
10.- Estacionamientos. 
Est. PC = Est. PI – Tc Est. PC = (0+348.468) -17.468 Est. PC = 0 + 331.0 
Est. PT = Est. PC + Dc Est. PT = (0+331) + 33.766 Est. PT = 0 + 364.8 
Est. N1 = Est. PC - (⅔LT + N) = (0+331) - (⅔(20) + 10.7) Est. N1 = 0 + 307.0  
Est. ET= Est. PC - ⅔LT Est. ET = (0+331) - ⅔(20)  Est. ET = 0 + 317.7 
Est. N2 = Est. ET + N Est. N2 = (0+317.7) + 10.7 Est. N2 = 0 + 328.4  
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Est. D= Est. PC + ⅓LT  Est. D = (0+331) + ⅓(20)  Est. D = 0 + 337.7  
Est. D’ = Est. PT – ⅓LT    Est. D’ = (0+364.8) - ⅓(20) Est. D’ = 0 + 358.1  
Comprobación: 
Est. D’ – Est. D ≥ ⅓Dc 
Est. D’ – Est. D = (0 + 358.1) – (0 + 337.7) = 20.4 
⅓Dc = ⅓(33.766) = 11.255     20.4 ≥ 11.255    Cumple 
Est. N3 = Est. PT + (⅔LT - N) = (0+364.8) + (⅔(20) – 10.7) Est. N3 = 0 + 367.4  
Est. TT = Est. N3 + N  Est. TT = (0+367.4) + 10.7 Est. TT = 0 + 378.1  
Est. N4 = Est. TT + N Est. N4 = (0+378.1) + 10.7 Est. N4 = 0 + 388.8  
 
11.- Desarrollo del peralte y del sobre ancho.  
PERALTE Ec. (2.12) 
Hombro derecho. 
 
0.038
. (0 317.7)
20
xe Est X    Para el tramo de N1 a D. 
 
0.038
. (0 370)
20
xe Est X    Para el tramo de D’ a N4. 
Hombro izquierdo. 
 
0.025
. (0 317.7)
10.7
xe Est X    
SOBRE ANCHO. Ec. (2.13) 
Se le recuerda al lector que el sobre ancho en este diseño no es necesario, sin embargo los 
autores incluyeron su cálculo como forma de guía. 
 
Orilla interior (Hombro izquierdo) 
 
1.041
. (0 317.7)
20
xSa Est X     
 
1.041
. (0 373.4)
20
xSa Est X    
La evaluación de las ecuaciones anteriores se muestra en la siguiente tabla, debe 
recordarse que los valores referidos a ET son los que corresponden a las estaciones 
que van desde ET hasta D, y para las referidas a TT son las que van de la estación D’ a 
la estación TT. 
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ELEMENTOS DE 
LA CURVA 
ESTACIÓN 
PERALTE (%) 
SOBRE 
ANCHO (m) DISTANCIA 
(m) 
  
HOMBRO 
IZQUIERDO 
HOMBRO 
DERECHO 
ORILLA 
IZQUIERDA 
C
u
rv
a
 e
s
p
ir
a
l 
N1 0+307 -2.50 -2.50 0.00 10.7 
R
e
fe
ri
d
a
s
 a
 E
T
  0+310 -2.50 -1.54 0.00 7.7 
ET 0+317.7 -2.50 0.00 0.00 0 
 0+320 -2.50 0.46 0.12 2.3 
N2 0+328.4 -2.50 2.14 0.56 10.7 
 0+330 -2.46 2.46 0.64 12.3 
C
u
rv
a
 C
ir
c
u
la
r 
PC 0+331 -2.66 2.66 0.69 13.3 
D 0+337.7 -3.80 3.80 1.04 20 
 0+340 -3.80 3.80 1.04    
 0+350 -3.80 3.80 1.04    
D’ 0+358.1 -3.80 3.80 1.04 15.3 
R
e
fe
ri
d
a
s
 a
 T
T
 
 0+360 -2.68 2.68 0.70 13.4 
PT 0+364.8 -1.72 1.72 0.45 8.6 
E
s
p
ir
a
l 
N3 0+366.7 -2.50 1.34 0.35 6.7 
 0+370 -2.50 0.68 0.18 3.4 
TT 0+373.4 -2.50 0.00 0.00 0 
N4 0+380.1 -2.50 -2.50 0.00 6.7 
Tabla II. 9: Peraltes y sobre ancho. 
 
12.- Replanteo de la curva. 
Se escogió una longitud de cuerda máxima de 5m ya que el grado de curvatura está 
entre 15º y 32º que señala la tabla A - 3.  
 
1.5(21 26'42.43'')(5)
60


   2 40'50.30''    
1.5(21 26'42.43'')(4)
60


   2 08'40.24''    
1.5(21 26'42.43'')(4.77)
60


  2 33'26.39''    
Estos valores se muestran en la siguiente tabla: 
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Punto Estación. Cuerda Deflexión 
Deflexión 
acumulada 
PC 0+331 0.00 0º00’00’’ 0º00’00’’ 
 0+335 4.00 2º08’40.24’’ 2º08’40.24’’ 
 0+340 5.00 2º40’50.30’’ 4º49’30.54’’ 
 0+345 5.00 2º40’50.30’’ 7º30’20.84’’ 
 0+350 5.00 2º40’50.30’’ 10º11’11.14’’ 
 0+355 5.00 2º40’50.30’’ 12º52’01.44’’ 
 0+360 5.00 2º40’50.30’’ 15º32’51.74’’ 
PT 0+364.77 4.77 2º33’26.39’’ 18º06’18.13’’ 
Tabla II. 10: Replanteo de la curva horizontal 2. 
 
Se puede comprobar que la deflexión acumulada final se aproxima al valor del ángulo 
de deflexión media, es decir:   18º06’18.13’’ ≈ 18 06'10.00''
2

   
 
DISEÑO DE CURVAS VERTICALES 
A continuación se muestran los cálculos referidos al diseño de las curvas verticales 1 y 
4, para las curvas verticales 2 y 3 su prosedimiento es analogo. Los resultados 
obtenidos se muestra al final de los cálculos en un resumen de los resultados para estas 
curvas. 
Curva Vertical 1. 
Datos: 
V = 30 KPH     Pi = -0.02077 = -2.077% 
Est. PIV = 0 + 210    Pd = - 0.00794 = - 0.794% 
Elev. PIV = 95.113m   b = 0.025 = 2.5%  
 
1.- Diferencia algebraica de las pendientes. 
Utilizando la ecuación (2.29) se tiene: 
A = (- 0.794) – (-2.077)  A = 1.283 %. 
Es necesario diseñar la curva vertical ya que A = //+1.283// > 0.5%, por otro lado, la 
curva está en COLUMPIO, porque A es positiva. 
2.- Cálculo de la distancia de parada. 
Con la ecuación (2. 30) se obtiene: 
 
2(30)
0.278(30)(2.5)
254 0.40 0.02077 
PD  

 30.193PD m   
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3.- Cálculo de la longitud de la curva vertical. 
Ecuación (2. 31) 
2(1.283)(30.193)
120 3.5(30.193)
L 

  L = 5.183m 
Redondeando a términos de veinte metros L = 20m.  
Según la AASHTO: Primeramente se estipula el valor de K, esto se consigue realizando 
una interpolación cuadrática a los valores de la tabla II.7 obteniéndose así: K= 2. Luego:
               L = (2)(1.283)  L = 2.57m 
La longitud obtenida se redondea al número de estaciones de veinte metros inmediato 
superior, entonces:             L = 20m 
Como se puede, en ambos casos la longitud de la curva vertical es la misma, por tanto 
la longitud de la curva será de 20m. 
4.- Estaciones. 
Est. PIV = 0 + 210  
La curva se diseñó como simétrica, por tanto: 
2
L
EstPCV EstPIV    
20
(0 210)
2
EstPCV     Est. PCV = 0 + 200 .  
2
L
EstPTV EstPIV    
20
(0 210)
2
EstPTV     Est. PTV = 0 + 220 . 
Entonces la longitud de cada rama es:  
2
L
Lr    
20
2
Lr    Lr = 10m.  
5.- Elevaciones. 
Elev. PIV = 95.113m 
Elev. PCV = 95.113 +0.02077(10)    Elev. PCV = 95.321m.  
Elev. PTV = 98.850 – (0.00794)(10) Elev. PTV = 95.034m. 
6.- Cálculo de las ordenadas. Ec. (2.33) 
Para ambas ramas: 
2
, ,
( 0.00794) ( 0.02077) 10
2(20) 10
i d i dV X
  
   
4 2
, ,3.208 10 ( )i d i dV X
   . 
Ejemplo para X= 5 
4 2
, 3.208 10 (5)i dV
   
Vi,d = 0.008m 
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Ordenada vertical. Ec. (2.32) 
 0.00794) ( 0.02077
(10)(10)
2(20)
e
  
   0.032e m   
7.- Cálculo de las elevaciones sobre tangente. Ec. (2.34) 
Para la rama izquierda: 
/ 95.321 (0.02077)s t iEx x    
Ejemplo cuando X= 5: 
/ 95.321 (0.02077)(5)s tEx    Exs/t = 95.217m 
Para la rama derecha: 
/ 95.034 (0.00794)s t dEx x   
Ejemplo cuando X = 5:  
/ 95.034 (0.00794)(5)s tEx    Exs/t = 95.074m 
8.- Cálculo de las elevaciones sobre la curva. Ec. (2.35) 
/ / ,s c s t i dE E V   
Ejemplo para la rama izquierda: 
X= 5 
/ 95.217 (0.008)s cE    Es/c = 95.225m 
9.- Punto más bajo (PB) de la curva. 
Obviamente este punto se encuentra al final de la curva, por tanto sus coordenadas 
coinciden con las del PTV (refiérase a los planos en la sección de anexos): 
Est. PB = 0 + 220 
Elev. PB = 95.034m 
10.- Elevaciones de la curva vertical sobre la orilla interior. 
Punto Estación X V 
Elev 
S/T 
Elev 
S/C 
PCV 0+180 0 0.000 95.736 95.736 
 0+190 10 0.011 95.528 95.539 
 0+200 10 0.011 95.034 95.044 
PIV 0+210 10      10 0.096 95.113 95.209 
 0+220 10 0.011 95.321 95.331 
 0+230 10 0.011 94.954 94.965 
PTV(PB) 0+240 0 0.000 94.875 94.875 
Tabla II. 11: Elevaciones de la curva vertical 1. 
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Curva Vertical 4. 
Datos: 
V = 30 KPH 
Est. PIV = 0 + 804.74  
Elev. PIV = 98.250m 
Pi = +0.04715 = +4.715% 
Pd = - 0.02368 = - 2.368% 
b = 0.025 = 2.5%  
 
1.- Diferencia algebraica de las pendientes. 
Utilizando la ecuación (2.29) se tiene: 
A = (- 2.368) – (+ 4.715)  A = -7.082 %. 
Es necesario diseñar la curva vertical ya que A = //-7.082// > 0.5%, por otro lado, la 
curva está en CRESTA, dado que A es negativa. 
 
2.- Cálculo de la distancia de parada. 
Con la ecuación (2.30) obtenemos: 
 
2(30)
0.278(30)(2.5)
254 0.40 0.04715 
PD  

 30.892PD m   
 
3.- Determinación de la longitud de la curva vertical. (Ec. 2.31) 
2(7.082)(30.892)
120 3.5(30.892)
L 

  L = 29.627m 
Redondeando a términos de veinte metros L = 40m.  
Según la AASHTO: Primeramente se estipula el valor de K, esto se consigue realizando 
una interpolación cuadrática a los valores de la tabla II.7refTab1R obteniéndose así: K= 
5. Luego:    L = (5)(7.082)  L = 35.410m 
La longitud obtenida se redondea al número de estaciones de veinte metros inmediato 
superior, entonces: L = 40m. Comparando este resultado con el anterior se puede notar 
que ambas coinciden, siendo de esta manera L = 40m. 
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4.- Estaciones. 
Est. PIV = 0 + 804.740  
Teniendo en cuenta la topografía del terreno y los linderos aledaños se fijó un punto 
obligado de comienzo de la curva, siendo este punto el PCV.  Est. PCV = 0 + 780.  
Entonces la longitud de la rama izquierda es:  
Li = (0+804.74) - (0+780)  Li = 24.74m 
Luego, la rama derecha tiene una longitud de: 
Ld = 40 – 24.74   Ld = 15.26m 
Se trata de una curva vertical asimétrica (Li ≠ Ld ). 
Est. PTV = (0+804.74) + 15.26  Est. PTV = 0 + 820. 
 
5.- Elevaciones. 
Elev. PIV = 98.250m 
La elevación del PCV ya está dada como un dato, ya que PCV es un punto obligado, 
siendo su elevación: 
Elev. PCV = 97.087m.  
 
Elev. PTV = 98.250 – (0.02368)(15.26) Elev. PTV = 97.889m. 
6.- Cálculo de las ordenadas. Ec. (2.33)  
Para la rama izquierda: 
2( 0.02368) (0.04715) 15.26
2(40) 24.74
i iV x
 
  4 25.461 10 ( )i iV X
    . 
Ejemplo para X=10 
4 25.461 10 (10)iV
    Vi = - 0.055 
Para la rama derecha: 
2( 0.02368) (0.04715) 24.74
2(40) 15.26
d dV x
 
  3 21.435 10 ( )d dV X
    
Ordenada vertical. Ec. (2.24)  
 0.02368) (0.04715
(24.74)(15.26)
2(40)
e
 
    0.334e     
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7.- Cálculo de las elevaciones sobre tangente. Ec. (2.34) 
Para la rama izquierda: 
/ 97.087 (0.04715)s t iEx x    
Ejemplo cuando X=10: 
/ 97.087 (0.04715)(10)s tEx    Exs/t = 97.559m 
Para la rama derecha: 
/ 97.889 (0.02368)s t dEx x   
 
8.- Cálculo de las elevaciones sobre la curva. Ec. (2.35) 
/ /s c s t iE E V    Para lado izquierdo 
/ /s c s t dE E V   Para lado derecho 
Ejemplo para la rama izquierda: X=10 
/ 97.559 ( 0.055)s cE     Es/c = 97.504m 
 
9.- Punto más alto (PA) de la curva. 
Utilizando la ec. (2.36) 
2
2
d d
PAd
P L
X
e
    
2(0.02368)(15.26)
2( 0.334)
PAdX 

 XPAd = 8.255m a partir de PTV. 
Est. PA = (0 + 820) – 8.255 Est. PA = 0 + 811.745. 
 
10.- Elevaciones de la curva vertical sobre la orilla interior. 
Punto Estación X V 
Elevación  
S/T 
Elevación  
S/C 
PCV 0+780 0 0.000 97.087 97.087 
 0+790 10 -0.055 97.559 97.504 
 0+800 20 -0.218 98.030 97.812 
PIV 0+804.74 24.74  15.26 -0.334 98.250 97.916 
 0+810 10 -0.144 98.126 97.982 
PA 0+811.745 8.255 -0.098 98.084 97.987 
PTV 0+820 0 0.000 97.889 97.889 
Tabla II. 12: Elevaciones de la curva vertical 4. 
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Resultados de diseño de curva vertical 2 
Puntos Estación Elevación  Pi = 0.01596 Li = 18.5 
PCV 0+387.349 93.705 Pd = -0.02218 Ld = 18.5 
PIV 0+405.849 93.610 A = -3.814 L = 37 
PTV 0+424.349 93.590 CRESTA SIMETRICA 
 
 
Punto Estación X V 
Elevación  
S/T 
Elevación  
S/C 
PCV 0+387.349 0 0.000 93.705 93.705 
 0+390 2.651 -0.004 93.747 93.744 
 0+400 12.651 -0.082 93.907 93.824 
PIV 0+405.849 18.5      18.5 -0.176 94.000 93.824 
 0+410 14.349 -0.106 93.908 93.802 
PA 0+420 4.349 -0.010 93.686 93.677 
PTV 0+424.349 0 0.000 93.590 93.590 
 
 
Resultados de diseño de curva vertical 3 
Puntos Estación  Elevación  Pi = 0.005 Li = 20 
PCV 0+679.82 95.030 Pd = -0.00808 Ld = 20 
PIV 0+699.82 95.130 A = -1.308 L = 40 
PTV 0+719.82 94.968 CRESTA SIMETRICA 
 
 
Punto Estación X V 
Elevación  
S/T 
Elevación  
S/C 
PCV 0+679.82 0 0.000 95.030 95.030 
 0+680 0.18 0.000 95.031 95.031 
 0+690 10.18 -0.017 95.081 95.064 
PA 0+695.099 15.279 -0.038 95.106 95.068 
PIV 0+699.82 20         20 -0.065 95.130 95.064 
 0+700 19.82 -0.064 95.128 95.064 
 0+710 9.82 -0.016 95.047 95.032 
PTV 0+719.82 0 0.000 94.968 94.968 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE SUELO 
En este capítulo se presentan los resultados de las investigaciones efectuadas a partir 
de los sondeos manuales. Este trabajo se realizó con el propósito de obtener las 
principales características del sub-suelo de las calles MEBASA- La Aguja y las calles 
principales del barrio 26 de Febrero en donde se requiere realizar el diseño de 
estructuras de pavimento. 
 
Suelo 
Se define en ingeniería como cualquier material no consolidado compuesto de distintas 
partículas sólidas con gases o líquidos incluidos. El suelo contiene una amplia variedad 
de material tales como la grava, arena, mezclas arcillosas, limos, etc. Existen dos 
problemas al analizar los suelos en la naturaleza: 
1.-Como se encuentran los suelos en la naturaleza. 
2.-Como se transforman estos materiales naturales en nuevos materiales estructurales. 
 
Ante esto se hace indispensable realizar pruebas de laboratorio que consisten analizar 
muestras de suelo mediante procedimientos y mecanismos especiales. Las muestras 
pueden ser recolectadas mediante tres tipos de sondeos: 
 Manuales 
 A percusión 
 A rotación 
Límites de consistencia (de Atterberg). 
Una de las pruebas a realizar consiste en la granulometría del suelo, en la que se 
determina si el suelo es granular o fino y así posteriormente obtener los límites de 
consistencia de dicho suelo. Los Límites de Consistencia principales son: 
 Límite de concentración (LC) 
 Límite Plástico (LP) 
 Límite Líquido (LL) 
 
Estos se utilizan para saber cuándo un suelo está por pasar de un estado a otro con 
respecto al porcentaje de humedad. El siguiente esquema representa con mayor 
claridad lo que se quiere decir: 
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        LC        LP       LL 
     Sólido                  Semisólido         Plástico       Líquido 
 
Otra propiedad que debe ser analizada en el estudio de suelos es el Índice de 
Plasticidad (IP) el cual consiste en la diferencia algebraica entre el LL (Límite Líquido) y 
el LP (Límite Plástico). Desde el punto de vista ingenieril es el parámetro más importante 
en lo que se refiere a consistencia de los suelos. 
 
CBR* (Valor relativo soporte): Se define como la relación entre el esfuerzo requerido 
para introducir un pistón normalizado dentro del suelo que se ensaya y el esfuerzo 
requerido para introducir el pistón hasta la misma profundidad en una muestra patrón de 
piedra triturada. CBR para: 
 Subbase: 25% - 80% 
 Base:  80% ó más. 
 Subrasante No menor del 10%. 
El CBR de diseño depende del tránsito: 
 
Tránsito. Nº de ejes Equivalentes de 1800lb CBR en Percentil. 
Liviano < 104 60% 
Medio 104 – 106. 75% 
Pesado >106 87% 
Tabla III. 1: CBR de diseño según tipo de tránsito. 
 
Clasificación de los suelos. 
Consiste en agrupar a los suelos que presentan casi la misma característica de 
granulometría y consistencia. Los dos principales métodos de clasificación de suelos 
son: 
1.- Método HRB (AASHTO) 
2.- Método SUCS (Sistema unificado de clasificación) 
El primero tiene su principal aplicación en los suelos que se van a clasificar para ser 
utilizados en obras horizontales, mientras que el segundo se utiliza para clasificar 
suelos que serán utilizados en obras verticales. Cabe señalar que en este trabajo sólo 
se utilizará el método HRB, puesto que se trata de una carretera. 
 
                                               
* Por sus iniciales en ingles de “California Bearing Ratio” 
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Para la clasificación de suelos se necesita de la siguiente información: 
1.- Porcentaje que pasa la malla #200, #40 y #10. 
2.- Límite líquido y límite plástico (LL, LP) 
3.- Índice de plasticidad IP = LL – LP     (3. 1) 
4.- Índice de Grupo. IG = 0.2a + 0.05ac + 0.01bd    (3. 2) 
Donde: 
a = %QP#200 – 35  b = %QP#200 – 15     (3. 3) 
amín = 0         bmín = 0  
amáx = 40         bmáx = 40  
c = LL – 40   d = IP – 10      (3. 4) 
 cmín = 0         dmín = 0 
 cmáx = 20         dmax = 20 
5.- Tabla de clasificación de suelos (ASSHTO) Ver tabla A- 8, en anexos. 
 
El método del HRB plantea que si el 35% del material pasa por la malla #200 es de tipo 
fino, de lo contrario se considera de tipo grueso. Tomando en cuenta este criterio de 
granulometría y plasticidad. 
 
Compactación de suelos. 
Al proceso mecánico de comprimir el suelo para reducir los vacíos, aumentar la 
capacidad soporte, impermeabilizar el suelo, reducir su volumen y aumentar la densidad 
se le llama compactación de los suelos*. 
 
Factores que afectan la compactación de los suelos. 
1.- Contenido de Humedad. 
Se trata la cantidad de agua existente en el suelo, este tiene gran 
importancia en el momento de la compactación. El agua mejora la 
unión entre las partículas de arcilla, que es lo que da cohesividad 
a diversas materias, sin embargo el exceso puede ser fatal puesto 
que produce el efecto de licuefacción siendo desfavorable para 
cualquier tipo de construcción. Se ha demostrado que para casi 
cualquier tipo de suelo corresponde un cierto contenido de agua, 
denominado grado óptimo de humedad*, con el que es posible obtener la densidad 
máxima con una fuerza determinada de compactación. 
                                               
* También el asentamiento es una forma de compactación de suelo. Véase Tabla A-5 de anexos. 
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2.- Energía de compactación: Se refiere al método que se utiliza con una máquina de 
compactación a fin de aplicar energía mecánica en el suelo. Los compactadores se 
diseñan para utilizar una o varias de las formas siguientes de energía de compactación: 
 Peso estático 
 Acción de amasamiento 
 Percusión 
 Vibración 
3.- Tipo de suelo: Esto es cuanto a la granulometría del suelo: se considera que un 
suelo está bien granulado si contiene una distribución buena y uniforme de tamaños de 
partículas. Cuanto menos espacio vacío exista entre las partículas, mejor grado de 
compactación tendrá. 
 
ESTUDIO DE CAMPO 
Con el fin de conocer las condiciones y características del sub-suelo a lo largo del tramo 
en estudio, los autores procedieron a realizar sondeos manuales para la toma de 
muestras de los suelos encontrados, se efectuaron un total de 13 sondeos manuales 
con profundidades máximas entre 1.05 metros y 1.47 metros, cada uno, los que se 
distribuyeron de forma racional en todas las calles investigadas, ubicándose de manera 
alterna a la izquierda y derecha del eje central. 
Sondeo manual Estación Distancia al Eje central 
TRAMO 1 
Sm – 1 0+027 2.00m derecha 
Sm – 2 0+198 2.76m izquierda 
Sm – 3 0+347.5 1.55m derecha 
TRAMO 2 
Sm – 1 0+454 2.61m izquierda 
Sm – 2 0+605 2.37m derecha 
Sm – 3 0+753 2.60m izquierda 
TRAMO 4 
Sm – 1 0+766 2.49m derecha 
Sm – 2 0+915 2.47m izquierda 
Sm – 3 1+076 2.27m derecha 
TRAMO 5 
Sm – 1 0+602.5 2.45m derecha 
Sm – 2 0+722 2.56m izquierda 
Tabla III. 2: Ubicación de los sondeos realizados 
                                                                                                                                                        
* Ver en anexos tabla A- 7 de anexos. 
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Además, se suministraron muestras de suelo, procedentes de tres posibles fuentes de 
materiales, las cuales pueden suplir como material de base y/o sub-base del proyecto. 
Todas las muestras obtenidas en el campo se trasladaron al laboratorio para realizarle 
los ensayes básicos necesarios. 
 
ESTUDIO DE LABORATORIO 
Las diferentes muestras de suelos que se obtuvieron en la exploración, se reagruparon y 
fueron sometidos a ensayes de laboratorio. Los suelos en estudio se clasificaron en la 
designación M 145-87 del sistema AASHTO. A continuación se indican los tipos de 
ensayes efectuados y la designación AASHTO correspondiente: 
Tipo de Ensaye Designación AASHTO 
Análisis granulométrico de los suelos T 27 – 88 
Límite líquido de los suelos T 89 – 90 
Índice de plasticidad de los suelos T 90 – 97 
Pesos Unitarios (*) T 19 – 88 
Ensaye Proctor Estándar. (*) T 180 – 90 
Ensaye CBR T 193 – 81 
Tabla III. 3: Tipo de ensaye realizado a las muestras. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO.† 
Calle “TRAMO 1” 
Sm – 1.1 (0.00 – 0.20m) 
1.-%QP#200 = 13 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
  b = 0  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada, puede incluir finos. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 1.2 (0.20 – 0.45m) 
1.-%QP#200 = 15 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 15 – 15 = 0  d = 0   IG = 0. 
                                               
* Ensayes realizados sólo a las fuentes de materiales. 
† Ver en anexos la tabla A – 8. 
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3.-Clasifica como A – 1 – a (0). 
Mayormente gravas pero puede incluir arenas y finos. 
Se considera como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 1.3 (0.45 – 1.40m) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0). 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
 
 
Sm – 2.1 (0.00 – 0.18m) 
1.-%QP#200 = 39 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 39 – 35 = 4  c = 0 
  b = 39 – 15 = 24  d = 0   IG = 0.2(4) IG ≈ 1 
3.-Clasifica como A – 4 (1).   
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
 
Sm – 2.2 (0.18 – 0.65m) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3  
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
3.-Clasifica como A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3   A – 7 – 5 (15).  
Arcilla limosa de alta compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
 
Sm – 2.3  (0.65 – 1.25m) 
1.-%QP#200 = 37 > 35, suelo fino ; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 37 – 35 = 2  c = 0 
  b = 37 – 15 = 22  d = 0   IG = 0.2(2) IG ≈ 0 
3.-Clasifica como A – 4 (0) . 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
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Sm- 2.4 (1.25 – 1.38m) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3  
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
3.-Clasifica como A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3   A – 7 – 5 (15).  
Arcilla limosa de alta compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 3.1 (0.00 – 0.45m) 
1.-%QP#200 = 39 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 39 – 35 = 4  c = 0 
  b = 39 – 15 = 24  d = 0   IG = 0.2(4) IG ≈ 1 
3.-Clasifica como A – 4 (1) . 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 3.2 (0.45 – 0.60) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3  
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
 
 
3.-Clasifica como A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3   A – 7 – 5 (15) .  
Arcilla limosa de alta compresibilidad. 
Se considera  pobre para sub-razante. 
 
Sm – 3.3 (0.6 – 1.30m) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada buena para sub-razante. 
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Calle “TRAMO 2 Y 3” 
Sm – 1.1 (0.00 – 0.35m) 
1.-%QP#200 = 15 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de grupo 
a = 0    c = 0 
b = 15 -15 = 0  d = 0  IG = 0 
3.-Clasifica como un suelo del tipo A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada con inclusión de finos. 
Se considera como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 1.2 (0.35 – 1.10) 
1.-%QP#200 = 34 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de grupo 
a = 0    c = 0 
b = 34 -15 = 19  d = 0  IG = 0 
3.-Clasifica como un suelo del tipo A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena  para sub-razante. 
 
Sm – 1.3 (1.10 – 1.40m) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3  
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
3.-Clasifica como  A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3   A – 7 – 5 (15).  
Arcilla limosa de alta compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 2.1 (0.00 – 0.18) 
1.-%QP#200 = 13 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
  b = 0  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – b (0) . 
Arena gravosa o arena graduada, puede incluir finos. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
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Sm – 2.2 (0.18 – 0.70m) 
1.-%QP#200 = 15 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de grupo 
a = 0    c = 0 
b = 15 -15 = 0  d = 0  IG = 0 
3.-Clasifica como un suelo del tipo A – 1 – b (0) . 
Arena gravosa o arena graduada con inclusión de finos. 
Se considera como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 2.3 (0.70 – 1.05m) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
 
Sm – 3.1 (0.00 – 0.40m) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
 
Sm – 3.2 (0.40 – 1.45m) 
1.-%QP#200 = 37 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 37 – 35 = 2  c = 0 
  b = 37 – 15 = 22  d = 0   IG = 0.2(2) IG ≈ 0 
3.-Clasifica como A – 4 (0) .   
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Calle “TRAMO 4” 
Sm – 1.1 (0.00 – 0.25m) 
1.-Dado que el porcentaje que pasa la malla #200 es igual a 15% (< 35%), se considera 
que es un suelo granular. 
2.-Su índice plástico es nulo, es un suelo no plástico. IP = 0 
3.-Índice de grupo 
a = 0    c = 0 
b = 15 – 15 = 0  d = 0  IG = 0 
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4.-Clasifica como un suelo del tipo A – 1 – b (0) . 
Arena gravosa o arena graduada con inclusión de finos. 
Se considera como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 1.2 (0.25 – 1.30m) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3 
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
3.-Clasifica como A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3 (que es el valor de IP) 
Se trata del tipo A – 7 – 5 (15) .  
Arcilla de alta compresibilidad y cambio de volumen. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 2.1 (0.00 – 0.18) 
1.-%QP#200 = 39 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 39 – 35 = 4  c = 0 
  b = 39 – 15 = 24  d = 0   IG = 0.2(4) IG ≈ 1 
3.-Clasifica como A – 4 (1) . 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 2.2 (0.18 – 0.90) 
1.-%QP#200 = 37 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 37 – 35 = 2  c = 0 
  b = 37 – 15 = 22  d = 0   IG = 0.2(2) IG ≈ 0 
3.-Clasifica como A – 4 (0). 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
Sm – 2.3 (0.90 – 1.05) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
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Sm – 3.1 (0.00 – 0.45) 
1.-%QP#200 = 39 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 39 – 35 = 4  c = 0 
  b = 39 – 15 = 24  d = 0   IG = 0.2(4) IG ≈ 1 
3.-Clasifica como A – 4 (1) . 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 3.2 (0.45 – 0.81) 
1.-%QP#200 = 37 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 37 – 35 = 2  c = 0 
  b = 37 – 15 = 22  d = 0   IG = 0.2(2) IG ≈ 0 
3.-Clasifica como A – 4 (0). 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 3.3 (0.81 – 1.30) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0) . 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
 
Calle “TRAMO 5” 
Sm – 1.1 (0.00 – 0.20) 
1.-%QP#200 = 13 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
  b = 0  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada, puede incluir finos. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 1.2 (0.20 – 0.50) 
1.-%QP#200 = 37 > 35, suelo fino; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 37 – 35 = 2  c = 0 
  b = 37 – 15 = 22  d = 0   IG = 0.2(2) IG ≈ 0 
3.-Clasifica como A – 4 (0). 
Limos de baja compresibilidad. 
Se considera pobre para sub-razante. 
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Sm – 1.3 (0.50 – 1.08m) 
1.-%QP#200 = 80 > 35, suelo fino; IP = 18.3  
2.-Índice de Grupo 
a = 40  c = 20 
  b = 40  d = 18.3 – 10 = 8.3  
 IG = 0.2(40) +  0.005(40)(20) + 0.01(40)(8.3) 
 IG ≈ 15  
3.-Clasifica como  A – 7  
LL – 30 = 71.9 – 30 = 41.9 > 18.3   A – 7 – 5 (15).  
Arcilla de alta compresibilidad y cambio de volumen. 
Se considera pobre para sub-razante. 
 
Sm – 1.4 (1.08 – 1.39m) 
1.-%QP#200 = 15 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de grupo 
a = 0    c = 0 
b = 15 -15 = 0  d = 0  IG = 0 
3.-Clasifica como un suelo del tipo A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada con inclusión de finos. 
Se considera excelente para sub-razante. 
 
Sm – 2.1 (0.00 – 0.12) 
1.-%QP#200 = 13 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0  c = 0 
  b = 0  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada, puede incluir finos. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
 
Sm – 2.2 (0.12 – 1.20) 
1.-%QP#200 = 27 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 27 – 15 = 12  d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 2 – 4 (0). 
Arenas, gravas con finos de limo de baja plasticidad. 
Considerada como buena para sub-razante. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS BANCOS. 
Banco A: Hormigón Rojo, La Barranca. 
1.-%QP#200 = 0 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
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a = 0    c = 0 
  b = 0    d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – a (0). 
Mayormente gravas pero puede incluir arenas. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
Banco B: Pómez Las Flores. 
1.-%QP#200 = 8 < 35, suelo granular; IP = 0. 
2.-Índice de Grupo 
a = 0    c = 0 
  b = 0    d = 0   IG = 0. 
3.-Clasifica como A – 1 – b (0). 
Arena gravosa o arena graduada, puede incluir finos. 
Considerada como excelente para sub-razante. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
Basado en los reportes técnicos de campo y los resultados de laboratorio, se procedió a 
utilizar el método HRB lo que permitió identificar el tipo de suelo que contenía cada una 
de las muestras extraídas de los sondeos manuales, teniendo en cuenta la profundidad 
de cada una de la muestras de cada sondeo y su estacionamiento, se procedió a 
graficar la profundidad vs estacionamiento en el perfil longitudinal obteniendo de esta 
manera el perfil estratigráfico. Este permite visualizar el comportamiento del subsuelo a 
lo largo del tramo en estudio lo que nos da la idea de cómo es su comportamiento. 
 
A continuación se presentan el tipo de suelo que predomina en cada tramo de estudio 
según los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos manuales realizados:  
 
“TRAMO 1” 
En el sondeo manual Sm-1, desde la superficie hasta la profundidad investigada de 
1.40m, se observa el predominio de material granular. 
 
En el Estrato superior, a partir de la superficie hasta la profundidad de 0.20m, se 
observa arena gravo limosa de nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-1-b. 
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En el segundo estrato, a partir de la profundidad de 0.20 m hasta la profundidad de 
0.45m, se presenta grava limosa de nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-1-a. 
 
En el estrato inferior, a partir de la profundidad de 0.45m hasta la profundidad 
investigada de 1.40m, observa un suelo conformado por una arena limosa de nula 
plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-2-4. 
 
En los sondeos manuales Sm-2 y Sm-3, se observa una secuencia alterna de materiales 
granulares y materiales elásticos. 
 
En el estrato superior, a partir de la superficie hasta la profundidad de 0.18m en el 
sondeo Sm-2 y hasta la profundidad de 0.45m en el sondeo Sm-3, se observa un 
material granular, constituido por arena limosa de nula plasticidad, se clasifica del tipo  
A- 4. 
 
En el segundo estrato, hasta la profundidad de 0.65m en el sondeo Sm-2 y hasta la 
profundidad de 0.60m en el sondeo Sm-3, se observa un suelo elástico de alta 
plasticidad, conformado por limo arcilloso, se clasifica del tipo A-7-5 
 
En el tercer estrato, hasta la profundidad de 1.25m en el sondeo Sm-2 y hasta la 
profundidad en el sondeo Sm-3, se presenta un suelo granular, constitutito por arena 
limosa de nula plasticidad, se clasifica del tipo A-4 y A-2-4 
 
Se menciona que en el sondeo manual Sm-2, a partir de la profundidad de 1.25m hasta 
la profundidad investigada de 1.38m, se observa un suelo elástico, conformado por un 
suelo limo arcilloso de alta plasticidad, el cual se clasifica del tipo A-7-5 
 
“TRAMO 2 Y 3” 
Se observa, desde la superficie hasta la profundidad investigada, un predominio de 
material granular, conformado por arena limosa y arena gravo limosa, de nula 
plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-1-b y A-2-4 
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Se menciona que en el sondeo manual Sm-1m, se observa a partir de la profundidad de 
1.10m hasta la profundidad de 1.40m, un suelo elástico de alta plasticidad, conformado 
por suelo limo arcilloso, el cual se clasifica del tipo A-7-5. 
 
“TRAMO 4” 
En el sondeo manual Sm-1, se presenta desde la superficie hasta la profundidad de 
0.25m, un material granular constituido por arena gravo limosa, de nula plasticidad, la 
cual se clasifica del tipo A-1-b. Bajo los 0.25m de profundidad hasta la profundidad 
investigada, se observa un suelo elástico, de alta plasticidad, el cual se encuentra 
conformado por suelo limo arcilloso, que se clasifica del tipo A-7-5. 
 
En los sondeos manuales Sm-2 y Sm-3, se observa desde la superficie hasta la 
profundidad investigada, el predominio de material granular, conformado por un suelo 
arena limosa, nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A- 4 y A-2-4. 
 
“TRAMO 5” 
Se menciona que en el sondeo manual Sm-1, se observa a partir de la profundidad de 
0.50m hasta la profundidad de 1.08m, un suelo elástico de alta plasticidad, conformado 
por suelo limo arcilloso, el cual se clasifica del tipo A-7-5 y bajo este estrato hasta la 
profundidad investigada se encuentra un suelo del tipo A-1-b. 
 
En general se observa, desde la superficie hasta la profundidad investigada, el 
predominio de material granular, conformado por arena limosa y arena gravo limosa, de 
nula plasticidad, la cual se clasifica del tipo A-1- b, A-2- 4 y A- 4. 
 
Bancos de materiales. 
 Banco de materiales (A): “Hormigón Rojo, La Barranca” 
Esta fuente está conformada por escorias volcánicas (Hormigón rojo), correspondiente a 
gravas limosas de buena graduación. La AASHTO clasifica este material del tipo A-1-a 
con índice de grupo cero. La pequeña cantidad de finos que contiene es de baja 
compresibilidad y de nula plasticidad. Se considera de peso ligero, dado que es bastante 
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poroso lo cual se puede verificar con el resultado de sus pesos volumétricos*. Se obtuvo 
un CBR en el laboratorio del 98.0%. 
Este banco de materiales se localiza frente al boulevard Avaunza, detrás de la Iglesia 
Hosanna de Masaya, a unos 300 metros del Km. 29 de la carretera Managua – Masaya. 
 
 Banco de materiales (B): “Pómez, Las Flores” 
Según el sistema de clasificación ASSHTO, este material se clasifica del tipo A-1-a, su 
índice de grupo es cero. La fracción fina que contiene este material es de baja 
compresibilidad y de nula plasticidad. Este material se considera de peso ligero, dado 
que es bastante poroso. En el laboratorio se obtuvo un CBR del 97.1%. 
 
Este banco de materiales se localiza del empalme “Las Flores”, 5.9 KM hacia el Norte, a 
900 metros del cementerio. 
 
                                               
* Refiérase a la tabla de resultados de ensayes en la Tabla A – 10 de anexos. 
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
ADOQUINES. 
Pavimento con adoquines de concreto: Su capa de rodadura está conformada por 
los adoquines de concreto colocados sobre una capa de arena y con un sello de arena 
entre sus juntas. De la misma manera que los pavimentos de asfalto pueden tener una 
base, o una base con una sub-base que pueden tener espesores ligeramente menores 
que los de asfalto. También se consideran pavimentos flexibles y son de color del 
concreto, gris claro. Los pavimentos de adoquines son una vieja idea de los pavimentos 
de piedra traídos al presente, pero con un nuevo material (el concreto) con inmensas 
ventajas sobre las de piedra o los de arcilla cocida. 
 
La forma del adoquín no influye mucho en el funcionamiento del pavimento, pero por 
facilidad para su producción, transporte y colocación, se prefieren adoquines pequeños, 
que no tengan más de 25cm de longitud para manejarlos con facilidad y para que no se 
partan bajo las cargas del tránsito. Se definen tres tipos de adoquines: 
 
TIPO 1: Son los adoquines rectangulares, los más prácticos y populares en todo el 
mundo por su facilidad para su fabricación y colocación y porque permiten elaborar más 
detalles en el pavimento. Tienen 20cm de largo por 10cm de ancho. Los hay con 
paredes rectas, onduladas o anguladas. Estos adoquines se pueden colocar en patrón 
de espina de pescado, en hileras trabadas, tejido de canasto, etc. Para tráfico de 
vehículos solo se pueden colocar en forma de espina de pescado. 
 
TIPO 2: Estos no se pueden colocar en patrón de espina de pescado, como los 
adoquines en forma de “I”. Estos se colocan en hileras trabadas y se debe tratar de que 
éstas queden atravesadas a la dirección de circulación de los vehículos. 
 
TIPO 3: Miden unos 20x20cm ó más y solo se pueden colocar en hileras. También se 
debe tratar de que las hileras queden atravesadas a la dirección de circulación de los 
vehículos. A este tipo de adoquines pertenecen los de forma de cruz, trébol, etc. 
 
Este último tipo de adoquín es el más utilizado en Nicaragua, por tal razón es el que se 
pretende usar para el tramo de calle en estudio. 
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MÉTODO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO 
En Nicaragua no existe una norma o ley que establezca el método de diseño que se 
debe seguir para el diseño estructural de carreteras con pavimentos de adoquines, lo 
que se hace normalmente es basarse en construcciones anteriores, quedando a criterio 
del diseñador o consultor los cambios que sean necesarios, pero independientemente 
del método que se use, se ha observado que los espesores de la estructura varían 
entre 40 y 55cm, dependiendo de la calidad de la terracería. 
 
Un Método que ha sido muy utilizado en nuestro medio para la determinación de 
espesores de pavimento flexible en caminos rurales, es el método brasileño de Murillo 
López de Souza, derivado del Método W.H. Mills, el cual rige para carreteras con 
pavimento de adoquín en Brasil y que se adapta a las condiciones de las carreteras en 
Nicaragua. Los datos requeridos por este método son: 
 Tipo de tránsito 
 Carga por rueda de 4, 5 ó 6 ton 
 CBR de la sub-rasante  
 Precipitación anual. 
Estos datos se obtienen a partir de tablas predefinidas:  
Para subrasante con CBR < 5% 
Se coloca un espesor entre 10 y 45cm de terracería mejorada, dependiendo del valor 
del CBR y la precipitación pluvial de la zona. 
Para subrasante con CBR ≥ 5% 
Precipitación ≤ 
800 
800 a 
1500 
1500 ≤ 
Adoquín 10 10 10 
Arena 3 a 5 3 a 5 3 a 5 
Base 20 20 20 
Subbase 12 14 16 
Espesor total 
(cm.) 
42 46 50 
Tabla IV. 1: Espesores de la estructura según 
Precipitación. 
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Espesor de la estructura. 
La determinación del espesor total del pavimento se hace en función del índice soporte 
de la subrasante (IS), que será determinada en las condiciones de peso volumétrico 
máximo y humedad óptima. El método para el diseño de pavimento está basado en el 
CBR como medida de capacidad de soporte de los materiales del pavimento, siendo el 
valor del CBR corregido el que se denomina (IS) índice de soporte, para no confundirla 
con el índice de soporte California. El espesor de pavimento sobre la subbase será 
siempre el espesor mínimo de base + revestimiento (B + R). 
 
Los materiales utilizados en el pavimento se dividen en tres categorías: 
1.- Materiales de subrasante: Los que, en las condiciones de compactación 
especificada, los que indican un índice de soporte inferior a 20. 
2.- Materiales de subbase: Los que, en las condiciones de compactación especificadas, 
tienen un índice de soporte igual o superior a 20. 
3.- Materiales de Base: Los que, en las condiciones de compactación, poseen un índice 
de soporte igual o superior a 30, dependiendo del tipo de tránsito y de la carga máxima 
de rueda. 
El índice de soporte (IS) que se debe adaptar en el diseño será el promedio de los 
valores suministrados por la igualdad IS = CBR y la tabla siguiente: 
 
Índice de grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11-12 13-14 15-17 18-20 
Índice de soporte  20 18 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Tabla IV. 2: Valores del IS según el IG. 
 
NOTA: El IS que se adaptará en el diseño no deberá ser superior al valor del CBR 
(IS≤CBR diseño). Además, en la sección de anexos se presenta la tabla A-13, los datos 
sombreados se utilizaron para este diseño. Debe tenerse en cuenta que estos valores 
deben ser incrementados según la tabla A - 12. 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO. 
El estudio de tránsito provee información importante para el diseño geométrico y 
estructural de la carretera. Sin embargo el peso de los vehículos influye en gran manera 
sobre la estructura del pavimento, por lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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 El tipo de tránsito 
 La carga máxima por rueda 
 La intensidad media anual de lluvia. 
 
Tipos de Tránsito. 
El tránsito se divide en tres categorías: 
Tránsito liviano: Cuando el número de vehículos comerciales por día fuera igual o 
inferior a 250, con un máximo de 20% de camiones, con cargas por rueda igual a la 
máxima. 
 
Tránsito medio: Cuando el número de vehículos comerciales por día estuviere 
comprendido entre 250 - 750, con un máximo de 20% de camiones, con cargas por 
rueda igual a la máxima. 
 
Tránsito pesado: Cuando el número de vehículos comerciales excediere de 750 o 
cuando hubiera más de 250 camiones por día, con carga por rueda igual a la máxima. 
Los espesores determinados por medio de las tablas, deberán ser incrementados en 
función de la densidad media anual de lluvia, dicho incremento se muestra en la tabla 
A- 12 de anexos. 
 
Carga máxima de 4 toneladas 
a. Tránsito liviano: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
b. Tránsito medio: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
c. Tránsito pesado: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
Carga máxima de 5 toneladas 
a. Tránsito liviano: I.S. mínimo de 30 (CBR mínimo de 40) 
b. Tránsito medio: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
c. Tránsito pesado: I.S. mínimo de 40 (CBR mínimo de 60) 
Carga máxima de 6 toneladas 
a. Tránsito liviano: I.S. mínimo de 35 (CBR mínimo de 50) 
b. Tránsito medio: I.S. mínimo de 40 (CBR mínimo de 60) 
c. Tránsito pesado: I.S. mínimo de 45 (CBR mínimo de 70) 
 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
Diseño Estructural. 
93 
Volumen de Tránsito: Es el número de vehículos que pasan por un punto o sección 
transversal de un carril o de una calzada, durante un periodo determinado de tiempo. 
Matemáticamente se expresa: 
N
Q
T
       (4. 1) 
Donde: Q Vehículos que pasan por unidad de tiempo. 
N Número total de vehículos que pasan (Vehículos) 
T Periodo determinado (Unidad de tiempo) 
 
Tránsito promedio diario (TPD) 
Es el número total de vehículos que pasan durante un periodo dado igual o menor a un 
año y mayor que un día, dividido entre el número de días del periodo. 
 
Volúmenes horarios 
Se utilizan para proyectar detalles geométricos de la vía, efectuar análisis de circulación 
y regular el tránsito.  
 
Factor de la hora de máxima demanda (FHMD) 
Es un indicador de las características del flujo de Tránsito en periodos máximos. Indica 
cómo se dividen los flujos máximos en una hora. Su mayor valor es la unidad 
(FHMD=1). Valores bastante menores que la unidad indican concentraciones de flujos 
máximos en periodos cortos dentro de la hora. En general se considera que cuando el 
FHMD es menor que 0.85, las condiciones operativas de la carretera variarán 
sustancialmente. 
4 máx
VHMD
FHMD
q
      (4. 2) 
Donde: VMHD Volumen horario de máxima demanda. 
  qmáx.  Flujo máximo 
 
Vehículos de Diseño: Los vehículos de diseño son los vehículos predominantes y de 
mayores exigencias en el tránsito que se desplaza por la carretera, en este tramo de 
calle considerada como una calle de tránsito comercial, circulan en mayor proporción 
los vehículos livianos, sin embargo los camiones (C2 y C3) representan un factor 
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importante en el diseño estructural, por esta razón se considera como vehículo de 
diseño el tipo C3. 
Distribución direccional de las corrientes de tránsito: La intensidad del tránsito 
durante la hora pico en una carretera de dos carriles muestra el volumen del tránsito en 
ambos sentidos de circulación de ahí que resulte necesario afectarlo por un factor 
adicional, que refleje la desigual distribución a lo largo del día de las corrientes del 
tránsito en ambas direcciones. 
 
Composición del Tránsito: Depende del tipo de servicio y la localización de una 
carretera, es indispensable tomar en debida cuenta que los vehículos pesados pueden 
llegar a alcanzar una incidencia significativa en la composición del flujo vehicular 
influenciando según su relevancia porcentual en forma más o menos determinante, el 
diseño geométrico de las carreteras y espesores de pavimentos. 
 
Las proyecciones de la demanda del tránsito: En las carreteras regionales se 
recomienda adoptar un período de proyección de 20 años como la base para el diseño, 
aunque igualmente se acepta que para proyectos de reconstrucción o rehabilitación de 
las carreteras se puede reducir dicho horizonte a un máximo de 10 años. 
 
Los volúmenes de tránsito futuro para efectos de proyecto se derivan a partir del 
tránsito actual del incremento del tránsito esperado al final del año del período de 
diseño. Para el diseño estructural se determina un flujo de tránsito de 1.5 veces el 
tránsito actual, esto se debe a consideraciones de diseño tomadas del método que se 
utilizará. 
 
AFORO VEHICULAR. 
La medición de los volúmenes del flujo vehicular se obtiene normalmente y a veces de 
manera sistemática, por medios mecánicos y/o manuales a través de conteos o aforos 
volumétricos del tránsito en las propias carreteras. El aforo de tránsito realizado al 
tramo en estudio se llevó a cabo en tres días de una misma semana, iniciando a las 
6:00am y terminando a las 6:00pm en cada uno de los días estudiado, el aforo se 
realizó en un punto estratégico donde se consideró que el flujo vehicular es 
representativo. Al final se elaboró una tabla que representa el tránsito promedio diario 
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que se obtuvo a partir del aforo realizado. A continuación se presentan las tablas de 
conteo por vehículos livianos y pesados de cada día estudiado: 
AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR* 
CALLE MEBASA - LA AGUJA – BO 26 DE FEBRERO 
Intervalo de 
tiempo 
Flujo vehicular, lunes 19 de marzo de 2007 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados 
Intervalo 
de tiempo 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados De: A: 
06:00 06:15 19 2 12:00 12:15 22 1 
06:15 06:30 23 2 12:15 12:30 21 1 
06:30 06:45 21 2 12:30 12:45 25 1 
06:45 07:00 24 0 12:45 13:00 32 1 
07:00 07:15 23 2 13:00 13:15 26 1 
07:15 07:30 20 1 13:15 13:30 23 1 
07:30 07:45 24 1 13:30 13:45 22 1 
07:45 08:00 21 1 13:45 14:00 16 0 
08:00 08:15 20 3 14:00 14:15 24 0 
08:15 08:30 25 0 14:15 14:30 11 0 
08:30 08:45 21 0 14:30 14:45 12 2 
08:45 09:00 30 0 14:45 15:00 14 2 
09:00 09:15 26 1 15:00 15:15 17 0 
09:15 09:30 21 1 15:15 15:30 17 0 
09:30 09:45 25 0 15:30 15:45 11 0 
09:45 10:00 22 3 15:45 16:00 18 2 
10:00 10:15 26 2 16:00 16:15 20 0 
10:15 10:30 29 3 16:15 16:30 15 0 
10:30 10:45 25 3 16:30 16:45 15 0 
10:45 11:00 12 0 16:45 17:00 20 0 
11:00 11:15 17 1 17:00 17:15 30 4 
11:15 11:30 26 1 17:15 17:30 13 0 
11:30 11:45 19 1 17:30 17:45 18 0 
11:45 12:00 31 1 17:45 18:00 12 1 
∑= 550 31 ∑= 454 18 
Tabla IV. 3: Primer aforo realizado (tramo MEBASA-LA AGUJA) 
Aforo 1. 
                                               
* Véase en anexo el Cuadro A-1 y A-2 
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AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR 
CALLE MEBASA - LA AGUJA – BO 26 DE FEBRERO 
Intervalo de 
tiempo 
Flujo vehicular, jueves 22 de marzo de 2007 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados 
Intervalo 
de tiempo 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados De: A: 
06:00 06:15 19 2 12:00 12:15 21 1 
06:15 06:30 21 1 12:15 12:30 20 0 
06:30 06:45 21 1 12:30 12:45 24 0 
06:45 07:00 24 1 12:45 13:00 32 0 
07:00 07:15 21 0 13:00 13:15 25 2 
07:15 07:30 19 1 13:15 13:30 22 0 
07:30 07:45 23 0 13:30 13:45 21 0 
07:45 08:00 20 2 13:45 14:00 16 0 
08:00 08:15 19 2 14:00 14:15 24 1 
08:15 08:30 25 0 14:15 14:30 11 1 
08:30 08:45 21 2 14:30 14:45 10 1 
08:45 09:00 30 0 14:45 15:00 12 0 
09:00 09:15 26 1 15:00 15:15 17 1 
09:15 09:30 20 0 15:15 15:30 17 2 
09:30 09:45 25 2 15:30 15:45 11 0 
09:45 10:00 20 0 15:45 16:00 17 0 
10:00 10:15 24 0 16:00 16:15 20 1 
10:15 10:30 29 1 16:15 16:30 15 0 
10:30 10:45 23 1 16:30 16:45 15 0 
10:45 11:00 12 1 16:45 17:00 20 1 
11:00 11:15 16 1 17:00 17:15 28 0 
11:15 11:30 25 0 17:15 17:30 13 1 
11:30 11:45 18 0 17:30 17:45 18 2 
11:45 12:00 30 0 17:45 18:00 11 0 
∑= 531 19 ∑= 440 14 
Tabla IV. 4: Segundo aforo realizado (tramo MEBASA-LA AGUJA) 
Aforo 2. 
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AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR 
CALLE MEBASA - LA AGUJA – BO 26 DE FEBRERO 
Intervalo de 
tiempo 
Flujo vehicular, sábado 24 de marzo de 2007 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados 
Intervalo 
de tiempo 
Vehículos 
livianos 
Vehículos 
pesados De: A: 
06:00 06:15 23 3 12:00 12:15 24 3 
06:15 06:30 25 1 12:15 12:30 24 2 
06:30 06:45 27 1 12:30 12:45 26 2 
06:45 07:00 34 1 12:45 13:00 34 2 
07:00 07:15 31 2 13:00 13:15 28 0 
07:15 07:30 26 1 13:15 13:30 25 2 
07:30 07:45 24 0 13:30 13:45 23 0 
07:45 08:00 20 2 13:45 14:00 20 1 
08:00 08:15 29 3 14:00 14:15 28 3 
08:15 08:30 17 1 14:15 14:30 12 1 
08:30 08:45 18 3 14:30 14:45 13 3 
08:45 09:00 19 0 14:45 15:00 13 0 
09:00 09:15 20 2 15:00 15:15 19 1 
09:15 09:30 21 2 15:15 15:30 19 0 
09:30 09:45 20 2 15:30 15:45 14 1 
09:45 10:00 31 0 15:45 16:00 20 0 
10:00 10:15 24 1 16:00 16:15 23 1 
10:15 10:30 27 1 16:15 16:30 17 2 
10:30 10:45 21 1 16:30 16:45 19 2 
10:45 11:00 23 2 16:45 17:00 17 1 
11:00 11:15 33 1 17:00 17:15 21 2 
11:15 11:30 16 1 17:15 17:30 15 1 
11:30 11:45 20 2 17:30 17:45 12 0 
11:45 12:00 14 0 17:45 18:00 13 0 
∑= 563 33 ∑= 479 30 
Tabla IV. 5: Tercer aforo realizado (tramo MEBASA-LA AGUJA) 
Aforo 3. 
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En base a la definición de TPD se tiene la siguiente tabla que muestra el TPD de la 
calle analizada: 
Intervalo 
Vehículos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Intervalo 
Vehículos 
Liviano Pesado Mixto Liviano Pesado Mixto 
6:00 - 6:15. 20 2 22 12:00 - 12:15. 22 2 24 
6:15 - 6:30  23 1 24 12:15 - 12:30 22 1 23 
6:30 - 6:45 23 1 24 12:30 - 12:45 25 1 26 
6:45 - 7:00 27 1 28 12:45 - 13:00 33 1 34 
7:00 - 7:15 25 1 26 13:00 - 13:15 26 1 27 
7:15 - 7:30 22 1 23 13:15 - 13:30 23 1 24 
7:30 - 7:45 24 0 24 13:30 - 13:45 22 0 22 
7:45 - 8:00 20 2 22 13:45 - 14:00 17 0 18 
8:00 - 8:15 23 3 26 14:00 - 14:15 25 1 27 
8:15 - 8:30 22 0 22 14:15 - 14:30 11 1 12 
8:30 - 8:45 20 2 22 14:30 - 14:45 12 2 14 
8:45 - 9:00 26 0 26 14:45 - 15:00 13 1 14 
9:00 - 9:15 24 1 25 15:00 -15:15 18 1 18 
9:15 - 9:30 21 1 22 15:15 - 15:30 18 1 18 
9:30 - 9:45 23 1 24 15:30 - 15:45 12 0 12 
9:45 - 10:00 24 1 25 15:45 - 16:00 18 1 19 
10:00 - 10:15 25 1 26 16:00 - 16:15 21 1 22 
10:15 - 10:30 28 2 30 16:15 - 16:30 16 1 16 
10:30 - 10:45 23 2 25 16:30 - 16:15 16 1 17 
10:45 - 11:00 16 1 17 16:45 - 17:00 19 1 20 
11:00 - 11:15 22 1 23 17:00 - 17:15 26 2 28 
11:15 - 11:30 22 1 23 17:15 - 17:30 14 1 14 
11:30 - 11:45 19 1 20 17:30 - 17:45 16 1 17 
11:45 - 12:00 25 0 25 17:45 - 18:00 12 0 12 
Total. 547 27 574 Total. 457 23 478 
Tabla IV. 6: Tránsito Promedio Diario de vehículos mixtos 
(Tramo MEBASA-LA AGUJA) 
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La tabla IV.7 muestra el número promedio de los vehículos que transitan a diario por las 
calles que formar parte de los tramos en estudio. 
AFORO 
Veh. 
Livianos 
Veh. 
Pesados 
Aforo 1 1004 49 
Aforo 2 971 33 
Aforo 3 1042 63 
Total (veh.) 3017 145 
Veh. Mixtos 3162 
Veh. Mixtos por 
carril (50/50) 
1581 
TPD (Veh/día) 527 
Tabla IV. 7: Tránsito Promedio Diario. 
(Tramo MEBASA-LA AGUJA) 
 
Según la definición de tipo tránsito y con TPD calculado se tiene para esta carretera 
urbana un tránsito medio. Además se tomará la carga máxima por rueda de 5 toneladas 
por ser una carretera comercial, donde los vehículos de carga son muy frecuentados. 
 
Figura IV.1a: Gráfico flujo vehicular – tiempo 
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Figura IV.1b: Gráfico flujo vehicular – tiempo (Continuación) 
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MEMORIA DE CÁLCULO. 
ANÁLISIS DEL AFORO VEHICULAR. 
Factor horario de máxima demanda. 
El área sombreada en ambos cuadros representa el flujo máximo de vehículos que 
transitaron entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana (primer cuadro) y por la tarde entre 
las 12:30 y 13:30 (segundo cuadro) el volumen horario de máxima demanda para el 
estudio realizado es: 
VHMD = 25 + 26 + 30 + 25 = 106 Veh. Mixto / hora. (am) 
VHMD = 26 + 34 + 27 + 24 = 111 Veh. Mixto / hora. (pm) 
El VHMD con el que se trabajará es el mayor, de modo que el flujo máximo (qmax) para 
periodos de 15 minutos corresponde al de las 12:30 y 13:30, con un valor de 34 
vehículos mixtos. 
 
Por tanto el factor horario de máxima demanda (FHMD) es:  
max4
VHMD
FHMD
q


 
111
4 34
FHMD 

 FHMD = 0.82 < 0.85 
Este valor indica que en este período hay mayor concentración de vehículos que en el 
resto del día, puede considerarse como un valor crítico con respecto al flujo vehicular. 
  
Nivel de servicio de la calle. 
Características de la vía: 
   Velocidad de Proyecto  30KPH 
   Terreno    Plano 
   Long de rebase restringida 40% 
   Distribución direccional  50/50 
   Ancho de carril   3.60m 
 
Características del tráfico: 
   VHMD    111 veh/h 
   FHMD     0.82 
   Composición del tráfico: 
   107 livianos  96% 
      4 camiones (PT)   4% 
     Buses (PB)   0% 
 
Se utilizarán las tablas A-14, A-15, A-16 y A-17 de anexos para calcular la Relación 
volumen/capacidad, Factor de distribución direccional, Factor de ajuste por ancho de 
carril y Factor de vehículos pesados 
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1. Determinación de la relación volumen/capacidad (v/c). (Ver tabla A- 14) 
(v/c)A = 0.09   (v/c)C = 0.35  (v/c)E = 1.00 
(v/c)B = 0.21   (v/c)D = 0.60 
2. Factor de distribución direccional (fd) (Ver tabla A- 15) 
fd(50/50) = 1.00 
 3. Factor de ajuste por ancho de carril (fw) (Ver tabla A- 16) 
Se trabajó con los valores más próximos a 3.60m, es decir con los valores 
correspondientes al ancho de carril de 3.65m 
Por tanto: 
fw A-D = 0.70 
fw E = 0.88 
 
4. Factor de vehículos pesados (fhv) ( Ver tabla A – 17) 
1
1 ( 1) ( 1) ( 1)
hvf
PT ET PB EB PR ER

     
   (4. 3) 
 
Porcentaje de camiones:   PT = 0.04 
Porcentaje de auto buses:   PB = 0 
Porcentaje de vehículos recreativos: PR = 0 
Por tanto la ecuación se reduce a: 
1
1 ( 1)
hvf
PT ET

 
 
ETA = 2.0 
ETB-C = 2.2 
ETD-E = 2.0 
Utilizando la ecuación modificada para fhv se obtienen: 
1
0.88
1 0.04(2 1)
hvAf  
   
,
1
0.88
1 0.04(2 1)
hvD Ef  
   
,
1
0.86
1 0.04(2.2 1)
hvB Cf  
   
5. Nivel de Servicio (SF) 
El flujo de servicio (SF) para Terreno plano esta dado por: 
SF= 2800(v/c)(fd)(fw)(fhv)        (4. 4) 
SFA = 2800 (0.09)(1.0)(0.7)(0.88) = 155Veh/h 
SFB = 2800 (0.21)(1.0)(0.7)(0.86) = 354Veh/h 
SFC = 2800 (0.35)(1.0)(0.7)(0.86) = 590Veh/h 
SFD = 2800 (0.60)(1.0)(0.7)(0.88) = 1035Veh/h 
SFE = 2800 (1.00)(1.0)(0.88)(0.88)= 2168Veh/h 
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6. Flujo de máxima demanda actual 
VHMD
FS
FHMD
            (4. 5) 
107
130 /
0.82
FS veh h   
Se verifica por comparación que: 
FS < SFA 
130 Veh/h < 155 Veh/h 
Esto indica que el tramo de calle está operando en el nivel de servicio A. 
7.- Nivel servicio proyectado a 15 años. 
Tasa de crecimiento vehicular i = 6% (aplicado a zonas urbanas )  
Proyección para 15 años  
FSn = FS (1 + i)n       (4. 6)  
FS15 = 130(1+0.06)15 
FS15 = 312 Veh/h 
Se verifica por comparación que: 
FS15 < SFB  
312 Veh/h < 354 Veh/h 
Esto indica que el tramo de calle dentro de 15 años estará operando en el nivel de 
servicio B. 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL.  
Método de Diseño     Murillo López de Souza. 
Tipo de tránsito     Medio 
Carga máxima por rueda    5 toneladas 
Intensidad de lluvia anual    965.20 mm/año (38plg/año) 
 
Para Base y Subbase se tiene disponible un material con CBR = 98% (Banco A) y otro 
con CBR = 97.1%  (Banco B) ambos con IG = 0, y nula plasticidad, previendo que 
ambos bancos tienen un CBR similar, se estima que no es necesario colocar subbase 
puesto que no habría ninguna diferencia entre esta y la base, de ahí se decidió que la 
estructura tendrá únicamente una Base de material selecto extraído del banco “A”, 
puesto que éste está más cerca del sitio y además tiene un mayor CBR. El pavimento 
será dimensionado para un tránsito diario de: TPD = 1.5 (527) = 791 veh/día. 
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1.- Cálculo del CBR de diseño. 
La tabla IV.8 muestra los resultados obtenidos al calcular el CBR de cada una de las 
muestras obtenidas al realizar los sondeos manuales. En esta tabla se presentan 
únicamente las profundidades a las cuales quedará la subrasante el lector deberá tener 
en cuenta que estos valores se tomaron de la tabla A–9 de anexos. 
 
Sondeo Profundidad Tipo CBR 
Calle TRAMO 1 
Sm-1 
2 0.20 – 0.45 A – 1 – a (0) 78 
3 0.45 – 1.40 A – 2 – 4 (0) 75 
Sm-2 2 0.18 – 0.65 A – 7 – 5 (15) 6 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 A – 4 (1) 25 
2 0.45 – 0.60 A – 7 – 5 (15) 6 
Calle TRAMO 2 Y 3 
Sm-1 
1 0.00 – 0.35 A – 1 – b (0) 57 
2 0.35 – 1.10 A – 2 – 4 (0) 75 
Sm-2 2 0.18 – 0.70 A – 1 – b (0) 57 
Sm-3 
1 0.00 – 0.40 A – 2 – 4 (0) 75 
2 0.40 – 1.45 A – 4 (0) 27 
Calle TRAMO 4 
Sm-1 2 0.25 – 1.30 A – 7 – 5 (15) 6 
Sm-2 2 0.18 – 0.90 A – 4 (0) 27 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 A – 4 (1) 25 
2 0.45 – 0.81 A – 4 (0) 27 
Calle TRAMO 5 
Sm-1 2 0.20 – 0.50 A – 4 (0) 27 
Sm-2 2 0.12 – 1.20 A – 2 – 4 (0) 75 
Tabla IV. 8: CBR de la subrasante. 
 
De donde obtenemos los siguientes resultados: 
 
CBR ordenado      Frecuencia   Valores  Porcentaje       
6 3 15   1.00   100 
25 2 12   0.80     80 
27 4 10   0.67     66.67 
57 2   6   0.40     40 
75 3   4   0.27     26.67 
                    78 1   1   0.07       6.67    
   Suma    15   0 (OK)  
 
Teniendo en cuenta que el flujo vehicular en los tramos en estudio se clasifica en 
tránsito medio se requiere de un percentil del 75%*, además, considerando los valores 
obtenidos en la tabla anterior se tiene para la subrasante existente un   CBR de 25.8% 
                                               
* Vea en la Tabla III.1 los percentiles según tránsito en la pág. 75 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
Diseño Estructural. 
105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura IV.2: Representación grafica de VBR vs Percentil 
 
2.- Cálculo del índice de grupo de la subrasante (IGsr) 
CBR = 25.8% > de 10%  OK 
 
Utilizando los datos representados en la tabla IV.8 se determinó el tipo de suelo 
predominante en la subrasante, se puede concluir que el suelo tipo A- 4 es el de mayor 
frecuencia y en segundo lugar el suelo A-2- 4*. La tabla A-11 muestra como resultado 
que el suelo A-2-4 no puede tener un CBR de 25.8%, pero el suelo tipo A- 4 sí puede, 
puesto que su rango de IG está entre 3 y 27: 
 CBR  IG      
    3  0   
 25.8  IGsr    
   27  8        
Interpolando estos valores se tiene: IGsr = 7.6% 
 
 
                                               
* Ver plano estratigráfico, en la sección de anexos. 
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3.- Cálculo del índice de soporte de la subrasante (ISsr) 
La tabla IV.2 indica que el IS de la subrasante está entre 7 y 8, por tanto se obtiene: 
 
  IG IS   
   7 8 
  7.6 ISsr     
    8 7    
Interpolando nuevamente: ISsr = 7.4 
El índice de soporte promedio es: 
25.8 7.4
16.6
2
IS

   ≈ 17. Este número representa 
el menor valor para el CBR de diseño (25.8%), cumpliendo así con el requisito que se 
enunció en la página 97. 
 
3.- Espesor de la Base 
La carga máxima de diseño es de 5 toneladas, la tabla A-13 de anexos muestra que 
este flujo vehicular se clasifica como tránsito medio, considerando una precipitación de 
965.2mm/año y un IS = 17, por lo tanto se obtiene un espesor 23cm. Generalmente 
este valor incluye Base y una Subbase, pero, por ser demasiado pequeño para ambas 
capas, se considera utilizar únicamente una Base de 23cm. 
 
4.- Espesores requeridos. 
Se incrementará en 10% los espesores por la intensidad de lluvia, esto se especifica en 
la tabla A-12, así:         Base = (1.1) ∙ (23cm) 
    Base = 25.3cm  26cm 
Se ha redondeado a la unidad superior más cercano porque es más difícil lograr un 
espesor de 25.3cm que el de 26cm, además se asegura que la estructura tenga mayor 
resistencia. No se redondeó a 25cm porque se estaría debilitando la estructura. 
 
Teniendo en cuenta que el espesor de la cama de arena no presta ninguna aportación 
como estructura, se tiene finalmente que los espesores son: 
Adoquín 10cm 
Arena  5cm 
Base  26cm 
TOTAL 36cm 
Tabla IV. 9: Espesores requeridos. 
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CAPÍTULO V 
DISEÑO HIDRÁULICO. 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL. 
Las obras del sistema de drenaje son obras de ingeniería civil, y al mismo tiempo, obras 
de ingeniería ambiental, destinadas a la recolección y disposición del agua de las 
lluvias. El sistema de drenaje es de singular importancia para la conservación de una 
vía. De ahí que tanto su diseño como su construcción se deban hacer con el mayor 
esmero posible. 
 
El agua de lluvia puede causar directa o indirectamente una grave erosión en las 
pendientes, hombros, cunetas, canales o puede obstruir las salidas de las alcantarillas. 
 
El diseño de un buen drenaje depende en anticipar cuándo, en qué magnitud y cómo, el 
escurrimiento y el agua subterránea será un problema y en hacer por consiguiente las 
previsiones necesarias para remover tales excesos de agua tan rápido como sea posible 
para evitar interrupciones en el tránsito o excesivo costo de mantenimiento. 
 
Mediante el diseño del drenaje pluvial se busca eliminar las aguas excedentes entre las 
calles, carreteras y áreas adyacentes a las mismas, se incluyen también las 
precipitaciones que caen sobre las calles y carreteras, las aguas superficiales en las 
áreas adyacentes y el agua que asciende por capilaridad del nivel freático. Cabe señalar 
que las cunetas serán usadas por las aguas servidas que la población adyacente deja 
fluir sobre la calle. 
 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 
Para el diseño de elementos menores se utilizará el método racional, basado en la curva 
de intensidad – duración – frecuencia (Curva IDF) de la estación meteorológica más 
cercana a Masaya con un periodo de retorno de 15 – 25 años. 
 
Caudal: Es la cantidad de agua que circula por un curso de modo natural o no natural 
con respecto al tiempo.  
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Los métodos que se utilizan para el cálculo del caudal son: 
 Método Probabilística. 
 Hidrograma Unitario 
 Método racional 
 Envolvente 
 Método empírico 
 
Se considera que la fórmula racional es confiable en cuencas pequeñas, menores de 
1000 acres. Para cuencas de aportación mayores a los 1000a se utiliza el método del 
Hidrograma Unitario. El que se utilizará en este trabajo es el método racional ya que el 
área no supera ni los 10acres (4.04Ha). 
 
Cuenca: Se define como cuenca hidrológica a la zona del terreno en la que el agua, los 
sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto en común. La medición de 
la cuenca se determina con planos topográficos o preferiblemente planos geodésicos 
está delimitada por una línea imaginaria llamada parte aguas, que es el lugar geométrico 
de todos los puntos de mayor nivel topográfico que divide el escurrimiento entre cuencas 
adyacentes. Como normas prácticas generales para el trazado de divisorias 
topográficas, se tiene lo siguiente: 
1.- La línea divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel. 
2.- Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta a las curvas de nivel por su parte 
     convexa. 
3.- Cuando la altitud va disminuyendo, la divisoria corta a las curvas de nivel por su  
     parte cóncava. 
4.- Como comprobación la línea divisoria nunca debe cortar a un río, arrollo o vaguada                      
excepto en el punto en el que se quiere obtener su divisoria. 
 
Es conveniente definir lo que es duración e intensidad, ya que no es la cantidad total de 
agua que cae sobre una zona lo que interesa en el diseño de drenaje. La estructura de 
drenaje se diseñan para conducir las máximas descargas que se producen y estas son 
un resultado de la relación duración – intensidad de las lluvias. 
 
Duración de la lluvia: Es el tiempo que tarda esta en precipitarse sobre la superficie 
terrestre. La mayor parte de las precipitaciones fluye por encima de la superficie a lo 
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cual se le denomina “escurrimiento superficial“, y se desplaza en la forma de una 
delgada lámina hasta que llega a las corrientes o a los canales. 
 
Intensidad: Es la mayor o menor cantidad de agua y cae en un lapso de tiempo 
determinado. Generalmente la duración se expresa en minutos o en horas y la 
intensidad en milímetros, centímetros o pulgadas por hora. 
 
Frecuencia: Un dato que es indispensable para el diseño del drenaje superficial es el de 
frecuencia que es la mayor o menor ocurrencia con que una lluvia de determinada 
intensidad puede precipitarse En el diseño de frecuencia de recurrencia de lluvias de 
magnitud específica recibe el nombre de periodo de retorno. 
 
Drenaje: El drenaje superficial debe ser muy efectivo para evacuar rápidamente las 
aguas de la superficie del pavimento y evitar que estas se infiltren dentro de la 
estructura del mismo. 
 
Drenaje Longitudinal: El drenaje longitudinal está compuesto por las cunetas laterales, 
las contra cunetas en la parte alta de los cortes, los cauces longitudinales; los subdrenes 
para interceptar y evacuar el agua subterránea y demás obras y dispositivos tales como 
bocatomas, tragantes y aliviaderos. Las cunetas se construyen a los lados de la 
carretera para conducir el agua hacia las alcantarillas, cajas o puentes, para así alejarlas 
de la carretera en concordancia con la configuración topográfica de su localización.  
 
Drenaje Transversal: El objetivo del drenaje transversal es dar paso a las aguas de 
escorrentía a través de la vía y llevarlas a descargar en lugares apropiados. Un ejemplo 
de estos son los vados utilizados en las intercepciones de calles urbanas. 
 
Coeficiente de escorrentía (C): El escurrimiento superficial viene a ser el caudal o 
exceso de precipitación y se expresa como un porcentaje del agua de precipitación. 
 
El coeficiente fraccionario por el cual se multiplica el aporte total de lluvia para obtener el 
escurrimiento se denomina “coeficiente de escorrentía y está afectado por las 
condiciones mismas del área de recogimiento para una cuenca de área conocida, con 
un curso de agua superficial aforadas constantemente, se puede determinar el 
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1 
Z 
Ah 
y 
coeficiente de escorrentía si se tienen datos de las lluvias caídas sobre esa cuenca. En 
otros casos, se podrán utilizar el coeficiente tabulado tales como los que se indican en la 
tabla V.1 o en la tabla A – 20 de los anexos. 
 
Intensidad de diseño (I): La intensidad de la lluvia esta en función de la frecuencia con 
que se presenta el evento para el cual se diseña y del tiempo de concentración. 
 
Periodo de diseño: El periodo de diseño depende del valor de las obras a implementar 
y de la calidad del servicio que se desee prestar. Los factores que intervienen en la 
selección del periodo de diseño son: 
1.- Vida útil de las estructuras y equipo tomando en cuenta obsolescencia, desgaste y           
daños. 
2.- Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del proyecto. 
3.- Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 
4.- Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando a su 
plena capacidad*. 
 
Tiempo de concentración (TC): Este está formado por dos componentes, el tiempo de 
entrada o sea el tiempo requerido para que el escurrimiento llegue a la alcantarilla y el 
tiempo recorrido dentro de las alcantarillas. 
 
CRITERIOS Y ECUACIONES 
En los cálculos se utilizarán algunos términos que a continuación se enuncian: 
1.- El drenaje será superficial, las secciones propuestas se presentan en la siguiente 
gráfica. 
 
 
 
 
2.- Perímetro mojado (Pm): Línea de intersección entre las paredes de canal y la sección 
del flujo. Para secciones triangulares se tiene: 22 1Pm y z     (5. 1) 
                                               
* Se considera el criterio de eficiencia hidráulica. Ver anexo Tabla A–21. 
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3.- Área hidráulica (Ah): Es la sección transversal por donde circula el flujo. Para 
secciones triangulares se tiene:   2Ah zy                (5. 2) 
 
4.- Radio hidráulico: Es la relación entre el área de la cuneta y el perímetro mojado, 
dado por:                 h
m
A
R
P
     (5. 3) 
5.- Las velocidades calculadas deben encontrarse en el rango de 0.6 ≤ V ≤ 7 m/s. La 
velocidad media en la cuneta se puede calcular por medio de la fórmula de Manning. 
    
2 / 3 1/ 21V R S

      (5. 4) 
Donde: 
V Velocidad media (m/s) 
R Radio Hidráulico (m) 
S Pendiente de la cuneta 
η Coeficiente de rugosidad de Manning*. 
6.- Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula de B. W. Taylor 
y Argüello. 
0.77
0.385
0.01947 * L
Tc
S
                  (5. 5) 
7.- Para el cálculo de la intensidad de precipitación sobre la cuneta en un periodo de 
retorno de 10 años se utilizará la fórmula: 
 
0.6189
1083.74
9.32
I
Tc


   (5. 6) 
Para la intensidad sobre los vados se utilizará: 
0.3463475
304.0327
I
Tc
    (5. 7) 
8.- El área (A) considerada para el cálculo del caudal (QD) es la correspondiente a lotes, 
calles y/o avenidas que escurrirán hacia la vía en diseño. 
 
9.- El caudal de diseño (QD) es el correspondiente al caudal que soportarán las cunetas; 
y debe cumplir con la condición de: QD < Q. La fórmula racional expresa que, para 
ambas cunetas, la descarga (Q) es igual a un porcentaje de la precipitación 
multiplicada por el área de la cuenca, mediante:        
360
D
CIA
Q               (5. 8) 
Donde:  QD Caudal o descarga de diseño (m3/s) 
                                               
* Ver Tabla A – 21 en Anexos 
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C Coeficiente de escorrentía 
I Intensidad de la precipitación, correspondiente al tiempo de concentración                                                             
(mm/hr) 
A Área de la cuenca (Ha). 
Luego:    
hQ VA        (5. 9) 
Donde: Q  Caudal de desalojo (m3/s) 
V  Velocidad media (m/s) 
Ah   Área hidráulica de la cuneta (m2) 
10.- El coeficiente de escorrentía utilizado está entre los recomendados por la alcaldía 
de Masaya, para este cálculo hay que tener en cuenta la clasificación de los 
diferentes tipos y usos del suelo. Seleccionando el valor C = 0.70 según la tabla V.1. 
Definición Tipo de cuenca Coeficiente escorrentía 
Negocio 
Áreas concentradas 0.70 - 0.95 
Áreas de vecindario 0.50 - 0.70 
Residencial 
Unifamiliares 0.30 - 0.50 
Multifamiliares, separadas 0.40 - 0.60 
Multifamiliares contiguas 0.60 - 0.75 
Suburbanas 0.25 - 0.40 
Apartamentos de viviendas 0.50 - 0.70 
Industrial 
Liviana 0.50 - 0.80 
Pesada 0.60 - 0.90 
Parques, cementerios 0.10 - 0.25 
Área de juegos 0.20 - 0.35 
Patios de ferrocarril 0.20 - 0.40 
Áreas vírgenes 0.10 - 0.30 
Calles 
Asfaltadas 0.70 - 0.95 
Concreto 0.80 - 0.95 
Ladrillo de concreto 0.70 - 0.85 
Senderos y veredas 0.75 - 0.58 
Techos  0.75 - 0.95 
Gramas 
Suelo arenoso, plano 2% 0.05 - 0.10 
Suelo arenoso, promedio2-7% 0.10 - 0.15 
Suelo arenoso fuerte7% 0.15 - 0.20 
Suelo denso, plano 2% 0.13 - 0.17 
Suelo denso promedio 2-7% 0.18 - 0.22 
Suelo denso, fuerte 7% 0.25 - 0.35 
Tabla V. 1: Coeficiente de escorrentía 
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11.- El coeficiente de rugosidad que se utilizará para el cálculo de la velocidad media es:  
       η = 0.017 para la cuneta y 0.015 para los vados, obtenido de la siguiente tabla. 
Tipo de material η 
Canales de tierra con grama 0.030 
Superficial de mortero pulido 0.013 
Canales de tierra 0.025 
Tubos de concreto 0.013 
Canales de concreto 0.015 
Canales de asfalto 0.016 
Canales de adoquín 0.019 
Piedra cantera repellada 0.017 
Canales de ladrillo de barro 0.013 
Canales de bolones 0.025 
Tabla V. 2: Coeficiente de rugosidad 
 
12.- Para elaborar el diseño hidráulico se subdividirán los lotes y calles en 
correspondencia al diseño vial, aplicando el coeficiente de escorrentía que le 
corresponde. 
13.- El sistema de drenaje que se colocará estará basado en correspondencia con las 
calles anexas que ya tienen su propio sistema de drenaje, el cual consiste en 
cunetas, las cuales drenan las aguas a las alcantarillas existentes y estas a su vez 
desembocan en canales hidráulicos. 
14.- Los patrones, dirección y sentido del drenaje seguirá el mismo curso que 
actualmente recorre la corriente (drenaje respeto a la topografía existente), a 
excepción de los lugares en que sea impertinente o no adecuado (Estación 0+390 . 
Al presentarse esta situación se propondrá una trayectoria segura, de modo que no 
cambie en gran manera el curso existente. Los cambios no deberían crear en ningún 
punto, velocidades que originen nuevos problemas. 
15.- Toda la estructura de drenaje existente será rediseñada, realineando los cauces y 
canales de los tramos mencionados, determinando el área tributaria, la pendiente y la 
escorrentía. 
16.- Se revisarán las cunetas y contracunetas para comprobar su funcionamiento y 
hacer las obras de protección necesarias para su mejoramiento. 
17.- El diseño se realizará utilizando las condiciones más críticas, es decir la menor y 
mayor pendiente y con el área de mayor drenaje. 
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MEMORIA DE CÁLCULO. 
CUNETA 
1.- Área a drenar 
Para esto se utilizaron los planos catastrales en los que se delimitó el perímetro de la 
área tributaria que escurre las corrientes de agua hacia cada tramo de calle, ver 
lámina 52-56 de la sección de planos, seguidamente se calculó el área de cada zona 
según el sentido de las pendientes para cada tramo. Se utilizará la igualdad 1Ha = 
10,000m2. 
Tramo 1:  
Área total = 1.868Ha < 5Km2. 
 
Tramo 4:  
Área 4.1 = 1.757Ha < 5Km2. 
Área 4.2 = 0.432Ha < 5Km2. 
 
2.- Tiempo de concentración 
Con la ecuación (5.5) se tendrá: 
Tramo 1:  
0.77
0.385
0.01947 * 434.42
0.01436
TC  = 10.718min 
 
Tramo 4: 
0.77
0.385
0.01947 * 82.14
0.03629
TC  = 2.080min 
 
  
0.77
0.385
0.01947 * 281.68
0.02139
TC   = 6.585min 
3.- Intensidad 
Siguiendo la ecuación (5.6) obtenemos: 
Tramo 1: 
 
0.6189
1083.74
10.718 9.32
I 

 = 169.515mm/h 
Tramo 4: 
 
0.6189
1083.74
2.080 9.32
I 

 = 240.330mm/h 
  
 
0.6189
1083.74
6.585 9.32
I 

= 195.568mm/h 
4.- Caudal de diseño 
Evaluando la ecuación (5.7) 
Tramo 1: 
0.7(169.515)(1.868)
2 * 360
DQ  = 0.308m
3/s, esto es para cada cuneta. 
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Tramo 4:  
0.7(240.330)(1.757)
2 * 360
DQ  = 0.411m
3/s, 
0.7(195.568)(0.432)
2 * 360
DQ  = 0.082m
2/s, 
 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para el área a drenar, Tiempo de 
concentración, Intensidad y Caudal de diseño para cada uno de los tramos en 
estudio. 
 
Tramos EST INICIO EST FIN L (m) S TC (min) I (mm/h) A (Ha) QD (m3/s)
TRAMO 1 0.00 434.42 434.42 0.01436 10.716 169.523 1.868 0.308
430.00 674.14 244.14 0.00635 9.414 176.723 1.010 0.174
674.14 800.00 125.86 0.00808 5.151 207.341 0.570 0.115
TRAMO 3 700.00 754.77 54.77 0.01825 1.983 241.597 0.155 0.036
722.60 804.74 82.14 0.03629 2.080 240.330 1.757 0.411
804.74 1086.42 281.68 0.02139 6.585 195.568 0.432 0.082
TRAMO 5 564.14 754.44 190.30 0.01199 6.084 199.480 1.269 0.246
TRAMO 2
TRAMO 4
 
 
A partir del caudal de diseño mostrado anteriormente, se diseñarán las dimensiones de 
la cuneta que drenará dicho caudal. Se diseñará considerando las condiciones más 
críticas, es decir el mayor caudal obtenido, posteriormente se hará una comparación QD 
vs Q para cada tramo, debiéndose cumplir que: QD < Q 
Se proponen cuneta con las siguientes especificaciones:  
z = 2 
y = 0.30m 
η = 0.017 
Se considerará para el diseño los datos correspondientes al tramo 1: 
S = 0.01436 
QD = 0.308m3/s 
5.- Área hidráulica 
Utilizando la ecuación (5.2):  2 2(2)(0.30) 0.180Ah m  
6.- Perímetro mojado 
Ecuación (5.1):   22(0.30) 1 2 1.342Pm m  
7.- Radio hidráulico 
 
0.180
0.134
1.342
Rh m  
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8.- Velocidad media 
Valorando la ecuación (5.4):  2 / 3 1/ 2
1
(0.134)
0.017
V S  
                                    1/ 2(15.404)V S  
Tramo 1:  1/ 2(15.404)(0.01436) 1.846 /V m s 
Tramo 4:  1/ 2(15.404)(0.03629) 2.934 /V m s   
   1/ 2(15.404)(0.02139) 2.253 /V m s 
9.- Caudal drenado 
Según la ecuación (5.9) se tendrá: 
Tramo 1:   3(1.846)(0.180) 0.334 /Q m s  > QD  
Tramo 4:   3(2.934)(0.180) 0.528 /Q m s > QD  
  3(2.253)(0.180) 0.406 /Q m s > QD  
A continuación se muestra la siguiente tabla con los resultados obtenidos al realizar los 
cálculos de Velocidad media y Caudal de drenado para cada de los tramos bajo estudio. 
Tramos V (m/s) Q (m3/s) 
TRAMO 1 1.846 0.334 
TRAMO 2 
1.296 0.274 
1.462 0.309 
TRAMO 3 2.197 0.464 
TRAMO 4 
2.934 0.528 
2.253 0.406 
TRAMO 5 1.781 0.376 
 
La siguiente tabla muestra una comparación de los valores obtenidos al realizar los 
cálculos para el caudal de diseño y el caudal de drenado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VADOS 
1.- Área a drenar: El vado que mayor demanda tendrá es el que se ubica en la 
estación 0+380 sobre el tramo 1, el cual acumula parte del agua proveniente de 
los tramos 1 y 4.  
                                           Área = 1.868 + 0.432 = 2.30Ha  
 
Tramos QD (m3/s) Q (m3/s) Estado 
TRAMO 1 0.308 0.332 OK 
TRAMO 2 
0.174 0.221 OK 
0.115 0.249 OK 
TRAMO 3 0.036 0.375 OK 
TRAMO 4 
0.411 0.529 OK 
0.082 0.406 OK 
TRAMO 5 0.246 0.304 OK 
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2.- Tiempo de concentración: Para la ecuación (5.5) se tomará como “L” a la 
longitud total de los tramos que convergen en este vado: 
 
    434.42 281.68 716.1L m    
 
Para “S” se toma la pendiente mínima que tendrá el vado, es decir 1%. Así: 

 
0.77
0.385
0.01947 716.1
18.101min
0.01
TC  
3.- Intensidad: 
 
 
0.3463475
304.0327
111.511 /
18.101
I mm h  
4.- Cálculo del caudal de diseño 
 

30.7(111.511)(2.3) 0.249 /
2 360
DQ m s  
 
Se proponen vados con las siguientes especificaciones: 
y = 0.17m 
z = 7η = 0.015 
 
5.- Área hidráulica 
Utilizando la ecuación (5.2):  2 2(7)(0.17) 0.202Ah m  
6.- Perímetro mojado 
Ecuación (5.1):    22(0.17) 1 7 2.404Pm m  
7.- Radio hidráulico:  
0.202
0.084
2.404
Rh m  
8.- Velocidad media 
Valorando la ecuación (5.4):  2 / 3 1/ 2
1
(0.084) (0.01) 1.279 /
0.015
V m s 
9.- Caudal drenado 
Según la ecuación (5.9) se tendrá:   3(1.279)(0.202) 0.258 /Q m s  > 0.249m3/s  
 
En la lamina 8 de la sección de planos podrá observar con más detalles el 
dimensionamiento de los vados y cunetas y en la lamina 44 se observa la distribución 
de vado a lo largo de todos los tramos en estudio. 
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CAPÍTULO VI 
BALANCEO DE EQUIPO. 
El balanceo de equipo consiste en el proceso de selección de equipo en función de un 
programa de ejecución de la obra que resulte capaz de cumplir con los plazos 
estipulados por el mismo, previendo incluso causas de fuerza mayor. Los pasos a seguir 
en el balanceo de equipo son: 
1.- Juzgar y elegir el equipo de construcción necesario para cada actividad de la obra. 
2.- Elaborar la selección de maquinaria conforme a la existencia de estas. 
3.- Fijar los tiempos de ejecución de cada parte de la obra en base a los manuales de 
cada tipo y/o de acuerdo a experiencias vividas en el campo 
 
MOVIMIENTO DE TIERRA.  
En toda construcción por muy pequeña que sea se deben realizar movimientos de tierra, 
ya sea que se corte o rellene alguna zona donde el nivel del terreno no esté de acuerdo 
al nivel requerido. 
 
El movimiento de tierra es un proceso que exige esfuerzo y tiempo por el cual se han 
determinado algunas especificaciones que son de mucha ayuda al momento de calcular 
las cantidades de obras. Por otro lado debe considerarse que durante este proceso 
pueden salir perjudicadas propiedades privadas y causar un impacto ambiental 
considerable. A continuación se presentan algunos términos utilizados en este capítulo: 
 
Volumen en banco (Vb): Es el Volumen medido en el banco de préstamo, está dado en 
unidades de m3, yd3, pie3, etc. 
 
Volumen suelto (Vs): Es el volumen del material que se extrajo del banco de préstamo. 
Es mayor que el volumen de banco debido a que el suelo se ha abundado. Es el valor 
que se toma como referencia para el costo del acarreo. 
 
Volumen compacto (Vc): Es el volumen de tierra que se ha colocado en un terraplén y 
ha sido compactado por medios mecánicos. Este volumen es menor que el volumen en 
banco. 
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Abundamiento: Aumento de volumen de determinado tipo de suelo provocado por el 
aflojamiento de sus partículas, se expresa como un porcentaje de volumen de la 
muestra inalterada. En este trabajo se consideró un factor de abundamiento del 15%. 
 
Enjuntamiento: Reducción del Volumen del suelo a partir del volumen de banco. En 
este trabajo se consideró un factor de enjuntamiento del 15%. 
 
Excavación y terraplén: El proceso de excavación y el de terraplén afectan 
directamente a la capa de tierra vegetal y a los patrones de drenaje existentes en el área 
del Proyecto. El Nic-2000 especifica la forma en que este trabajo debe ser realizado 
dentro del Derecho de Vía y en los bancos de préstamo. 
 
Excavación: Es la remoción de tierra, roca, ladrillos, piedras, concreto, pequeñas 
estructuras y ciertos materiales indeseables* que se encuentren dentro del ancho de la 
terracería del Proyecto. 
 
Corte: Es la excavación que se realiza en el terreno para conformar la estructura de la 
vía y elementos auxiliares de conformidad con las líneas y niveles mostrados en los 
planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
Relleno o Terraplén: Son los depósitos de material compactado que se conforman 
sobre el terreno hasta formar la estructura de la vía y elementos auxiliares, de 
conformidad con las líneas y niveles mostrados en los planos u ordenados por el 
Ingeniero. 
 
Generalmente, los rellenos de una vía se construyen utilizando el material proveniente 
de las excavaciones. Se debe procurar que la cantidad de material excavado sea 
suficiente para construir los rellenos, es decir, que se debe balancear el movimiento de 
tierra. 
 
                                               
*Durante la excavación se pueden encontrar diferentes suelos, ante esto el equipo a utilizar puede variar. 
Ver Tabla A-23 
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EQUIPO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA. 
Limpieza o descapote: Si la capa orgánica es menor a los 15cm se usan las medidas 
en m2, pero si la capa es mayor a los 15cm, se calcula en términos de volumen (m3). 
Este trabajo se realiza con el tractor de hoja empujador (D-4, D-5, D-6, D-7 ó D-8). 
 
Extracción del material excavado: Se utilizan cargadores frontales (pala mecánica) 
que carga a los camiones de acarreo (Volquetes). 
 
Suministro de material selecto: En este proceso se utiliza un cargador frontal o 
retroexcavadora y el camión Volquete que transporta el material. Para que el movimiento 
de tierra sea técnica y económicamente rentable, el banco de material a explotar no 
debe tener una distancia mayor de 5km al sitio de construcción.  
 
Nivelación del terreno: Esta actividad es asumida por la motoniveladora, la cual nivela 
y conforma la zona etc. proporcionando las pendientes del bombeo de la carretera. 
 
Riego: esta actividad es suministrada por cisternas que rocían el agua en tramos 
previamente establecidos. 
 
Compactación: Este proceso debe efectuarse tal como se explica en el capítulo III.  
Equipo utilizado en la compactación. 
1.- Vibrocompactadora. 
2.- Unidad de llantas neumáticas. 
3.- Rodillos de ruedas lisas. 
4.- Apisonadores neumáticos. 
5.- Pisones. 
La mayoría del equipo anteriormente mencionado se utiliza en carreteras de carpeta 
asfáltica, en este proyecto de adoquinado se utilizará la vibrocompactadora y en caso de 
ser necesario se utilizarán compactadoras manuales. 
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CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EQUIPO. 
Efecto de la pendiente: El efecto de una pendiente positiva es el de incrementar la 
tracción o disminuirla si la pendiente es negativa. Este aumento o disminución de la 
potencia está dado en 20lb/ton de peso por cada 1% de pendiente. 
 
Tiempo de ciclo: Es el tiempo que necesita un equipo para realizar una actividad 
completa. 
Productividad real o efectiva: Es la producción teórica del equipo multiplicado por el 
factor tiempo y el factor de operación. 
 
EQUIPO A UTILIZAR. 
La maquinaria que se utilizará para la ejecución de este proyecto fue seleccionada 
según la experiencia de la empresa TRAYMA la cual brindó la siguiente lista e 
información del equipo disponibles para este tipo de construcción: 
 Camión Volquete DT 466E (International) 
 Tractor D7R LGP (Caterpillar) 
 Excavadora 318B L (Caterpillar) 
 Cargador frontal 928G (Caterpillar) 
 Motoniveladora 120H (Caterpillar) 
 Vibrocompactadora de rodillo CS 533D (Caterpillar) 
 Cisterna de 3000gln 
 Trompo (mezcladora) con capacidad de 1.5 bolsas de cemento. 
 Apisonador (placa vibratoria) de 6HP 
Cabe señalar que la empresa dispone del operador de cada maquina. Entre las 
herramientas que se utilizaran para la ejecución del proyecto se pueden mencionar: 
 Carretillas 
 Palas 
 Picos 
 Mazos 
 Cinceles 
 Cuerdas 
 Mangueras para nivelar 
 Entre otras. 
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La siguiente tabla se muestra los resultados que se obtuvieron al calcular los volúmenes 
de tierra para cada uno de los tramo bajo estudio. 
Tramo Longitud (m) D Vía* (m) Corte (m3c) Relleno† (m3c) 
1 434.42 11.2 2407.73 12.44 
2 375.58m 9.35m 943.61 120.64 
3 54.77m 11.6m 84.32 32.25 
4 363.88m 9.35m 948.13 114.31 
5 193.30m 11.10m 476.62 26.46 
Tabla VI. 1: Resumen de Volúmenes de tierra. 
 
MEMORIA DE CÁLCULO. 
TRAMO 1 
Maquinaria para Corte, relleno y conformación. 
1.- Desgarrar material asfáltico. 
Inicio: Est. 0+016.96 
Fin: Est. 0+240 
Longitud a desgarrar = (0+240) – (0+016.96) = 223.04m 
Ancho Promedio = 
    

9.38 9.60 99.47 9.36 9.41 8.82
9.34
6
m  
Área asfaltada =   2223.04 9.34 2,083m  
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H con 5 Vástagos‡. 
Velocidad de operación*: 3.5KPH (Criterio del autor) 
Ancho de desgarramiento: 2.13m 
Producción teórica =    23.5 2.13 1000 7,455 /m h  
Factores de corrección (Ver Manual Caterpillar páginas 1 - 45) 
 - Eficiencia = 75% 
 - Profundidad de desgarre = 75% 
- Operador =70% 
- Material difícil = 80% 
Producción real =Producción teórica x Factores de corrección 
Producción real =      27,455 0.75 0.75 0.70 0.80 2,348.33 /m h  
Duración de desgarre =  
2083.19 60min
1.33
2348.33 40min
h  
 
                                               
* En su sección más angosta. 
† Tanto los volúmenes de corte como de relleno se obtuvieron mediante el programa Autodesk Land Desktop 2004. 
‡ Manual de Caterpillar Pág. 3-6, 13 y 14, ver también la sección de Anexos 
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2.- Acopiar material (Corte). 
Equipo a utilizar: Tractor D7R LGP*. 
Velocidad de operación: 4KPH (Manual Caterpillar páginas 1 - 18) 
Ancho de hoja (SU): 3.69m 
Capacidad: 6.86m3. 
Profundidad máxima de excavación: 52.7cm 
Distancia de empuje: 40m (Criterio de los autores) 
Producción teórica: 340m3s/h (Ver anexos) 
Factores de corrección (Ver Métodos y Equipos de construcción, UNAN, pág. 22; Manual Caterpillar pág. 1-45) 
- Eficiencia 40min/h = 67% 
- Capacidad de la maquinaria = 90% 
- Resistencia por Pendiente = 1.43%  < 5%, No aplica 
- HSNM = 250m < 1000m, No aplica 
- Pérdida por empuje  
Por cada 30m se pierde el 5% de la eficiencia. 

30 5%
40
m
m X
 

 
40 5
6.67%
30
X  
Luego: 100% - 6.67% = 93.33% 
- Operador = 75% 
Producción real =      3340 0.67 0.90 0.93 0.75 143 /m s h  
Volumen de corte y relleno 
Tramo Longitud (m) D Vía† (m) Corte* (m3c) Relleno‡ (m3c) 
1 434.42 11.2 2407.73 12.44 
 
Duración de corte =  
3
3
2407.73 /0.85
19.81 20
143 /
m c
h h
m s h
 
Suponiendo un uso mínimo de 4 horas diarias§ se tiene: 
 
Duración máxima de posesión = 
20
5
4 /
h
días
h d
 
 
3.- Carga de material sobrante cortado. 
                                               
* Manual de Caterpillar Pág. 1-9,36; 28-5 
† En su sección más angosta. 
‡ Tanto los volúmenes de corte como de relleno se obtuvieron mediante el programa Autodesk Land Desktop 2004. 
§ Véase en la sección de presupuestos sobre costos en pago de maquinaria inciso “c”. 
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Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G (Ver Manual Caterpillar pág. 13-3,18). 
Capacidad nominal del cucharón: 2.2m3. 
Altura máxima de descarga: 2.84m 
Tiempo de ciclo hidráulico: 
 Levantamiento   6.1seg 
 Descarga   1.2seg 
 Descenso libre   2.8seg 
 Total            10.1seg 
 
Tiempo de ciclo básico*: 
 Tiempo promedio  +0.45 
 Material mezclados  +0.02 
 Apilado por topadora  +0.01 
 Mismo propietario   -0.04 
 Operación intermitente  +0.04 
 Punto de carga pequeño +0.04    . 
 Tiempo total de ciclo      0.52min 
Ciclos por hora = 
60
115 /
0.52min
ciclos h  
Material sobrante = 


3 3
32407.73 12.44 2818
0.85
m c m c
m s  
No. de ciclos requeridos = 
2818
1281
2.2
ciclos  
Duración de carga = 
1281
11.14
115 /
ciclos
h
ciclos h
 
Duración de posesión = 
11.14
3
4 /
h
d
h d
 
 
4.- Transporte de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Camión Volquete DT 466E. 
Capacidad: A ras = 12m3   Colmado* = 13.7m3. 
Distancia de acarreo: 2.08Km hacia el vertedero + 

434.42
2.3
2 1000
Km  
Velocidad Máxima de cargado = 56KPH 
No. de ciclos que necesita el cargador para llenar el camión. 

3
3
13.7
7
2.2 /
m
ciclos
m ciclo
 
Tiempo de carga = (0.52min/ )(7 ) 3.64minciclos ciclos  
Tiempo fijo descrito = 0.8min (maniobras) 
                                               
* Ver anexos 
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Tiempo de descarga = 1min 
Velocidades medias: 
V ida = 30KPH 
V reg = 50KPH 
Tiempo de viaje  
Tiempo de ida =  
2.3
0.08 4.8min
30
Km
h
KPH
 
Tiempo de regreso. =  
2.3
0.05 2.76min
50
km
h
KPH
 
Tiempo de viaje = 4.8 + 2.76 = 7.56min. 
Tiempo de ciclo      3.64 0.8 1 5.44viaje viajeT T  
 
Tiempo de ciclo =  5.4 7.56 12.96min  
 
No. de camiones necesarios para que el cargador no tenga tiempos muertos. 
Camiones = 
12.96min
4
3.64min/
camiones
camión
 
Número de viajes requeridos = 
3
3
2818
206
13.7 /
m s
viajes
m s viaje
 
Número de viajes por camión = 
206
52 /
4
viajes
viajes camiones
camiones
 
Tiempo de uso por camión = 
(52 / )(12.96min/ )
11.23 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
 
Duración de posesión = 
11.23
3 /
4 /
h
dias camión
h d
 
 
5.- Conformación del bombeo sobre la subrasante. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Hoja estándar: 3.66m de largo† 
Velocidad de operación: 4KPH = 4000m/h 
Ángulo de vertedera de trabajo: 30º 
Longitud efectiva de hoja (Le): 3.17m 
Eficiencia: 0.80 
Altura de corte según bombeo = 9.75cm 
Espesor promedio de capa a cortar = 

9.75
0.049
2 100
m  
                                                                                                                                                         
* Según SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) 
† Para mayor referencia vea la sección de anexos 
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Producción teórica:   V( 0.6)R Le E  (Tomado del Manual Caterpillar pág. 3-14) 
Donde: V: Velocidad de operación (KPH) 
  Le: Longitud efectiva de la hoja 
  E: Eficiencia de trabajo 
Entonces:      24(3.17 0.6) 0.80 8,224 /R m h  
En Volumen será:    2 38,224 / 0.049 402.98 /R m h m m h  
Volumen de material cortado en la conformación 
Volumen = 
 
    
 
39.75434.42 2 0.5 3.9 165.19
100
m  
Se estima que con 2 pasadas se logra un acabado uniforme en la conformación de ahí 
que: N = 2 
Se considera que la máquina retrocede cada 50m a una velocidad promedio de 6KPH 
por lo cual existe un tiempo de retroceso (Tr). 
 Tr =  
434.42 50
0.072
50 6000 /
m m
h
m m h
 
El operador labora un tiempo de 40min cada hora (Ftr) = 
40min
0.67
60min
 
Duración de conformación = 

Vol
N Tr
R Ftr
 
Duración de conformación =   

165.19
2 0.072 1.3
402.98 0.67
h  
6.- Cargar material cortado durante la conformación. 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclos 
Número de ciclos requeridos =


165.19 1.15
87
2.2
ciclos  
Tiempo de carga = 
87
1
93
h  
 
 
7.- Transporte de material cortado durante la conformación. 
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Camión Volquete DT 466E 
Capacidad colmado = 13.7m3. 
Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 12.96min 
Volumen a transportar =   3165.19 1.15 189.97m s  
Duración de transporte =   
3
3
189.97 12.96min
44.93min 1
13.7 / 4
m s
h
m s camion camiones
 
 
Maquinaria para terraplén. 
1.- Explotación de banco de materiales. 
Área transversal de la base =    2(7.2 0.6) 0.26 2.028m  
Volumen compacto de material selecto =   32.028 434.42 881.004m c  
Volumen suelto de material selecto requerido = 

 3
881.004 1.15
506.577 /
2
m s h  
Se ha multiplicado por 1.15 debido al factor de abundamiento y se divide entre 2 ya que 
la base se conformará en dos capas de 13cm cada una. 
Equipo a utilizar para la explotación de banco: 
1.-Excavadora 318B L* 
Capacidad del cucharón colmado = 1.2m3. 
Alcance máximo vertical = 8.53m 
Alcance máximo horizontal = 8.21m 
Velocidad máxima de desplazamiento = 4.6KPH 
Factor de llenado a utilizar = 0.95 
Eficiencia = 0.80 
Tiempo de ciclo 
 Ascenso de brazo  0.08min 
 Cortar material  0.10min 
 Girar brazo   0.05min 
 Cargar cucharón  0.09min 
 Giro con carga  0.06min 
 Descarga del cucharón  0.04min 
  Total    0.46min 
Producción teórica: Ver tabla de producción en Anexos página 229, se obtiene por 
interpolación para t = 0.46min, Vcucharones = 1.2m3 y P = 158m3s/h 
                                               
* Ver Manual Caterpillar pág. 5-7, véase también los Anexos 
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Producción real: Pr =    3158 0.95 0.80 120 /m s h  
Duración de la extracción del material selecto = 
506.577
5
120.75
h . 
Duración de posesión = 1 día 
 
2.- Transporte de material selecto. 
Se utilizarán los mismos camiones que en el relleno. 
Distancia de acarreo = 4.1Km + 

434.42
4.317
2 1000
Km  
Velocidad de ida = 30KPH (Cargado) 
Velocidad de regreso = 50KPH (Vacío) 
Tiempo de ciclo: 
Tiempo de ida =  
4.317
0.144 8.64min
30
h  
Tiempo de regreso =  
4.317
0.086 5.16min
50
h  
Tiempo de carga =  
13.7
0.46min/ 5.252min
1.2
ciclo  
(5.252 minutos representa el tiempo que la excavadora se tarda en cargar un camión) 
Tiempo de maniobra = 1.5min 
Tiempo descarga = 1min 
Tiempo de ciclo del camión =     5.252 1.5 1 8.634 5.16 21.546min  
Número de camiones = 
21.546min
4
5.252min/
camiones
camion
 
Número total de viaje = 
506.577
42
13.7
viajes  
Viajes por camión = 
42
11 /
4
viajes camión  
Tiempo transporte material = (11 / )(21.546min/ ) 237min/viajes camión viaje camión  
Tiempo transporte material ≈ 4horas de 60min 
Pero se considera un tiempo efectivo de 50min/h, de modo que: 
Tiempo de transporte = 
 
  
 
60
4 5
50
h  
Producción de los camiones = 
  
   
 
313.7 0.9 50min4 2.289 /min
21.546 1
m s
h
 
Producción de los camiones = 3114.145 /m s h  < 3120 /m s h OK 
Duración de posesión = 1 día 
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3.- Tendido y humectación de material selecto. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Espesor de la capa (e) = 13cm compactados 
Velocidad de operación (V) = 4KPH 
Eficiencia (E) = 0.75 
 
Número de pasadas a lo ancho de la base 
N =  

7.8
3.076
3.17 (0.8)
ancho del tramo m
Le traslape m
 
Total de pasadas: 
- Para Tender material 3 pasadas 
- Para homogenizar 6 pasadas 
- Para conformar  3 pasadas 
  Total          12 pasadas 
 
Producción: 
  
   3
4000(7.8)(0.13)(0.75)
253.5 /
12
V A e E
P m s h
N
 
Tiempos de retroceso: Tr =    
434.42
12 1.303
4000 /
Dist a conformar m
N h
V m h
 
Para esta máquina se considerará un factor de tiempo efectivo de 40min/h, es decir 0.67 
Entonces la Duración = 
 
  
 
506.577
1.303 4.288
253.5 0.67
h  
4.- Compactación de la primera capa de la Base. 
Equipo a utilizar: Compactador vibratorio CS 533D* 
Ancho de tambor = 2.13m 
Espesor de la capa (e) = 13cm 
Velocidad de operación = 5KPH 
Eficiencia (E) = 0.75 
Traslape o superposición = 15cm 
Para alcanzar un grado de compactación del 95% Proctor Estándar se requiere de 6 
pasadas sobre la misma banda. (N = 6) 
Ancho de compactación por pasada (A): A =  2.13 0.15 1.98m m m  
Producción real = 
 

A V e
E
N
  (Manual Caterpillar pág. 12-15) 
Producción real =
 
  3
1.98 5000 0.13
0.75 160.712 /
6
m c h  
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Tiempo para compactar una banda = 
506.557 /1.15
2.741
160.712
h  
Número de bandas = 
7.8
4
1.98
m
m
 
Duración total de compactación =  4 2.741 10.964h h  
Duración de posesión = 
10.964
3
4 /
h
días
h d
 
Para la segunda capa se procede de la misma manera, de modo que la duración total de 
toda la maquinaria para construir la base es el doble de la que aquí se muestra. 
 
TRAMO 2 
Maquinaria para Corte, relleno y conformación. 
 
1.- Acopiar material (Corte). 
Dado que el equipo a utilizar es el mismo, sólo se mostrarán los datos que varían de un 
tramo a otro. 
Equipo a utilizar: Tractor D7R LGP. 
Producción real  3143 /m s h  
Volumen de corte y relleno 
Tramo Longitud D Vía† Corte (m3c) Relleno (m3c) 
2 375.58m 9.35m 943.61 120.64 
Duración de corte =  
3
3
943.61 /0.85
7.76 8
143 /
m c
h
m s h
 
Suponiendo un uso mínimo de 4 horas diarias se tiene: 
Duración máxima de posesión = 
8
2
4 /
h
días
h d
 
2.- Carga de material sobrante (cortado). 
Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G. 
Capacidad nominal de cucharón: 2.2m3. 
Material sobrante = 


3 3
3943.61 120.64 968.20
0.85
m c m c
m s  
No. de ciclos requeridos = 
968.20
440
2.2
ciclos  
Ciclos por hora = 115 /ciclos h  
                                                                                                                                                         
* Manual Caterpillar Pág. 12-15; 17-23 
† En su sección más angosta. 
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Duración de carga = 
440
3.83
115 /
ciclos
h
ciclos h
 
Duración de posesión = 
3.83
1
4 /
h
d
h d
 
 
3.- Transporte de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Camión Volquete DT 466E 
Capacidad Colmado = 13.7m3. 
Distancia de acarreo =   

375.58
2.08 0.43 2.7
2 1000
Km  
No. de ciclos que necesita el cargador para llenar el camión = 7ciclos  
Tiempo de viaje 
Tiempo de ida =  
2.7
0.09 5.4min
30
Km
h
KPH
 
Tiempo de regreso =  
2.7
0.054 3.24min
50
h  
Tiempo de viaje = 5.4 + 3.24 = 8.64min. 
Tiempo de ciclo  5.44 viajeT  
Tiempo de ciclo =  5.4 8.64 14.04min  
No. de camiones necesarios para que el cargador no tenga tiempos muertos. 
Camiones = 
14.04min
4
3.64min/
camiones
camión
 
Número de viajes requeridos = 
3
3
968.20
71
13.7 /
m s
viajes
m s viaje
 
Número de viajes por camión = 
71
18 /
4
viajes
viajes camiones
camiones
 
Tiempo de uso por camión = 
(18 / )(14.04min/ )
4.212 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
 
Duración de posesión = 
4.21
1 /
4 /
h
días camión
h d
 
 
 
4.- Conformación del bombeo sobre la subrasante. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Altura de corte según bombeo = 7.5cm 
Espesor promedio de capa a cortar = 

7.5
0.038
2 100
m  
Producción teórica:  28,224 /R m h  
Así, la Producción en Volumen será:    2 38,224 / 0.038 308.4 /R m h m m h  
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Volumen de material cortado en la conformación:  
Volumen = 
 
    
 
37.5375.58 2 0.5 3 84.51
100
m  
Tiempo de retroceso Tr = 
375.58
0.063
6000 /
m
h
m h
 
Duración de conformación =   

84.51
2 0.038 0.86
308.4 0.67
h  
Duración de posesión = 1 día 
5.- Cargar material cortado durante la conformación. 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclo 
Número de ciclos requeridos =


84.51 1.15
45
2.2
ciclos  
Tiempo de carga = 
45
1
93
h  
6.- Transporte de material cortado durante la conformación. 
Camión DT 466E 
Capacidad colmado = 13.7m3. 
Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 12.96min 
Volumen a transportar =   384.51 1.15 97.19m s  
Duración de transporte =   
3
3
97.19 12.96min
22.99min 0.38
13.7 / 4
m s
h
m s camion camiones
 
 
Maquinaria para terraplén. 
1.- Explotación de banco. 
Área transversal de la base =   26 0.26 1.56m  
Volumen compacto de material selecto =   31.56 375.58 585.905m c  
Volumen suelto de material selecto requerido = 

 3
585.905 1.15
336.895 /
2
m s h  
Equipo a utilizar para la explotación de banco: Excavadora 318B L 
Producción real: Pr = 3120 /m s h  
Duración de la extracción del material selecto = 
336.895
2.79
120.75
h . 
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Duración de posesión = 1 día 
2.- Transporte de material selecto. 
Distancia de acarreo =   

375.58
4.1 0.43442 4.722
2 1000
Km  
Tiempo de ciclo: 
Tiempo de ida =  
4.722
0.157 9.444min
30
h  
Tiempo de regreso=  
4.722
0.094 5.667min
50
h  
Tiempo de ciclo del camión =   7.752 9.444 5.667 22.863min  
Número total de viaje = 
336.895
25
13.7
viajes  
Viajes por camión = 
25
6 /
4
viajes camión  
Tiempo transporte material = (6 / )(22.863min/ ) 137.178min/viajes camión viaje camión  
Tiempo transporte material ≈ 2.286horas de 60min 
Pero se considera un tiempo efectivo de 50min/h, de modo que: 
Tiempo de transporte = 
 
  
 
60
2.286 3
50
h  
Producción de los camiones = 
  
   
 
313.7 0.9 50min4 2.157 /min
22.863 1
m s
h
 
Producción de los camiones = 3107.86 /m s h  
Duración de posesión = 1 día 
 
3.- Tendido y humectación de material selecto. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Número de pasadas a lo ancho de la base 
N =  

6
3
3.17 (0.8)
ancho del tramo m
Le traslape m
 
Total de pasadas = 12 pasadas 
Producción:   3
4000(6)(0.13)(0.75)
195 /
12
P m s h  
Tiempos de retroceso: Tr =   
375.58
12 1.127
4000 /
m
h
m h
 
Duración = 
 
  
 
336.895
1.127 3.706
195 0.67
h  
4.- Compactación de la primera capa de la Base. 
Producción real = 3160.712 /m c h  
Tiempo para compactar una banda = 
336.895 /1.15
1.823
160.712
h  
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Número de bandas = 
6
3
1.98
m
m
 
Duración total de compactación =  3 1.823 5.469h h  
Duración de posesión = 
5.469
2
4
días  
 
TRAMO 3 
Maquinaria para Corte, relleno y conformación. 
1.- Acopiar material (Corte). 
Equipo a utilizar: Tractor D7R LGP. 
Producción real  3143 /m s h  
Volumen de corte y relleno 
Tramo Longitud D Vía* Corte (m3c) Relleno (m3c) 
3 54.77m 11.6m 84.32 32.25 
Duración de corte =  
3
3
84.32 /0.85
0.69 1
143 /
m c
h
m s h
 
Duración máxima de posesión = 1día  
 
2.- Carga de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G. 
Capacidad nominal de cucharón: 2.2m3. 
Tiempo de ciclo básico = 0.52min 
Ciclos por hora = 115 /ciclos h  
Material sobrante = 


3 3
384.32 32.25 61.26
0.85
m c m c
m s  
No. de ciclos requeridos = 
61.26
28
2.2
ciclos  
Duración de carga =  
28
0.24 15min
115 /
ciclos
h
ciclos h
 
Duración de posesión: se estima que esta actividad puede incluirse en cualquier 
momento dentro del acarreo de material de las otras etapas. 
 
3.- Transporte de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Camión Volquete DT 466E 
Capacidad Colmado = 13.7m3. 
Distancia de acarreo =   

54.77
2.08 0.43 2.54
2 1000
Km  
                                               
* En su sección más angosta. 
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No. de ciclos que necesita el cargador para llenar el camión = 7ciclos  
Tiempo de viaje 
Tiempo de ida =  
2.54
0.085 5.08min
30
Km
h
KPH
 
Tiempo de regreso =  
2.54
0.051 3.05min
50
h  
Tiempo de viaje = 5.08 + 3.05 = 8.13min. 
Tiempo de ciclo  5.44 viajeT  
Tiempo de ciclo =  5.4 8.13 13.53min  
 
No. de camiones necesarios para que el cargador no tenga tiempos muertos. 
Camiones = 
13.53min
4
3.64min/
camiones
camión
 
Número de viajes requeridos = 
3
3
61.26
5
13.7 /
m s
viajes
m s viaje
 
Número de viajes por camión =   
5
3 1 ; 1 2
4
viajes
camiones viaje camión viajes
camiones
 
Tiempo de uso por camión = 
(1 / )(13.53min/ )
0.23 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
 
Tiempo de uso por camión = 
(2 / )(13.53min/ )
0.45 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
 
Duración de posesión = 1 /dias camión  
 
4.- Conformación del bombeo sobre la subrasante. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Altura de corte según bombeo = 7.5cm 
Espesor promedio de capa a cortar = 

7.5
0.038
2 100
m  
Así, la Producción en Volumen será:    2 38,224 / 0.038 308.4 /R m h m m h  
Volumen de material cortado en la conformación  
Volumen. = 
 
    
 
37.554.77 2 0.5 3 12.32
100
m  
Tiempo de retroceso Tr = 
54.77
0.009
6000 /
m
h
m h
 
Duración de conformación =   

12.32
2 0.009 0.69
308.4 0.67
h  
Duración de posesión: ésta se puede incluir en cualquier momento que las condiciones 
lo permiten durante la nivelación del tramo 4. 
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5.- Cargar material cortado durante la conformación. 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclo 
Número de ciclos requeridos =


12.32 1.15
7
2.2
ciclos  
Tiempo de carga = 
7
0.5
93
h  
 
6.- Transporte de material cortado durante la conformación. 
Camión DT 466E 
Capacidad colmado = 13.7m3. 
Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 12.96min 
Volumen a transportar =   312.32 1.15 14.168m s  
Duración de transporte =   
3
3
14.168 12.96min
3.35min 0
13.7 / 4
m s
h
m s camion camiones
 
Maquinaria para terraplén. 
1.- Explotación de banco. 
Área transversal de la base =   26 0.26 1.56m  
Volumen compacto de material selecto =   31.56 54.765 85.433m c  
Volumen suelto de material selecto requerido = 

 3
85.433 1.15
49.124 /
2
m s h  
Equipo a utilizar para la explotación de banco: Excavadora 318B L 
Producción real: Pr = 3120 /m s h  
Duración de la extracción del material selecto = 
49.124
0.5
120.75
h . 
Duración de posesión = 1 día 
 
2.- Transporte de material selecto. 
Distancia de acarreo =    

54.765
4.1 0.43442 0.363881 4.926
2 1000
Km  
Tiempo de ciclo: 
Tiempo de ida =  
4.926
0.164 9.852min
30
h  
Tiempo de regreso=  
4.926
0.099 5.911min
50
h  
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Tiempo de ciclo del camión =   7.752 9.852 5.911 23.515min  
Número total de viaje = 
49.124
4
13.7
viajes  
Viajes por camión = 
4
1 /
4
viajes camión  
Tiempo transporte material = (4 / )(23.515min/ ) 94.06min/viajes camión viaje camión  
Tiempo transporte material ≈ 1.568horas de 60min 
Tiempo de transporte = 
 
  
 
60
1.568 2
50
h  
Producción de los camiones = 
  
   
 
313.7 0.9 50min4 2.097 /min
23.515 1
m s
h
 
Producción de los camiones = 3104.869 /m s h  
Duración de posesión = 1 día 
 
3.- Tendido y humectación de material selecto. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Número de pasadas a lo ancho de la base N = 3 
Total de pasadas = 12 pasadas 
Producción   3195 /P m s h  
Tiempos de retroceso Tr =   
54.765
12 0.164
4000 /
m
h
m h
 
Duración = 
 
  
 
49.124
0.164 0.54
195 0.67
h  
4.- Compactación de la primera capa de la Base. 
Producción real = 3160.712 /m c h  
Tiempo para compactar una banda = 
49.124 /1.15
0.266
160.712
h  
Número de bandas = 3 
Duración total de compactación =  3 0.266 0.798h h  
Duración de posesión = 1día  
 
 
TRAMO 4 
Maquinaria para Corte, relleno y conformación. 
1.- Acopiar material (Corte). 
Equipo a utilizar: Tractor D7R LGP. 
Velocidad de operación = 4KPH 
Producción real  3143 /m s h  
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Volumen de corte y relleno 
Tramo Longitud D Vía* Corte (m3c) Relleno (m3c) 
4 363.88m 9.35m 948.13 114.31 
  
Duración de corte = 
3
3
948.13 /0.85
8
143 /
m c
h
m s h
 
Duración máxima de posesión = 
8
2
4 /
h
días
h d
 
 
2.- Carga de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G. 
Capacidad nominal de cucharón: 2.2m3. 
Tiempo de ciclo básico = 0.52min 
Ciclos por hora = 115 /ciclos h  
Material sobrante = 


3 3
3948.13 114.31 980.97
0.85
m c m c
m s  
No. de ciclos requeridos = 
980.97
446
2.2
ciclos  
Duración de carga = 
446
3.88
115 /
ciclos
h
ciclos h
 
Duración de posesión = 
3.88
1
4 /
h
día
h d
 
3.- Transporte de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Camión Volquete DT 466E 
Capacidad Colmado = 13.7m3. 
Distancia de acarreo =   

363.88
2.08 0.43 2.69
2 1000
Km  
No. de ciclos que necesita el cargador para llenar el camión = 7ciclos  
Tiempo de viaje 
Tiempo de ida =  
2.69
0.09 5.4min
30
Km
h
KPH
 
Tiempo de regreso =  
2.69
0.05 3.0min
50
h  
Tiempo de viaje = 5.4 + 3.0 = 8.4min. 
Tiempo de ciclo  5.44 viajeT  
Tiempo de ciclo =  5.4 8.4 13.8min  
No. de camiones necesarios para que el cargador no tenga tiempos muertos. 
                                               
* En su sección más angosta. 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
 
Balanceo de Equipo. 
139 
Camiones = 
13.8min
4
3.64min/
camiones
camión
 
Número de viajes requeridos = 
3
3
980.97
72
13.7 /
m s
viajes
m s viaje
 
Número de viajes por camión = 
72
18 /
4
viajes
viajes camión
camiones
 
Tiempo de uso por camión = 
(18 / )(13.8min/ )
4.14 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
 
Duración de posesión = 
4.14
1 /
4 /
h
dias camión
h d
 
 
4.- Conformación del bombeo sobre la subrasante. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Altura de corte según bombeo = 7.5cm 
Espesor promedio de capa a cortar = 

7.5
0.038
2 100
m  
Así, la Producción en Volumen será:    2 38,224 / 0.038 308.4 /R m h m m h  
 
Volumen de material cortado en la conformación 
Volumen. = 
 
    
 
37.5363.88 2 0.5 3 81.87
100
m  
Tiempo de retroceso Tr = 
363.88
0.061
6000 /
m
h
m h
 
Duración de conformación = 

Vol
N Tr
R Ftr
 
Duración de conformación =   

81.87
2 0.061 0.85
308.4 0.67
h  
Duración de posesión 1día  
 
5.- Cargar material cortado durante la conformación. 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclo 
Número de ciclos requeridos =


81.87 1.15
43
2.2
ciclos  
Tiempo de carga = 
43
1
93
h  
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6.- Transporte de material cortado durante la conformación. 
Camión DT 466E 
Capacidad colmado = 13.7m3. 
Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 12.96min 
Volumen a transportar =   381.87 1.15 94.15m s  
Duración de transporte =   
3
3
94.15 12.96min
22.23min 1
13.7 / 4
m s
h
m s camion camiones
 
 
Maquinaria para terraplén. 
1.- Explotación de banco. 
Área transversal de la base = 21.56m  
Volumen compacto de material selecto =   31.56 363.881 576.654m c  
Volumen suelto de material selecto requerido = 

 3
576.654 1.15
331.576 /
2
m s h  
Equipo a utilizar para la explotación de banco: Excavadora 318B L 
Producción real: Pr = 3120 /m s h  
Duración de la extracción del material selecto = 
331.576
2.763
120.75
h . 
Duración de posesión = 1 día 
2.- Transporte de material selecto. 
Distancia de acarreo =   

363.881
4.1 0.43442 4.716
2 1000
Km  
Tiempo de ciclo: 
Tiempo de ida =  
4.716
0.157 9.444min
30
h  
Tiempo de regreso =  
4.716
0.094 5.667min
50
h  
Tiempo de ciclo del camión =   7.752 9.444 5.667 22.863min  
Número total de viaje = 
331.576
25
13.7
viajes  
Viajes por camión = 
25
6 /
4
viajes camión  
Tiempo transporte material = (6 / )(22.863min/ ) 137.178min/viajes camión viaje camión  
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Tiempo transporte material ≈ 2.286horas de 60min 
Tiempo de transporte = 
 
  
 
60
2.286 3
50
h  
Producción de los camiones = 3107.86 /m s h  
Duración de posesión = 1 día 
 
3.- Tendido y humectación de material selecto. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Número de pasadas a lo ancho de la base N = 3 
Total de pasadas = 12 pasadas 
Producción   3195 /P m s h  
Tiempos de retroceso: Tr =   
363.881
12 1.092
4000 /
m
h
m h
 
Duración = 
 
  
 
363.881
1.092 3.877
195 0.67
h  
4.- Compactación de la primera capa de la Base. 
Producción real = 3160.712 /m c h  
Tiempo para compactar una banda = 
363.881/1.15
1.969
160.712
h  
Número de bandas = 3 
Duración total de compactación =  3 1.969 5.907h h  
Duración de posesión = 
5.907
2
4
días  
 
TRAMO 5 
Maquinaria para Corte, relleno y conformación. 
1.- Acopiar material (Corte). 
Equipo a utilizar: Tractor D7R LGP. 
Velocidad de operación = 4KPH 
Producción real  3143 /m s h  
Volumen de corte y relleno 
Tramo Longitud D Vía* Corte (m3c) Relleno (m3c) 
5 193.30m 11.10m 476.62 26.46 
 
Duración de corte = 
3
3
476.62 /0.85
4
143 /
m c
h
m s h
 
                                               
* En su sección más angosta. 
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Duración máxima de posesión = 
4
1
4 /
h
día
h d
 
 
2.- Carga de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Cargador frontal 928G. 
Capacidad nominal de cucharón: 2.2m3. 
Tiempo de ciclo básico = 0.52min 
Ciclos por hora = 115 /ciclos h  
Material sobrante = 


3 3
3476.62 26.46 529.6
0.85
m c m c
m s  
No. de ciclos requeridos = 
529.6
241
2.2
ciclos  
Duración de carga = 
241
2.1
115 /
ciclos
h
ciclos h
 
Duración de posesión = 
2.1
1
4 /
h
día
h d
 
 
3.- Transporte de material sobrante. 
Equipo a utilizar: Camiones Volquetes 
Capacidad Colmado = 13.7m3. 
Distancia de acarreo =    

193.3
2.08 0.43 0.14 2.75
2 1000
Km  
No. de ciclos que necesita el cargador para llenar el camión = 7ciclos  
Tiempo de viaje 
Tiempo de ida =  
2.75
0.092 5.5min
30
Km
h
KPH
 
Tiempo de regreso =  
2.75
0.055 3.3min
50
h  
Tiempo de viaje = 5.5 + 3.3 = 8.8min. 
Tiempo de ciclo  5.44 viajeT  
Tiempo de ciclo =  5.4 8.8 14.2min  
No. de camiones necesarios para que el cargador no tenga tiempos muertos. 
Camiones = 
14.2min
4
3.64min/
camiones
camión
 
Número de viajes requeridos = 
3
3
529.6
39
13.7 /
m s
viajes
m s viaje
 
Número de viajes por camión = 
39
10 /
4
viajes
viajes camión
camiones
 
Tiempo de uso por camión = 
(10 / )(14.2min/ )
2.37 /
60min/
viajes camión viaje
h camión
h
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Duración de posesión = 
2.37
1 /
4 /
h
dias camión
h d
 
 
4.- Conformación del bombeo sobre la subrasante. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Altura de corte según bombeo = 9 cm 
Espesor promedio de capa a cortar = 

9
0.045
2 100
m  
Así, la Producción en Volumen será:    2 38,224 / 0.045 370.08 /R m h m m h  
Volumen de material cortado en la conformación 
Volumen. = 
 
    
 
39370.08 2 0.5 3.6 119.91
100
m  
Tiempo de retroceso Tr = 
193.3
0.032
6000 /
m
h
m h
 
Duración de conformación =   

119.91
2 0.032 1.0
370.08 0.67
h  
Duración de posesión 1día  
 
5.- Cargar material cortado durante la conformación. 
Equipo a utilizar: Cargadora 928G 
Ciclos por hora = 93 
Capacidad de cucharón 2.2m3/ciclo 
Número de ciclos requeridos =


119.91 1.15
63
2.2
ciclos  
Tiempo de carga = 
63
1
93
h  
 
6.- Transporte de material cortado durante la conformación. 
Camión DT 466E 
Capacidad colmado = 13.7m3. 
Número de camiones = 4 
Tiempo de ciclo = 12.96min 
Volumen a transportar =   3119.91 1.15 137.9m s  
Duración de transporte =   
3
3
137.9 12.96min
32.61min 1
13.7 / 4
m s
h
m s camion camiones
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Maquinaria para terraplén. 
1.- Explotación de banco. 
Área transversal de la base =   27.2 0.26 1.872m  
Volumen compacto de material selecto =   31.872 193.301 361.859m c  
Volumen suelto de material selecto requerido = 

 3
361.859 1.15
208.069 /
2
m s h  
Equipo a utilizar para la explotación de banco: Excavadora 318B L 
Producción real: Pr = 3120 /m s h  
Duración de la extracción del material selecto = 
208.069
1.723
120.75
h . 
Duración de posesión = 1 día 
 
2.- Transporte de material selecto. 
Distancia de acarreo =    

193.301
4.1 0.43442 0.14 4.771
2 1000
Km  
Tiempo de ciclo: 
Tiempo de ida =  
4.771
0.159 9.542min
30
h  
Tiempo de regreso =  
4.771
0.095 5.725min
50
h  
Tiempo de ciclo del camión =   7.752 9.542 5.725 23.019min  
Número total de viaje = 
208.059
16
13.7
viajes  
 
Viajes por camión = 
16
4 /
4
viajes camión  
Tiempo transporte material = (4 / )(23.019min/ ) 92.076min/v c v camión  
Tiempo transporte material ≈ 1.535horas de 60min 
Tiempo de transporte = 
 
  
 
60
1.535 2
50
h  
Producción de los camiones = 
  
   
 
313.7 0.9 50min4 2.143 /min
23.019 1
m s
h
 
Producción de los camiones = 3107.13 /m s h  
Duración de posesión = 1 día 
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3.- Tendido y humectación de material selecto. 
Equipo a utilizar: Motoniveladora 120H 
Número de pasadas a lo ancho de la base N = 
7.2
3
3.17 (0.8)
m
m
 
Total de pasadas = 12 pasadas 
Producción:  3195 /P m s h  
Tiempos de retroceso 
Tr =  
193.301
12 0.58
4000 /
m
h
m h
 
Duración = 
 
  
 
208.059
0.58 2.172
195 0.67
h  
4.- Compactación de la primera capa de la Base. 
Producción real = 3160.712 /m c h  
Tiempo para compactar una banda = 
208.059 /1.15
1.126
160.712
h  
Número de bandas = 
7.2
4
1.98
m
m
 
Duración total de compactación =  4 1.126 4.504h h  
Duración de posesión = 1día  
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las actividades realizada maquina: 
 
Actividad Equipo 
Desgarrar material asfáltico Motoniveladora 120H (Caterpillar) 
Acopiar material Tractor D7R LGP (Caterpillar) 
Cargar material sobrante Cargador frontal 928G (Caterpillar) 
Transporte de material sobrante 
Camión Volquete DT 466E 
(International) 
Conformación de bombeo sobre la subrasante Motoniveladora 120H (Caterpillar) 
Cargar material cortado durante conformación Cargador frontal 928G (Caterpillar) 
Transporte de material cortado durante la 
conformación 
Camión Volquete DT 466E 
Explotación de banco de material Excavadora 318B L (Caterpillar) 
Transporte de material selecto Camión Volquete DT 466E 
Tendido de material selecto Motoniveladora 120H (Caterpillar) 
Regado  del material selecto Cisterna de 3000 galones 
Compactación de material selecto para base 
Vibrocompactadora de rodillo CS 
533D 
Apisonar adoquines Placa vibratoria de 6HP 
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CAPÍTULO VII 
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 
Costos de proyectos 
El diseño de un proyecto constructivo no está terminado sin antes haber resuelto uno de 
los puntos más importantes para el dueño, el costo de la obra, ya que es por medio de 
este que se llegará a la decisión de ejecutar o no el proyecto en cuestión. 
 
El interés financiero que supone un proyecto de cualquier magnitud es el que vendrá a 
colaborar para la realización del mismo. Es por eso que debe presentarse un informe 
detallado de los costos de cada uno de los recursos, estableciendo en conjunto lo que 
se conoce como presupuesto. 
 
Variables que se deben considerar para calcular el presupuesto de un proyecto. 
Al momento de preparar los costos de un proyecto, se deben considerar, todas las 
variables que afectan su ejecución, entre estas se pueden mencionar las siguientes: 
 Ubicación geográfica del proyecto 
 Condiciones climáticas. 
 Tipo y condiciones de acceso hasta el sitio del proyecto 
 Distancia de los principales centros de distribución de materiales 
 Disponibilidad de mano de obra calificada en la zona del proyecto 
 Dimensión del proyecto 
 Capacidad técnica y financiera a utilizar 
 Riesgos asumidos con sus diferentes variables 
 Condiciones específicas y contractuales del proyecto 
 
Costos indirectos por administración y utilidad 
En la estimación de los costos de venta, se debe hacer el correspondiente cálculo de 
los costos indirectos, costos por admón., márgenes de utilidad e imprevistos a fin de 
determinar el factor de sobre costo que se aplicará a los costos directos del proyecto, 
además, se debe tener en consideración que los impuestos también forman parte de la 
estructura de costos indirectos. 
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El proceso de planeación 
La planeación no es una etapa independiente, es decir, no se puede hablar de un antes 
y un después al proceso de planificación puesto que según avance el proyecto será 
necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc.  
 
Durante la ejecución del proyecto, la planeación permite la revisión sistemática de 
situaciones actuales de forma que pueden concederse tolerancias en cuanto a los 
efectos de incertidumbres en la planeación original, a la vez que permite llevar a cabo 
una reevaluación de incertidumbres futuras y las medidas iniciadas como remedio para 
las operaciones que requieren corrección o aceleración. 
 
Muchas de las grandes empresas elaboran la programación de los proyectos mediante 
el uso de software, sin embargo esto no significa que dicha planeación se halla 
elaborado en forma eficiente ya que ciertos datos digitados requieren de cálculos 
manuales, un ejemplo adecuado son las normas de rendimiento horarias. 
 
Técnicas de programación. 
Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las tareas a realizar dentro del 
proyecto definiendo la duración y el orden de ejecución de las mismas, mientras que las 
técnicas de programación tratan de ordenar las actividades de forma que se pueden 
identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el calendario o los 
instantes de tiempo en que debe realizarse cada una. La programación debe ser 
coherente con los objetivos perseguidos y respetar las restricciones existentes 
(recursos, costos, cargas de trabajo, etc.) 
 
La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, los instantes de 
inicio y terminación de cada actividad. Algunas actividades pueden tener holgura y otras 
no (actividades críticas). 
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Diagrama de Gantt. 
Muestra las fechas de comienzo y finalización de las actividades y las duraciones 
estimadas. 
El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un 
proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizarse y en las 
columnas la escala de tiempos que se está manejando, mientras la duración y situación 
en el tiempo de cada actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar 
correspondiente. 
 
Camino o ruta crítica. 
El camino crítico en un proyecto es la sucesión de actividades que dan lugar al máximo 
tiempo acumulativo. Determina el tiempo más corto que se puede tardar en hacer el 
proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios.  
 
Actividades críticas. 
Una actividad es crítica cuando no se puede cambiar sus instantes de comienzo y 
finalización sin modificar la duración total del proyecto. La concatenación de actividades 
críticas es el camino crítico. En una actividad crítica la fecha más temprana de inicio 
coincide con la más tardía de comienzo. La holgura para estas actividades es cero. 
 
Microsoft Project 
Es un programa para planear tareas que facilita el seguimiento de las escalas de tiempo 
de los proyectos y la generación de los gráficos correspondientes. Este programa se 
utilizará en este trabajo con el fin agilizar el procedimiento de planeación del proyecto 
en estudio y que el lector pueda observar las actividades críticas que componen este 
proyecto, además, le pueda dar un seguimiento. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 
A continuación se muestran los cálculos de la cantidad de materiales que se van a 
utilizar para construir el Tramo 1, para el resto de los tramos se realiza de manera 
análoga, en consecuencia, sólo se muestran los resultados en forma resumida al final 
del acápite “A”. 
 
Cantidad de materiales requeridos para la construcción del proyecto. 
1.- Medio adoquines. 
1.1-Se usarán adoquines de 0.10 x 0.20m para el eje central y ambos bordes de la                                                                                                                            
calzada. 
1.2-Se utilizan 104 unidades por cada 10 metros lineales considerando ambos bordes 
de la calzada y los que se utilizan para la línea central. 
 Longitud  434.42m  
 .Medio adoquines  
104(434.42)
4,518
10
 + 5% de desperdicio 
 Medio adoquines = 4, 744 unidades. 
2.- Adoquines 
 Para 1m2 se utilizan la cantidad de 20 adoquines. 
 Área a cubrir   2(2)(3.6)(434.42) 3127.824m  
  Adoquines   
4744
(20)(3127.824) 60,184.48
2
 + 5% de desperdicio. 
  Adoquines = 63, 194 unidades. 
3.- Piedra cantera 
 Se utilizarán piedras de 0.15 x 0.40 x 0.60 m 
3.1.- Mediana. 
 Bordillo de piedras se colocarán en su lado más largo. 
 Sólo tramo 1: desde estación 0 + 017 hasta estación 0 + 380. 
 Sólo hay una boca calle: ancho 10m. 
 Longitud total   2(380 17) 10 726m  
 Cantidad. Piedras  
726
0.60
1210unidades  
3.2.- Cuneta 
 La cuneta que se colocará es igual en ambos lados de la calzada. 
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 Longitud total  2(434.42) 868.84m  
 Cantidad de Piedras 
 
  
 
868.84
2
0.40
4344unidades  
 .Piedra cantera   1210 4344 5554+ 7% desperdicio. 
 Piedra cantera = 5, 943 unidades. 
 
4.- Concreto 
 El concreto que se utilizará para esta obra tendrá la proporción 1:1½:2½ con una 
resistencia a la compresión de 3,500psi (245Kg/cm2) a los 28 días. 
 
4.1.- Viga longitudinal 
 Longitud  2(434.42) 868.84m  
 Sección de viga = 0.075 x 0.15 = 0.01125m2. 
 Volumen del Concreto  (0.01125)(868.84) 9.775 3m  
4.2.- Vigas transversales 
 Se colocarán al terminar e iniciar cada cuadra y al iniciar y terminar una curva    
vertical. 
 Longitudes de las vigas transversales = 7.2m 
 Sección de vigas = 0.15 x 0.20 = 0.03m2. 
 Volumen de concreto para una viga transversal 3(7.2)(0.03) 0.216m   
 Cantidad de vigas transversales = 3 
 Volumen concreto  (0.216 3) 30.648m  
 
4.3.- Vados 
 Sección transversal = 0.15 x 2.4 + 0.15 x 0.10 = 0.375m2. 
 Longitud de un vado = 7.2m 
 Cantidad de vados = 6 
 Volumen Concreto  (0.375)(7.2)(6)  316.2m  
4.4.- Andén 
 Anchos = 1.0m 
 Longitud = 2(434.42 – 14.4)m = 840.04m 
 Espesor = 6cm para todos los tramos 
  Volumen del Concreto   (0.06)(1 840.04) 50.402m3. 
  Concreto       (9.774 0.648 16.2) 1.05 50.402 1.10 83.395  
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 .Concreto = 83.395 m3  
Así, según la proporción de diseño se tiene: 
Cemento = (10.2)(83.395)= 851bls 
Arena      = (0.43)(83.395)= 35.86 m3. 
Grava      = (0.716)(83.395)= 59.71m3. 
 
5.- Acero #3 
5.1.- Viga longitudinal 
 Se usará una varilla de refuerzo #3 a lo largo de toda la viga, traslapando 0.30m. 
 Longitud = 868.84m. 
 Cantidad de varillas  

868.84
6 0.30
153 varillas 
5.2.- Vigas transversales 
 Longitud  (7.2)(3) 21.6m  
 Cantidad de varillas  

21.6
6 0.30
 4 varillas 
5.3.- Vados 
 Se armará una malla (parrilla) con las siguientes dimensiones: 
Var. #3 @ 0.20m A/D 
Largo. = 7.2m 
Ancho = 2.3m 
 Cantidad de piezas de 2.3m 
7.2
36
0.20
   
 Cantidad de piezas de 7.2m  
2.3
11
0.20
 
 Longitud   (7.2)(11) (2.3)(36) 162m  
 Cantidad de vados = 6 
Cantidad de varillas 
 
  
 
162
(6)
6.0
 162 varillas 
   Acero #3  
  
  
 
153 4 162
13
24.54qq + 3% desperdicio 
 Acero #3 = 25.28qq 
6.- Alambre de amarra #18 
 AA = 5% (Acero #3 vados) 
 
  
 
162
(0.05) (100)
13
58.5lbs + 30% desperdicio. 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
Planeación y Presupuesto 
152 
AA =76 lb. 
7.- Mortero 
 Para esto se utilizará arena Motastepe. 
7.1.- Junta para cuneta 
 Espesor de junta =1” = 2.54cm 
 Volumen por cada metro lineal de cuneta = 0.02m3. 
 Volumen del Mortero  (0.02)(868.84) 17.377 + 30% = 22.59m3. 
7.2.- Junta para Mediana 
 Volumen por piedra 3(0.15)(0.40)(0.0254) 0.001524m   
 Volumen Mortero  (0.001524)(1210) 1.844 + 30% = 2.4m3. 
      Mortero  22.59 2.4  
 Mortero = 25m3. 
Luego, según la proporción 1:4 con un F’c = 3,100psi (220Kg/cm2) se tiene: 
  Cemento = (8.5)(25) = 212.5bls 
  Arena      = (1.16)(25) =29m3. 
8.- Mortero para repello 
 Este mortero se utilizará para repellar la cuneta y el Mediana. 
 Se usará arena motastepe (colada en la malla 8x8) 
 Espesor de repello 1cm. 
 Área total a repellar. 
   2(1.42)(868.84) (0.35)(726) 14897.853Área m  
        Mortero = (0.01)(1489.853) = 14.88 + 7% desperdicio 
 Mortero = 15.92m3. 
Entonces: 
  Cemento = (8.5)(15.92) = 135.32bls 
  Arena colada = (1.16)(15.92) = 18.467m3. 
9.- Arena motastepe. 
9.1.- Para conformar la capa de arena. 
 Espesor de capa = 5cm, por tanto se requiere de 0.05m3/m2. 
      Arena = (0.05)(3,127.824) = 156.391 + 30% desperdicio 
 Arena = 203.31m3. 
   9.2.- Para sello de adoquinado 
 Se necesitan 0.0035m3/m2. 
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    Arena = (0.0035)(3,127.824) = 10.947 + 30% desperdicio. 
 Arena =14.232m3. 
10.- Placa conmemorativa 
Construirán dos placas conmemorativas, una al iniciar la mediana y otra al final de esta. 
Las dimensiones se especifican con detalle en los planos, ver anexos planos 
conmemorativos. 
 
Material a utilizar para cada placa conmemorativa. 
Concreto =  2 2 3(0.6) (0.06) (0.2) (1.55) 0.084m  
Cemento = (8.5) (0.084)= 0.714bls 
Arena      = (0.478) (0.084)= 0.040 m3. 
Grava      = (0.717) (0.084)= 0.060m3. 
Acero #3 =      3(1.55 0.28) 4 2(0.6) 10.29 2 0.15m varillas qq  
Área repello =      24(1.2)(0.2) 4(0.06 0.6) 0.6 0.6 1.46m  
Mortero =   31.46 0.01 0.015m  
Cemento = (8.5) (0.015) = 0.128bls 
Arena colada = (1.16) (0.015) = 0.017m3. 
 
 
11.- Madera 
11.1.- Reglas de 1”x3”x6vrs 
 Para formaletas de vados y andén 
 Cantidad = 10 por tramo 
 Total = (10)(5) = 50 + 20% 
Total = 60 piezas 
 
11.2.- Reglas de 1”x2”x6vrs 
 Para niveletas u otros. 
 Cantidad = 4 por cada 100 metros 
 Total 
1421.947
2 29
100
 
  
 
+ 20% 
 Total = 35 piezas 
 
11.3.- Cuartones de 2”x2”x6vrs 
 Para niveletas y codales usados en la conformación de la capa de arena. 
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 Cantidad = 3 por cuadrilla y 4 por cada 100 metros 
 Total = (3)(5) + 
1421.947
4
100
 
 
 
 72 + 20% 
 Total = 86piezas. 
 
Para todos los tramos en general, se tiene: 
Pintura retroreflectiva. 
 El uso de la pintura se usará de la siguiente manera: 
- Raya continua amarilla = 243m (tramo 5 + 50m sobre tramo) 
- Raya continua blanca = 2(1421.947) = 2843.894m (Todo) 
- Raya discontinua blanca = 794.226/2 =397.113m (Tramos 2, 3 y 4) 
- Borde de cuneta y Mediana = 720.779m2  
- Otras. 
 Se estima una distribución de pintura como sigue: 
- Pintura amarilla 15 galones 
- Pintura blanca 8 galones 
-   Pintura = 23 galones. 
 
Resumen de cantidad de materiales por tramo. 
 
DATOS U/M TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 
Longitud                   M 434.42 375.58 54.76 363.88 193.30 
Ancho de calzada M 7.20 6.00 6.00 6.00 7.20 
Vigas Transversales  U 3.00 10.00 0.00 8.00 3.00 
Vados                   U 6.00 2.00 1.00 3.00 2.00 
Ancho de andén   M 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 
Cantera   U 5943.00 4019.00 586.00 3894.00 2068.00 
Cemento BLS 1202.00 810.00 118.00 806.00 488.00 
Arena Motastepe  M3 301.00 215.68 31.49 209.89 130.12 
Grava  M3 59.85 38.40 5.67 38.74 24.72 
Acero No3  qq 25.51 15.55 3.42 16.49 9.48 
Alambre de amarre  LBS 81.00 27.00 12.00 36.00 24.00 
Adoquín  U 63194.00 45170.00 6586.00 43763.00 28119.00 
Medio adoquín  U 4744.00 4101.00 598.00 3974.00 2111.00 
Reglas de 1"x2"x6vrs  U 35.00 30.00 5.00 30.00 20.00 
Cuartones de 2"x2"x6vrs  U 80.00 67.00 11.00 65.00 35.00 
Cuerdas 100m  U 10.00 5.00 2.00 5.00 5.00 
Clavos 1 1/2"  LBS 15.00 12.00 2.00 13.00 7.00 
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Reglas de 1"x3"x6vrs U 120.00 100.00 16.00 100.00 54.00 
Rótulos viales  U 7 0 1 0 2 
Pintura  GLN 23.00 -- -- -- -- 
Tabla VII. 1: Total de materiales a utilizar. 
PLANEACIÓN 
Etapas del proyecto. 
La ejecución del proyecto se realizará en 4 etapas, esto facilitará una comprensión más 
detallada en cuanto a las duraciones y los costos por cada actividad y sub-actividad que 
contiene cada etapa. De igual manera se reflejará la cantidad de obra por actividad y 
sub-actividad. La manera en que se ha dividido la ejecución del proyecto es la siguiente: 
PRIMERA ETAPA  Tramo 1 
SEGUNDA ETAPA  Tramo 4 y 3 (en este orden) 
TERCERA ETAPA  Tramo 2 
CUARTA ETAPA  Tramo 5 
Esta división responde a la necesidad de impedir estancamiento vehicular durante el 
proceso de ejecución de la obra, más adelante se explicará con más detalles las rutas 
de desvío. 
 
Actividades que componen cada etapa del proyecto. 
En este proyecto se ha considerado la siguiente estructura de actividades para la 
elaboración del presupuesto* y de la planeación: 
 
DESCIPCIÓN DE ACTIVIDAD   UNIDAD DE MEDIDA*  
I.- PRELIMINARES 
 1.- Obras temporales (Champa)   M2 
 2.- Demoliciones     U 
 3.- Trazo y nivelación    GLB 
 4.- Rótulo      GLB 
II.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
 1.- De equipo      GLB 
III.- MOVIMIENTO DE TIERRA 
 1.- Corte      M3 
 2.- Relleno      M3 
                                               
* Tomado de la guía de costos del FISE. 
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 3.- Conformación y compactación  M2 
 4.- Botar tierra sobrante de excavación  M3 
 5.- Explotación de banco    M3 
6.- Acarreo de material selecto   M3 
 7.- Revestimiento (Base)    M3 
IV.- CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO 
 1.- Bordillo de piedra cantera   ML 
 2.- Caite de piedra cantera   ML 
 3.- Andén de concreto    M2 
V.- CARPETA DE RODAMIENTO 
1.- Capa de arena     M2 
2.- Adoquinado     M2 
 3.- Viga transversal     ML 
4.- Viga de remate     ML        
5.- Reparaciones     M2 
VI.- OBRAS DE DRENAJE 
 1.- Vado de concreto    M3 
VII.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 1.- Señales de reglamentación   U 
 2.- Señales de prevención    U 
 3.- Señales viales permanentes   U 
VIII.- LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 
 1.- Limpieza final     GLB 
 2.- Entrega y detalles    DIA 
 3.- Placa conmemorativa    U 
 
Duraciones. 
En base a las cantidades de obras obtenidas a partir de cada uno de los diseños 
realizados y considerando la capacidad de trabajo de cada una de las maquinas a 
utilizar, las siguientes tablas muestran las duraciones de trabajo de cada una de los 
equipos a emplear.  
                                                                                                                                                        
* Estas unidades de medida podrían variar a conveniencia durante los cálculos. 
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Primeramente las duración de cada equipo se muestra en cada uno de los tramos, 
luego la duración de posesión de cada maquina será la suma de posesión de cada una 
de los tramos en estudio. 
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Tabla VII. 2: Resumen de las duraciones. 
PRIMERA ETAPA: TRAMO1 
No 
Descripción Cantidad Actividad 
Tiempo 
ejecución 
Duración 
posesión 
1 Motoniveladora 120H con 5 
Vástagos 
1 Desgarrar 1.33h 1d 
2 Tractor D7R LGP 1 Cortar 20h 5d 
3 Cargador frontal 928G 1 Cargar sobrante 11.14h 3d 
4 Camiones DT 466E 4 Botar 11.23h 3d 
5 Motoniveladora 120H 1 Conformar subrasante 1.3h 1d 
6 
Cargador frontal 928G 1 
Cargar material de 
conformación 
1h 1d 
7 Camiones DT 466E 4 Botar 1h 1d 
8 Excavadora 318B L 1 Explotación de banco 5h 1d 
9 Camiones DT 466E 4 Transportar material 5h 1d 
10 Motoniveladora 120H 1 Tender 1ra capa de Base 4.29h 2d 
11 Compactador vibratorio CS 
533D 
1 Compactación 1ra capa 10.96h 3d 
12 Repetir desde fila 8 hasta fila 11 para 2da capa 
 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 4 y 3 
No 
Descripción Cantidad Actividad 
Tiempo 
ejecución 
Duración 
posesión 
1 Tractor D7R LGP 1 Cortar 9 2 
2 Cargador frontal 928G 1 Cargar sobrante 4.38 1 
3 Camiones DT 466E 4 Botar 5.14 1 
4 Motoniveladora 120H 1 Conformar subrasante 1.85 1 
5 
Cargador frontal 928G 1 
Cargar material de 
conformación 
1h 1d 
6 Camiones DT 466E 4 Botar 1h 1d 
7 Excavadora 318B L 1 Explotación de banco 3.26 1 
8 Camiones DT 466E 4 Transportar material 5 1 
9 Motoniveladora 120H 1 Tender 1ra capa de Base 4.88 1 
10 Compactador vibratorio CS 
533D 
1 Compactación 1ra capa 6.91 2 
11 Repetir desde fila 7 hasta fila 10 para 2da capa 
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TERCERA ETAPA: TRAMO 2 
No 
Descripción Cantidad Actividad 
Tiempo 
ejecución 
Duración 
posesión 
1 Tractor D7R LGP 1 Cortar 8h 2d 
2 Cargador frontal 928G 1 Cargar sobrante 3.83h 1d 
3 Camiones DT 466E 4 Botar 4.21h 1d 
4 Motoniveladora 120H 1 Conformar subrasante 0.86h 1d 
5 
Cargador frontal 928G 1 
Cargar material de 
conformación 
1h 1d 
6 Camiones DT 466E 4 Botar 1h 1d 
7 Excavadora 318B L 1 Explotación de banco 2.79h 1d 
8 Camiones DT 466E 4 Transportar material 3h 1d 
9 Motoniveladora 120H 1 Tender 1ra capa de Base 3.71h 1d 
10 Compactador vibratorio CS 
533D 
1 Compactación 1ra capa 5.47h 2d 
11 Repetir desde fila 7 hasta fila 10 para 2da capa 
 
CUARTA ETAPA: TRAMO 5 
No 
Descripción Cantidad Actividad 
Tiempo 
ejecución 
Duración 
posesión 
1 Tractor D7R LGP 1 Cortar 4 1 
2 Cargador frontal 928G 1 Cargar sobrante 2.1 1 
3 Camiones DT 466E 4 Botar 2.37 1 
4 Motoniveladora 120H 1 Conformar subrasante 1 1 
5 
Cargador frontal 928G 1 
Cargar material de 
conformación 
1h 1d 
6 Camiones DT 466E 4 Botar 1h 1d 
7 Excavadora 318B L 1 Explotación de banco 1.72 1 
8 Camiones DT 466E 4 Transportar material 2 1 
9 Motoniveladora 120H 1 Tender 1ra capa de Base 2.17 1 
10 Compactador vibratorio CS 
533D 
1 Compactación 1ra capa 4.50 1 
11 Repetir desde fila 7 hasta fila 10 para 2da capa 
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Cálculo de las duraciones de las actividades que serán realizadas por obreros. 
 
 PRIMERA ETAPA: TRAMO 1 
Nº DESCRIPCIÓN UM NRH 9 HRS CANTIDAD FUERZA DÍAS 
I PRELIMINARES               
1 Champa M2 0.80 7.16 20.00 3 ayudantes 0.93 
3 Niveletas U 1.14 10.26 90.00 1 oficial, 2 ayuda 8.77 
                  
IV CUNETA, ANDÉN, BORDILLO               
1 Bordillo (mediana sólo T1) U 3.12 28.08 2658.00 6 oficiales, 3 ayuda 15.78 
2 Caite U 3.12 28.08 1449.00 6 oficiales, 3 ayuda 8.60 
     Colar arena M3 0.60 5.40 11.24 2 ayudantes 1.04 
     Mortero (junta+repello) M3 0.4 3.60 23.28 3 ayudantes 2.16 
     Repello ML 8.15 73.35 1594.84 6 oficiales, 3 ayuda 3.62 
3 Andén M2 7.50 67.50 840.04 6 oficiales, 3 ayuda 2.07 
                  
V CARPETA DE RODAMIENTO               
1 Colchón de arena M2 24.82 223.38 3388.48 3 ayudantes 5.06 
2 Adoquinado M2 3.16 28.44 3388.48 6 oficiales, 3 ayuda 19.86 
3 Vigas transversales ML 3.81 34.25 23.40 6 oficiales, 3 ayuda 0.11 
4 Remates de adoquín ML 4.17 37.50 868.84 6 oficiales, 3 ayuda 3.86 
     Colar arena M3 0.60 5.40 11.86 2 ayudantes 1.10 
     Sello de arena M2 75.00 675.00 3388.48 2 ayudantes 2.51 
     Compactación de adoquín M2 90.00 810.00 3388.48 1 ayudantes 4.18 
5 Reparaciones M2 4.74 42.66 -- 4 oficiales, 2 ayuda 5.00 
                  
VI OBRAS DE DRENAJE               
* Armadura de vados qq 0.19 1.71 11.00 4 oficiales, 2 ayuda 1.61 
1 Vados M2 2.04 18.36 93.60 4 oficiales, 2 ayuda 1.27 
                  
VII SEÑALIZACIÓN               
  Todas GLB -- -- 1.00 2 oficiales, 4 ayuda 2.00 
                  
VIII LIMPIEZA Y ENTREGA               
1 Limpieza M2 8.42 75.78 3388.48 10 ayudantes 4.47 
2 Entrega y detalles DIA 1.00 9.00 -- -- -- 2.00 
3 Placa conmemorativa U -- -- 2.00 2 oficial, 2 ayuda 1.51 
     Armadura qq 0.08 0.69 0.30 2 oficial, 2 ayuda 0.22 
     Excavación para pedestal M3 0.44 3.96 0.04 2 ayudantes 0.01 
     Colocar formaleta M2 1.60 14.40 0.26 2 oficial, 2 ayuda 0.01 
     Hacer concreto (A mano) M3 0.47 4.25 0.17 2 ayudantes 0.02 
     Fundir concreto M3 0.19 1.68 0.17 2 oficial, 2 ayuda 0.05 
     Fragua DIA -- -- -- -- -- 1.00 
     Desencofre M2 3.33 1.68 0.26 2 oficial, 2 ayuda 0.08 
     Colar arena M3 0.60 5.40 0.02 2 ayudantes 0.00 
     Mortero a mano M3 0.4 3.60 0.03 2 ayudantes 0.00 
     Repello M2 3.75 33.75 2.92 2 oficial, 2 ayuda 0.04 
     Acabado integral M2 2.00 18.00 2.92 2 oficial, 2 ayuda 0.08 
 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
Planeación y Presupuesto 
162 
 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 4 
Nº DESCRIPCIÓN UM NRH 9 HRS CANTIDAD FUERZA DÍAS 
I PRELIMINARES               
3 Niveletas U 1.14 10.26 75.00 1 oficial, 2 ayuda 7.31 
                  
IV CUNETA, ANDÉN, BORDILLO               
1 Bordillo (mediana sólo T1) U 3.12 28.08 1213.00 6 oficiales, 3 ayuda 7.20 
2 Caite U 3.12 28.08 1213.00 6 oficiales, 3 ayuda 7.20 
     Colar arena M3 0.60 5.40 6.77 2 ayudantes 0.63 
     Mortero (junta+repello) M3 0.4 3.60 15.21 3 ayudantes 1.41 
     Repello ML 8.15 73.35 727.60 6 oficiales, 3 ayuda 1.65 
3 Andén M2 7.50 67.50 547.65 6 oficiales, 3 ayuda 1.35 
                  
V CARPETA DE RODAMIENTO               
1 Colchón de arena M2 24.82 223.38 2183.28 3 ayudantes 3.26 
2 Adoquinado M2 3.16 28.44 2183.28 6 oficiales, 3 ayuda 12.79 
3 Vigas transversales ML 3.81 34.25 48.00 6 oficiales, 3 ayuda 0.23 
4 Remates de adoquín ML 4.17 37.50 727.60 6 oficiales, 3 ayuda 3.23 
     Colar arena M3 0.60 5.40 7.64 2 ayudantes 0.71 
     Sello de arena M2 75.00 675.00 2183.28 2 ayudantes 1.62 
     Compactación de adoquín M2 90.00 810.00 2183.28 1 ayudantes 2.70 
5 Reparaciones M2 4.74 42.66 -- 4 oficiales, 2 ayuda 5.00 
                  
VI OBRAS DE DRENAJE               
* Armadura de vados qq 0.19 1.71 5.50 4 oficiales, 2 ayuda 0.80 
1 Vados M2 2.04 18.36 46.80 4 oficiales, 2 ayuda 0.64 
                  
VII SEÑALIZACIÓN               
  Todas GLB -- -- -- 2 oficiales, 4 ayuda 2.00 
                  
VIII LIMPIEZA Y ENTREGA               
1 Limpieza M2 8.42 75.78 2183.28 10 ayudantes 2.88 
2 Entrega y detalles DIA 1.00 9.00 2.00 -- -- 2.00 
         
TRAMO 3 
Nº DESCRIPCIÓN UM NRH 9 HRS CANTIDAD FUERZA DÍAS 
I PRELIMINARES               
3 Niveletas U 1.14 10.26 12.00 1 oficial, 2 ayuda 1.17 
                  
IV CUNETA, ANDÉN, BORDILLO               
1 Bordillo (mediana sólo T1) U 3.12 28.08 183.00 6 oficiales, 3 ayuda 1.09 
2 Caite U 3.12 28.08 183.00 6 oficiales, 3 ayuda 1.09 
3 Andén M2 7.50 67.50 64.58 6 oficiales, 3 ayuda 0.16 
                  
V CARPETA DE RODAMIENTO               
1 Colchón de arena M2 24.82 223.38 328.56 3 ayudantes 0.49 
2 Adoquinado M2 3.16 28.44 328.56 6 oficiales, 3 ayuda 1.93 
4 Remates de adoquín ML 4.17 37.50 109.52 6 oficiales, 3 ayuda 0.49 
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5 Reparaciones M2 4.74 42.66 -- 4 oficiales, 2 ayuda 1.00 
                  
VI OBRAS DE DRENAJE               
1 Vados M2 2.04 18.36 15.60 4 oficiales, 2 ayuda 0.21 
                  
VII SEÑALIZACIÓN               
  Todas GLB -- -- -- 2 oficiales, 4 ayuda 0.50 
                  
VIII LIMPIEZA Y ENTREGA               
1 Limpieza M2 8.42 75.78 328.56 10 ayudantes 0.43 
2 Entrega y detalles DIA 1.00 9.00 1.00 -- -- 1.00 
 
 
 
TERCERA ETAPA: TRAMO 2 
Nº DESCRIPCIÓN UM NRH 9 HRS CANTIDAD FUERZA DÍAS 
I PRELIMINARES               
3 Niveletas U 1.14 10.26 80.00 1 oficial, 2 ayuda 7.80 
                  
IV CUNETA, ANDÉN, BORDILLO               
1 Bordillo (mediana sólo T1) U 3.12 28.08 1252.00 6 oficiales, 3 ayuda 7.43 
2 Caite U 3.12 28.08 1252.00 6 oficiales, 3 ayuda 7.43 
     Colar arena M3 0.60 5.40 6.99 2 ayudantes 0.65 
     Mortero (junta+repello) M3 0.4 3.60 15.70 3 ayudantes 1.45 
     Repello ML 8.15 73.35 751.16 6 oficiales, 3 ayuda 1.71 
3 Andén M2 7.50 67.50 560.61 6 oficiales, 3 ayuda 1.38 
                  
V CARPETA DE RODAMIENTO               
1 Colchón de arena M2 24.82 223.38 2271.48 3 ayudantes 3.39 
2 Adoquinado M2 3.16 28.44 2271.48 6 oficiales, 3 ayuda 13.31 
3 Vigas transversales ML 3.81 34.25 60.00 6 oficiales, 3 ayuda 0.29 
4 Remates de adoquín ML 4.17 37.50 751.16 6 oficiales, 3 ayuda 3.34 
     Colar arena M3 0.60 5.40 7.89 2 ayudantes 0.73 
     Sello de arena M2 75.00 675.00 2271.48 2 ayudantes 1.68 
     Compactación de adoquín M2 90.00 810.00 2271.48 1 ayudantes 2.80 
5 Reparaciones M2 4.74 42.66 -- 4 oficiales, 2 ayuda 5.00 
                  
VI OBRAS DE DRENAJE               
* Armadura de vados qq 0.19 1.71 3.68 4 oficiales, 2 ayuda 0.54 
1 Vados M2 2.04 18.36 31.20 4 oficiales, 2 ayuda 0.42 
                  
VII SEÑALIZACIÓN               
  Todas GLB -- -- -- 2 oficiales, 4 ayuda 2.00 
                  
VIII LIMPIEZA Y ENTREGA               
1 Limpieza M2 8.42 75.78 2271.48 10 ayudantes 3.00 
2 Entrega y detalles DIA 1.00 9.00 1.00 -- -- 1.00 
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CUARTA ETAPA: TRAMO 5 
Nº DESCRIPCIÓN UM NRH 9 HRS CANTIDAD FUERZA DÍAS 
I PRELIMINARES               
3 Niveletas U 1.14 10.26 40.00 1 oficial, 2 ayuda 3.90 
                  
IV CUNETA, ANDÉN, BORDILLO               
1 Bordillo (mediana sólo T1) U 3.12 28.08 645.00 6 oficiales, 3 ayuda 3.83 
2 Caite U 3.12 28.08 645.00 6 oficiales, 3 ayuda 3.83 
     Colar arena M3 0.60 5.40 3.60 2 ayudantes 0.33 
     Mortero (junta+repello) M3 0.4 3.60 8.08 3 ayudantes 0.75 
     Repello ML 8.15 73.35 386.60 6 oficiales, 3 ayuda 0.88 
3 Andén M2 7.50 67.50 358.32 6 oficiales, 3 ayuda 0.88 
                  
V CARPETA DE RODAMIENTO               
1 Colchón de arena M2 24.82 223.38 1391.76 3 ayudantes 2.08 
2 Adoquinado M2 3.16 28.44 1391.76 6 oficiales, 3 ayuda 8.16 
3 Vigas transversales ML 3.81 34.25 21.60 6 oficiales, 3 ayuda 0.11 
4 Remates de adoquín ML 4.17 37.50 386.60 6 oficiales, 3 ayuda 1.72 
     Colar arena M3 0.60 5.40 4.87 2 ayudantes 0.45 
     Sello de arena M2 75.00 675.00 1391.76 2 ayudantes 1.03 
     Compactación de adoquín M2 90.00 810.00 1391.76 1 ayudantes 1.72 
5 Reparaciones M2 4.74 42.66 -- 4 oficiales, 2 ayuda 3.00 
                  
VI OBRAS DE DRENAJE               
* Armadura de vados qq 0.19 1.71 3.68 4 oficiales, 2 ayuda 0.54 
1 Vados M2 2.04 18.36 31.20 4 oficiales, 2 ayuda 0.42 
                  
VII SEÑALIZACIÓN               
  Todas GLB -- -- -- 2 oficiales, 4 ayuda 0.50 
                  
VIII LIMPIEZA Y ENTREGA               
1 Limpieza M2 8.42 75.78 1391.76 10 ayudantes 1.84 
2 Entrega y detalles DIA 1.00 9.00 1.00 -- -- 1.00 
 
Luego de obtener las duraciones de cada actividades mediante las normas de 
rendimiento horarias se procedió a elaborar el diagrama de Gantt mediante el programa 
Microsoft Office Project Professional 2003. La programación de la obra se ha elaborado 
en cuatro etapas. Una vez establecidas las secuencias de actividades se obtuvieron las 
siguientes duraciones: 
ETAPA INICIA FINALIZA DURACIÓN 
1 03/09/07 29/11/07 68.31d 
2 29/11/07 25/04/08 66.42d 
3 25/02/08 08/05/08 58.55d 
4 08/05/08 19/06/08 33.83d 
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Tabla VII. 3: Fechas de ejecución del proyecto. 
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Rutas de desvío 
 
Para evitar que los vehículos circulen sobre los tramos en construcción se presentan 
rutas alternas para la circulación vehicular, de tal manera que se evite en lo posible la 
destrucción en los avances de la obra así como las demoras para los usuarios del 
sector, las trayectorias a tomar son: 
Durante se construye Ruta a tomar  
Primera etapa Se utilizará una calle paralela al tramo 1 (Primera calle 
German Pomares para entrar al mercado) y la penúltima 
calle del Bo 26 de Febrero para salida, además se estarán 
utilizando el resto de los tramos a adoquinar. 
Segunda etapa Se reanuda el uso del tramo 1 y se continúa utilizando los 
tramos que aún están por adoquinar. 
Tercera etapa  Se utilizará como entrada y salida la calle oeste del mercado 
Ernesto Fernández, los vehículos podrán retornar mediante 
el uso del tramo 5, se habilita la circulación en los tramos 3 y 
4. 
Cuarta etapa Se utilizará como retorno la calle oeste del mercado, además 
el resto de los tramos ya estará en pleno funcionamiento. 
 
En la sección de planos (laminas 48, 49, 50, 51) se representan gráficamente las 
trayectorias que se tomarán en cada una de las etapas de construcción. 
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PRESUPUESTO 
El orden de cálculo para obtener el costo total de la obra será el siguiente: 
A.- Costos Directos (CD) 
A.1.- Cálculo de costos de materiales 
A.2.- Cálculo de costos en pago de alquiler de maquinaria 
A.3.- Cálculo en pago de mano de obra 
B.- Costos Indirectos (CI) 
B.1.- Costos indirectos de operación (administración) 
B.2.- Costos indirectos de obra 
B.3.- Imprevistos 
B.4.- Financiamiento 
B.5.- Fianzas 
C.- Costo Total de la obra (Precio Base) 
 
A.- Costos Directos. 
El orden de cálculo para obtener el costo total de la obra será el siguiente: 
 
Tabla VII. 4A.1.- Costos en pago de materiales*.  
 
Los precios unitarios fueron consultados en diferentes ferreterías, priorizando un 
promedio entre los precios encontrados, a partir de estos y la cantidad de materiales 
obtenidos anteriormente se obtuvieron los siguientes datos. 
 
 
PRIMERA ETAPA: TRAMO 1 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$     8,228.00   C$       8,228.00  
3 Nivelación GLB 1.00  C$     8,228.00   C$       8,228.00  
     Reglas de 1"x2"x6vrs U 35.00  C$         45.00   C$       1,575.00  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 68.00  C$         91.00   C$       6,188.00  
     Cuerdas 100m U 10.00  C$         30.00   C$          300.00  
     Clavos 1 1/2"  LBS 15.00  C$         11.00   C$          165.00  
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 238,983.84   C$    238,983.84  
1& 2 Bordillo y Caite (con mediana) ML 1,594.84  C$         95.62   C$    152,500.77  
     Piedra cantera U 5,943.00  C$         17.50   C$   104,002.50  
     Cemento BLS 348.00  C$       123.00   C$     42,804.00  
     Arena Motastepe M3 47.45  C$       120.00   C$       5,694.27  
      
                                               
* Incluye IVA y acarreo 
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3 Andén de concreto ML 840.04  C$        102.95   C$      86,483.07  
    Cemento BLS 566.00  C$       123.00   C$     69,618.00  
     Arena Motastepe M3 23.84  C$       120.00   C$       2,860.84  
     Grava M3 39.70  C$       250.00   C$       9,924.23  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 60.00  C$         68.00   C$       4,080.00  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 795,389.50   C$    795,389.50  
1 Capa de arena M3 203.31  C$        125.37   C$      25,489.03  
     Arena Motastepe M3 203.31  C$       120.00   C$     24,397.03  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 12.00  C$         91.00   C$       1,092.00  
2 Adoquinado M2 3,127.82  C$        238.20   C$    745,060.59  
     Medio adoquines U 4,744.00  C$           7.50   C$     35,580.00  
     Adoquines U 63,194.00  C$         11.20   C$   707,772.80  
     Arena Motastepe (sello) M3 14.23  C$       120.00   C$       1,707.79  
3 Viga transversal ML 21.60  C$         56.72   C$       1,225.07  
     Cemento BLS 7.00  C$       123.00   C$          861.00  
     Arena Motastepe M3 0.29  C$       120.00   C$           35.11  
     Grava M3 0.49  C$       250.00   C$          121.79  
     Acero #3 qq 0.30  C$       690.00   C$          207.17  
4 Viga de remate ML 868.84  C$         27.18   C$      23,614.81  
     Cemento BLS 105.00  C$       123.00   C$     12,915.00  
     Arena Motastepe M3 4.41  C$       120.00   C$          529.58  
     Grava M3 7.35  C$       250.00   C$       1,837.11  
     Acero #3 qq 12.08  C$       690.00   C$       8,333.13  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$   39,070.92   C$      39,070.92  
1 Vado de concreto U 6.00  C$     6,511.82   C$      39,070.92  
     Cemento BLS 174.00  C$       123.00   C$     21,402.00  
     Arena Motastepe M3 7.31  C$       120.00   C$          877.72  
     Grava M3 12.18  C$       250.00   C$       3,044.79  
     Acero #3 qq 12.84  C$       690.00   C$       8,856.42  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 60.00  C$         68.00   C$       4,080.00  
     Alambre de amarra LBS 81.00  C$         10.00   C$          810.00  
            
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00  C$   13,050.00   C$      13,050.00  
  Pintura retroreflectiva GLN 23.00  C$        350.00   C$       8,050.00  
  Rótulos GLB 1.00  C$     5,000.00   C$       5,000.00  
            
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00  C$        506.00   C$          506.00  
3 Placa conmemorativa U 2.00  C$        253.00   C$          506.00  
      Cemento   BLS   C$   2.00   C$       123.00   C$          246.00  
      Arena motastepe   M3   C$   0.15   C$       120.00   C$           18.00  
      Grava   M3   C$   0.14   C$       250.00   C$           35.00  
      Acero #3   qq   C$   0.30   C$       690.00   C$          207.00  
       
      TOTAL  C$ 1,095,228.26  
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SEGUNDA ETAPA: TRAMO 4 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$     6,648.00   C$         6,648.00  
3 Nivelación GLB 1.00  C$     6,648.00   C$         6,648.00  
     Reglas de 1"x2"x6vrs U 30.00  C$         45.00   C$        1,350.00  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 55.00  C$         91.00   C$        5,005.00  
     Cuerdas 100m U 5.00  C$         30.00   C$           150.00  
     Clavos 1 1/2"  LBS 13.00  C$         11.00   C$           143.00  
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 161,841.44   C$     161,841.44  
1& 2 Bordillo y Caite ML 1,455.70 C$         71.23   C$     103,683.12  
     Piedra cantera U 3,894.00  C$         17.50   C$       68,145.00  
     Cemento BLS 255.00  C$       123.00   C$       31,365.00  
     Arena Motastepe M3 34.78  C$       120.00   C$        4,173.12  
3 Andén de concreto ML 840.04  C$         69.23   C$       58,158.31  
     Cemento BLS 376.00  C$       123.00   C$       46,248.00  
     Arena Motastepe M3 15.87  C$       120.00   C$        1,904.30  
     Grava M3 26.42  C$       250.00   C$        6,606.01  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 50.00  C$         68.00   C$        3,400.00  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 561,522.70   C$     561,522.70  
1 Capa de arena M3 220.25  C$         81.45   C$       17,939.58  
     Arena Motastepe M3 141.91  C$       120.00   C$       17,029.58  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 10.00  C$         91.00   C$           910.00  
2 Adoquinado M2 2,183.28  C$        238.70   C$     521,142.67  
     Medio adoquines U 3,974.00  C$           7.50   C$       29,805.00  
     Adoquines U 43,763.00  C$         11.20   C$     490,145.60  
     Arena Motastepe (Sello) M3 9.93  C$       120.00   C$        1,192.07  
3 Viga transversal ML 48.00  C$         55.29   C$         2,654.04  
     Cemento BLS 15.00  C$       123.00   C$        1,845.00  
     Arena Motastepe M3 0.65  C$       120.00   C$             78.02  
     Grava M3 1.08  C$       250.00   C$           270.65  
     Acero #3 qq 0.67  C$       690.00   C$           460.37  
4 Viga de remate ML 727.76  C$         27.19   C$       19,786.40  
     Cemento BLS 88.00  C$       123.00   C$       10,824.00  
     Arena Motastepe M3 3.70  C$       120.00   C$           443.59  
     Grava M3 6.16  C$       250.00   C$        1,538.80  
     Acero #3 qq 10.12  C$       690.00   C$        6,980.01  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$   18,723.59   C$       18,723.59  
1 Vado de concreto U 3.00  C$     6,241.20   C$       18,723.59  
     Cemento BLS 72.00  C$       123.00   C$        8,856.00  
     Arena Motastepe M3 3.05  C$       120.00   C$           365.72  
     Grava M3 5.07  C$       250.00   C$        1,268.66  
     Acero #3 qq 6.42  C$       690.00   C$        4,428.21  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 50.00  C$         68.00   C$        3,400.00  
     Alambre de amarra LBS 40.50  C$         10.00   C$           405.00  
            
      TOTAL C$     748,735.72  
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SEGUNDA ETAPA: TRAMO 3 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$     1,035.00   C$       1,035.00  
3 Nivelación GLB 1.00  C$     1,035.00   C$       1,035.00  
     Reglas de 1"x2"x6vrs U 5.00  C$         45.00   C$          225.00  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 8.00  C$         91.00   C$          728.00  
     Cuerdas 100m U 2.00  C$         30.00   C$           60.00  
     Clavos 1 1/2"  LBS 2.00  C$         11.00   C$           22.00  
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$   22,372.83   C$      22,372.83  
1& 2 Bordillo y Caite ML 219.07  C$         71.02   C$      15,557.01  
     Piedra cantera U 586.00  C$         17.50   C$     10,255.00  
     Cemento BLS 38.00  C$       123.00   C$       4,674.00  
     Arena Motastepe M3 5.23  C$       120.00   C$          628.01  
3 Andén de concreto ML 840.04  C$           8.11   C$       6,815.82  
     Cemento BLS 43.00  C$       123.00   C$       5,289.00  
     Arena Motastepe M3 1.83  C$       120.00   C$          219.92  
     Grava M3 3.05  C$       250.00   C$          762.90  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 8.00  C$         68.00   C$          544.00  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$   84,211.11   C$      84,211.11  
1 Capa de arena M3 220.25  C$         12.88   C$       2,835.77  
     Arena Motastepe M3 21.36  C$       120.00   C$       2,562.77  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 3.00  C$         91.00   C$          273.00  
2 Adoquinado M2 328.56  C$        238.70   C$      78,427.59  
     Medio adoquines U 598.00  C$           7.50   C$       4,485.00  
     Adoquines U 6,586.00  C$         11.20   C$     73,763.20  
     Arena Motastepe M3 1.49  C$       120.00   C$          179.39  
3 Viga transversal ML 0.00  C$         56.72   C$                 -    
4 Viga de remate ML 109.52  C$         26.92   C$       2,947.74  
     Cemento BLS 13.00  C$       123.00   C$       1,599.00  
     Arena Motastepe M3 0.56  C$       120.00   C$           66.76  
     Grava M3 0.93  C$       250.00   C$          231.57  
     Acero #3 qq 1.52  C$       690.00   C$       1,050.42  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$     5,651.86   C$        5,651.86  
1 Vado de concreto U 1.00  C$     5,651.86   C$        5,651.86  
     Cemento BLS 24.00  C$       123.00   C$       2,952.00  
     Arena Motastepe M3 1.02  C$       120.00   C$          121.91  
     Grava M3 1.69  C$       250.00   C$          422.89  
     Acero #3 qq 2.14  C$       690.00   C$       1,476.07  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 8.00  C$         68.00   C$          544.00  
     Alambre de amarra LBS 13.50  C$         10.00   C$          135.00  
            
      TOTAL C$    113,270.80  
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TERCERA ETAPA: TRAMO 2 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$     6,819.00   C$        6,819.00  
3 Nivelación GLB 1.00  C$     6,819.00   C$        6,819.00  
     Reglas de 1"x2"x6vrs U 30.00  C$         45.00   C$        1,350.00  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 57.00  C$         91.00   C$        5,187.00  
     Cuerdas 100m U 5.00  C$         30.00   C$          150.00  
     Clavos 1 1/2"  LBS 12.00  C$         11.00   C$          132.00  
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 167,031.03   C$     167,031.03  
1& 2 Bordillo y Caite ML 1,502.43  C$         71.21  C$     106,988.81  
     Piedra cantera U 4,019.00  C$         17.50   C$      70,332.50  
     Cemento BLS 263.00  C$       123.00   C$      32,349.00  
     Arena Motastepe M3 35.89  C$       120.00   C$        4,307.31  
3 Andén de concreto ML 577.89  C$        103.90   C$      60,042.22  
     Cemento BLS 389.00  C$       123.00   C$      47,847.00  
     Arena Motastepe M3 16.40  C$       120.00   C$        1,968.06  
     Grava M3 27.31  C$       250.00   C$        6,827.17  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 50.00  C$         68.00   C$        3,400.00  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 580,170.92   C$     580,170.92  
1 Capa de arena M3 146.48  C$        126.21   C$      18,487.14  
     Arena Motastepe M3 146.48  C$       120.00   C$      17,577.14  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 10.00  C$         91.00   C$          910.00  
2 Adoquinado M2 2,253.48  C$        238.69   C$     537,891.90  
     Medio adoquines U 4,101.00  C$           7.50   C$      30,757.50  
     Adoquines U 45,170.00  C$         11.20   C$    505,904.00  
     Arena Motastepe (sello) M3 10.25  C$       120.00   C$        1,230.40  
3 Viga transversal ML 60.00  C$         55.80   C$        3,348.30  
     Cemento BLS 19.00  C$       123.00   C$        2,337.00  
     Arena Motastepe M3 0.81  C$       120.00   C$            97.52  
     Grava M3 1.35  C$       250.00   C$          338.31  
     Acero #3 qq 0.83  C$       690.00   C$          575.47  
4 Viga de remate ML 751.16  C$         27.22   C$      20,443.58  
     Cemento BLS 91.00  C$       123.00   C$      11,193.00  
     Arena Motastepe M3 3.82  C$       120.00   C$          457.85  
     Grava M3 6.35  C$       250.00   C$        1,588.28  
     Acero #3 qq 10.44  C$       690.00   C$        7,204.45  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$   13,615.72   C$      13,615.72  
1 Vado de concreto U 2.00  C$     6,807.86   C$      13,615.72  
     Cemento BLS 48.00  C$       123.00   C$        5,904.00  
     Arena Motastepe M3 2.03  C$       120.00   C$          243.81  
     Grava M3 3.38  C$       250.00   C$          845.78  
     Acero #3 qq 4.28  C$       690.00   C$        2,952.14  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 50.00  C$         68.00   C$        3,400.00  
     Alambre de amarra LBS 27.00  C$         10.00   C$          270.00  
            
      TOTAL  C$     767,636.67  
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CUARTA ETAPA: TRAMO 5 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$     3,857.00   C$       3,857.00  
3 Nivelación GLB 1.00  C$     3,857.00   C$       3,857.00  
     Reglas de 1"x2"x6vrs U 20.00  C$         45.00   C$          900.00  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 30.00  C$         91.00   C$       2,730.00  
     Cuerdas 100m U 5.00  C$         30.00   C$          150.00  
     Clavos 1 1/2"  LBS 7.00  C$         11.00   C$           77.00  
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$   91,936.42   C$      91,936.42  
1& 2 Bordillo y Caite ML 773.08  C$         71.16   C$      55,011.84  
     Piedra cantera U 2,068.00  C$         17.50   C$     36,190.00  
     Cemento BLS 135.00  C$       123.00   C$     16,605.00  
     Arena Motastepe M3 18.47  C$       120.00   C$       2,216.84  
3 Andén de concreto ML 840.04  C$         43.96   C$      36,924.57  
     Cemento BLS 241.00  C$       123.00   C$     29,643.00  
     Arena Motastepe M3 10.15  C$       120.00   C$       1,218.52  
     Grava M3 16.91  C$       250.00   C$       4,227.05  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 27.00  C$         68.00   C$       1,836.00  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 354,603.00   C$    354,603.00  
1 Capa de arena M3 220.25  C$         51.35   C$      11,310.73  
     Arena Motastepe M3 90.46  C$       120.00   C$     10,855.73  
     Cuartones de 2"x2"x6vrs U 5.00  C$         91.00   C$          455.00  
2 Adoquinado M2 1,391.76  C$        238.21   C$    331,525.20  
     Medio adoquines U 2,111.00  C$           7.50   C$     15,832.50  
     Adoquines U 28,119.00  C$         11.20   C$   314,932.80  
     Arena Motastepe M3 6.33  C$       120.00   C$          759.90  
3 Viga transversal ML 21.60  C$         56.72   C$       1,225.07  
     Cemento BLS 7.00  C$       123.00   C$          861.00  
     Arena Motastepe M3 0.29  C$       120.00   C$           35.11  
     Grava M3 0.49  C$       250.00   C$          121.79  
     Acero #3 qq 0.30  C$       690.00   C$          207.17  
4 Viga de remate ML 386.60  C$         27.27   C$      10,542.00  
     Cemento BLS 47.00  C$       123.00   C$       5,781.00  
     Arena Motastepe M3 1.96  C$       120.00   C$          235.64  
     Grava M3 3.27  C$       250.00   C$          817.44  
     Acero #3 qq 5.37  C$       690.00   C$       3,707.92  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$   13,499.64   C$      13,499.64  
1 Vado de concreto U 2.00  C$     6,749.82   C$      13,499.64  
     Cemento BLS 58.00  C$       123.00   C$       7,134.00  
     Arena Motastepe M3 2.44  C$       120.00   C$          292.57  
     Grava M3 4.06  C$       250.00   C$       1,014.93  
     Acero #3 qq 4.28  C$       690.00   C$       2,952.14  
     Reglas de 1"x3"x6vrs U 27.00  C$         68.00   C$       1,836.00  
     Alambre de amarra LBS 27.00  C$         10.00   C$          270.00  
            
      TOTAL C$    463,896.05  
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Tabla VII. 5A.2.- Costos en pago de alquiler de maquinaria. 
 
ALQUILER DE MAQUINARIA 
PRIMERA ETAPA: TRAMO 1 
Nº ACTIVIDAD/EQUIPO HRS PRECIO HRS TOTAL 
I PRELIMINARES 1.33  $        60.00   $           79.80  
2 Demolición de material asfáltico 1.33  $        60.00   $           79.80  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.33  $        60.00   $           79.80  
          
II MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN -- --  $           75.00  
       Todo el módulo GLB --  $           75.00  
          
III MOVIMIENTO DE TIERRRA 6.90  $    1,447.54   $       9,988.00  
1 Corte 20.00  $        70.00   $       1,400.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 20.00  $        70.00   $      1,400.00  
2 Relleno 4.00  $       120.00   $          480.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 4.00  $        70.00   $         280.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 4.00  $        50.00   $         200.00  
4 Botar material sobrante 11.14  $       196.13   $       2,184.90  
      Cargadora frontal 930 11.14  $        55.00   $         612.70  
      Camión Volquete DT 466E 44.92  $        35.00   $      1,572.20  
3 Conformación y compactación 1.30  $       110.00   $          143.00  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.30  $        60.00   $           78.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 1.30  $        50.00   $           65.00  
5 Botar residuos de la conformación 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
6 Explotación de banco 10.00  $        75.00   $          750.00  
      Excavadora 318B L 10.00  $        75.00   $         750.00  
7 Acarreo de material selecto 5.00  $       215.00   $       1,075.00  
      Excavadora 318B L 5.00  $        75.00   $         375.00  
      Camión Volquete DT 466E 20.00  $        35.00   $         700.00  
8 Primera capa de BASE 10.96  $        87.19   $          955.55  
      Motoniveladora 120H (180HP) 4.29  $        60.00   $         257.40  
      Cisterna 4.29  $        35.00   $         150.15  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 10.96  $        50.00   $         548.00  
9 Acarreo de material selecto 5.00  $       315.00   $       1,575.00  
      Excavadora 318B L 5.00  $        75.00   $         375.00  
      Camión Volquete DT 466E 20.00  $        60.00   $      1,200.00  
10 Segunda capa de BASE 10.96  $       112.19   $       1,229.55  
      Motoniveladora 120H (180HP) 4.29  $        60.00   $         257.40  
      Cisterna 4.29  $        35.00   $         150.15  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 10.96  $        50.00   $         822.00  
          
      TOTAL  $     10,970.80  
      TOTAL  C$ 207,019.00  
          
    Tipo de cambio =  C$         18.87  
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ALQUILER DE MAQUINARIA 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 4 
Nº ACTIVIDAD/EQUIPO HRS PRECIO HRS TOTAL 
III MOVIMIENTO DE TIERRRA 4.10  $    1,847.15   $       5,541.45  
1 Corte 8.00  $        70.00   $          560.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 8.00  $        70.00   $         560.00  
          
2 Relleno 3.50  $       120.00   $          420.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 3.50  $        70.00   $         245.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 3.50  $        50.00   $         175.00  
          
3 Botar material sobrante 3.88  $       204.38   $          793.00  
      Cargadora frontal 930 3.88  $        55.00   $         213.40  
      Camión Volquete DT 466E 16.56  $        35.00   $         579.60  
          
4 Conformación y compactación 0.85  $       110.00   $           93.50  
      Motoniveladora 120H (180HP) 0.85  $        60.00   $           51.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 0.85  $        50.00   $           42.50  
          
5 Botar residuos de la conformación 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
          
6 Explotación de banco 6.00  $        75.00   $          450.00  
      Excavadora 318B L 6.00  $        75.00   $         450.00  
          
7 Acarreo de material selecto 2.76  $       227.17   $          627.00  
      Excavadora 318B L 2.76  $        75.00   $         207.00  
      Camión Volquete DT 466E 12.00  $        35.00   $         420.00  
          
8 Primera capa de BASE 5.91  $       112.37   $          664.10  
      Motoniveladora 120H (180HP) 3.88  $        60.00   $         232.80  
      Cisterna 3.88  $        35.00   $         135.80  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 5.91  $        50.00   $         295.50  
          
9 Acarreo de material selecto 2.76  $       335.87   $          927.00  
      Excavadora 318B L 2.76  $        75.00   $         207.00  
      Camión Volquete DT 466E 12.00  $        60.00   $         720.00  
          
10 Segunda capa de BASE 5.91  $       137.37   $          811.85  
      Motoniveladora 120H (180HP) 3.88  $        60.00   $         232.80  
      Cisterna 3.88  $        35.00   $         135.80  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 5.91  $        50.00   $         443.25  
          
      TOTAL  $       5,553.45  
      TOTAL  C$ 104,793.60  
          
    Tipo de cambio =  C$         18.87  
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ALQUILER DE MAQUINARIA 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 3 (continuación) 
Nº ACTIVIDAD/EQUIPO HRS PRECIO HRS TOTAL 
III MOVIMIENTO DE TIERRRA 4.10  $       467.07   $       1,915.00  
1 Corte 1.00  $        70.00   $           70.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 1.00  $        70.00   $           70.00  
          
2 Relleno 1.00  $       120.00   $          120.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 1.00  $        70.00   $           70.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 1.00  $        50.00   $           50.00  
          
3 Botar material sobrante 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
          
4 Conformación y compactación 1.00  $       110.00   $          110.00  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.00  $        60.00   $           60.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 1.00  $        50.00   $           50.00  
          
5 Botar residuos de la conformación 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
          
6 Explotación de banco 1.00  $        75.00   $           75.00  
      Excavadora 318B L 1.00  $        75.00   $           75.00  
          
7 Acarreo de material selecto 0.50  $       635.00   $          317.50  
      Excavadora 318B L 0.50  $        75.00   $           37.50  
      Camión Volquete DT 466E 8.00  $        35.00   $         280.00  
          
8 Primera capa de BASE 1.00  $       145.00   $          145.00  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.00  $        60.00   $           60.00  
      Cisterna 1.00  $        35.00   $           35.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 1.00  $        50.00   $           50.00  
          
9 Acarreo de material selecto 0.50  $    1,035.00   $          517.50  
      Excavadora 318B L 0.50  $        75.00   $           37.50  
      Camión Volquete DT 466E 8.00  $        60.00   $         480.00  
          
10 Segunda capa de BASE 1.00  $       170.00   $          170.00  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.00  $        60.00   $           60.00  
      Cisterna 1.00  $        35.00   $           35.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 1.00  $        50.00   $           75.00  
          
      TOTAL  $       1,927.00  
      TOTAL  C$   36,362.49  
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    Tipo de cambio =  C$         18.87  
 
 
ALQUILER DE MAQUINARIA 
TERCERA ETAPA: TRAMO 2 
Nº ACTIVIDAD/EQUIPO HRS PRECIO HRS TOTAL 
III MOVIMIENTO DE TIERRRA 4.10  $    1,278.49   $       5,241.80  
1 Corte 8.00  $        70.00   $          560.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 8.00  $        70.00   $         560.00  
          
2 Relleno 3.50  $       120.00   $          420.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 3.50  $        70.00   $         245.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 3.50  $        50.00   $         175.00  
          
3 Botar material sobrante 3.83  $       208.89   $          800.05  
      Cargadora frontal 930 3.83  $        55.00   $         210.65  
      Camión Volquete DT 466E 16.84  $        35.00   $         589.40  
          
4 Conformación y compactación 0.86  $       110.00   $           94.60  
      Motoniveladora 120H (180HP) 0.86  $        60.00   $           51.60  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 0.86  $        50.00   $           43.00  
          
5 Botar residuos de la conformación 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
          
6 Explotación de banco 3.00  $        75.00   $          225.00  
      Excavadora 318B L 3.00  $        75.00   $         225.00  
          
7 Acarreo de material selecto 2.79  $       225.54   $          629.25  
      Excavadora 318B L 2.79  $        75.00   $         209.25  
      Camión Volquete DT 466E 12.00  $        35.00   $         420.00  
          
8 Primera capa de BASE 5.47  $       114.43   $          625.95  
      Motoniveladora 120H (180HP) 3.71  $        60.00   $         222.60  
      Cisterna 3.71  $        35.00   $         129.85  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 5.47  $        50.00   $         273.50  
          
9 Acarreo de material selecto 2.79  $       333.06   $          929.25  
      Excavadora 318B L 2.79  $        75.00   $         209.25  
      Camión Volquete DT 466E 12.00  $        60.00   $         720.00  
          
10 Segunda capa de BASE 5.47  $       139.43   $          762.70  
      Motoniveladora 120H (180HP) 3.71  $        60.00   $         222.60  
      Cisterna 3.71  $        35.00   $         129.85  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 5.47  $        50.00   $         410.25  
          
      TOTAL  $       5,241.80  
      TOTAL  C$   98,912.77  
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    Tipo de cambio =  C$         18.87  
 
 
ALQUILER DE MAQUINARIA 
CUARTA ETAPA: TRAMO 5 
Nº ACTIVIDAD/EQUIPO HRS PRECIO HRS TOTAL 
III MOVIMIENTO DE TIERRRA 1.82  $    1,939.56   $       3,530.00  
1 Corte 4.00  $        70.00   $          280.00  
      Tractor D7R LGP (180HP) 4.00  $        70.00   $         280.00  
          
2 Relleno 2.77  $       120.00   $          332.40  
      Tractor D7R LGP (180HP) 2.77  $        70.00   $         193.90  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 2.77  $        50.00   $         138.50  
          
3 Botar material sobrante 2.10  $       213.00   $          447.30  
      Cargadora frontal 930 2.10  $        55.00   $         115.50  
      Camión Volquete DT 466E 9.48  $        35.00   $         331.80  
          
4 Conformación y compactación 1.00  $       110.00   $          110.00  
      Motoniveladora 120H (180HP) 1.00  $        60.00   $           60.00  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533D 1.00  $        50.00   $           50.00  
          
5 Botar residuos de la conformación 1.00  $       195.00   $          195.00  
      Cargadora frontal 930 1.00  $        55.00   $           55.00  
      Camión Volquete DT 466E 4.00  $        35.00   $         140.00  
          
6 Explotación de banco 2.30  $        75.00   $          172.50  
      Excavadora 318B L 2.30  $        75.00   $         172.50  
          
7 Acarreo de material selecto 1.72  $       237.79   $          409.00  
      Excavadora 318B L 1.72  $        75.00   $         129.00  
      Camión Volquete DT 466E 8.00  $        35.00   $         280.00  
          
8 Primera capa de BASE 4.50  $        95.81   $          431.15  
      Motoniveladora 120H (180HP) 2.17  $        60.00   $         130.20  
      Cisterna 2.17  $        35.00   $           75.95  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 4.50  $        50.00   $         225.00  
          
9 Acarreo de material selecto 1.72  $       354.07   $          609.00  
      Excavadora 318B L 1.72  $        75.00   $         129.00  
      Camión Volquete DT 466E 8.00  $        60.00   $         480.00  
          
10 Segunda capa de BASE 4.50  $       120.81   $          543.65  
      Motoniveladora 120H (180HP) 2.17  $        60.00   $         130.20  
      Cisterna 2.17  $        35.00   $           75.95  
      Vibrocompactadora de rodillo CS 533C 4.50  $        50.00   $         337.50  
          
      TOTAL  $       3,542.00  
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      TOTAL  C$   66,837.54  
          
    Tipo de cambio =  C$         18.87  
NOTA: Estos precios incluyen el pago del operador para cada equipo. 
La empresa consultada para el alquiler de maquinaria (TRAYMA) establece precios 
mínimos de usos y precios por adelantado de la siguiente manera: 
 
a.- Si la duración del uso de las maquinas es menor de 50 horas se paga el 100% 
del alquiler por adelantado. 
b.- Si el alquiler del equipo supera las 50 horas de uso se paga por adelantado el 
50% del costo total y el resto se paga según contrato de alquiler. 
c.- Se establece una tarifa mínima de 4 horas diarias por equipo ya sea que éste 
trabaje o no, esto se verifica mediante un dispositivo llamado norómetro, el cual mide 
el tiempo de trabajo de la maquina. 
A.3.- Costos en pago de mano de obra. 
El pago de planilla se determina mediante un salario base diario el cual es afectado por 
algunos factores que también intervienen, si el pago se realiza “por metro”, los factores 
son: 
Salario base = El correspondiente a cada tipo de trabajo 
Prestaciones = 1.357 
Seguro social 12.5%  
Viáticos 15% 
Aguinaldo 8.3% 
Salario real = 1.36 
Varios = 1.11 
Herramientas 3% 
Mano de obra 8% 
Salario devengado = (Salario base) x1.357x1.36x1.11 
Considerando los factores anteriores, el salario base para cada tipo de especialidad 
queda como se indica en la columna “Pago por UM”, se debe señalar que el salario 
devengado, descrito anteriormente se basa en las planillas de pago que la alcaldía 
de Masaya suministró a los autores. 
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COSTOS EN PAGO DE MANO DE OBRA 
PRIMERA ETAPA: TRAMO 1 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD Pago por UM Total a pagar 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$  2,838.90   C$     2,838.90  
2 Demoliciones HRS 18.00  C$       12.91   C$        232.38  
3 Nivelación ML 868.84  C$         3.00   C$     2,606.52  
            
II MOVIMIENTO DE TIERRA GLB 1.00  C$  1,678.30   C$     1,678.30  
1 Corte HRS 40.00  C$       12.91  C$          516.4 
2 Relleno HRS 18.00  C$       12.91  C$        232.38 
3 Conformación y compactación HRS 18.00  C$       12.91  C$        232.38 
7 Revestimiento (Base) HRS 54.00  C$       12.91  C$        697.14 
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$   76,385.16   C$   76,385.16  
1 Bordillo (Incluye Mediana) U 3,383.00  C$         5.00   C$   16,915.00  
2 Caite U 2,173.00  C$         5.00   C$   10,865.00  
     Colar arena M3 18.47  C$         7.82   C$        144.44  
     Repello ML 1,594.84  C$       11.15   C$   17,782.47  
3 Andén de concreto M2 840.04  C$       36.52   C$   30,678.26  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 61,520.56   C$   61,520.56  
2 Adoquinado M2 3,127.82  C$       13.93   C$   43,570.59  
     Colar arena M3 10.95  C$         7.82   C$         85.61  
3 Viga transversal ML 23.40  C$       30.00   C$        702.00  
4 Viga de remate ML 868.84  C$       18.65   C$   16,203.87  
5 Reparaciones HRS 45.00  C$       21.30   C$        958.50  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$     9,275.99   C$     9,275.99  
1 Vado de concreto M2 112.32 C$         41.29   C$     4,638.00  
    Armadura qq 12.84 C$          81.00  C$     1,040.04  
    Hacer concreto M3 17.01 C$        132.87  C$     2,260.12  
    Fundir concreto M3 17.01 C$          78.65  C$     1,337.84  
            
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00  C$  1,696.32   C$     1,696.32  
  Todas HRS 18.00  C$       94.24   C$     1,696.32  
            
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00  C$  5,127.67   C$     5,127.67  
1 Limpieza final M2 3,127.82  C$         1.53   C$     4,785.57  
3 Placa conmemorativa U 2.00  C$     171.05   C$        342.10  
            
  SUB TOTAL  C$ 158,522.91  
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PAGO DE MANO DE OBRA 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 4 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD Pago por UM Total a pagar 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$  2,183.28   C$     2,183.28  
3 Nivelación ML 727.76  C$         3.00   C$     2,183.28  
            
II MOVIMIENTO DE TIERRA GLB 1.00  C$  1,161.90   C$     1,161.90  
1 Corte HRS 18.00  C$       12.91  C$        232.38 
2 Relleno HRS 18.00  C$       12.91  C$        232.38 
3 Conformación y compactación HRS 18.00  C$       12.91  C$        232.38 
7 Revestimiento (Base) HRS 36.00  C$       12.91  C$        464.76 
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 54,952.20   C$   54,952.20  
1 Cantera para Bordillo U 1,820.00  C$         5.00   C$     9,100.00  
2 Cantera para Caite U 1,820.00  C$         5.00   C$     9,100.00  
     Colar arena M3 12.83  C$         7.82   C$        100.33  
     Repello ML 1,455.70  C$       11.15   C$   16,231.06  
3 Andén de concreto M2 559.17  C$       36.52   C$   20,420.82  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 46,444.07   C$   46,444.07  
2 Adoquinado M2 2,183.28  C$       13.93   C$   30,413.09  
     Colar arena M3 7.64  C$         7.82   C$         59.76  
3 Viga transversal ML 48.00  C$       30.00   C$     1,440.00  
4 Viga de remate ML 727.76  C$       18.65   C$   13,572.72  
5 Reparaciones HRS 45.00  C$       21.30   C$        958.50  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$  4,039.39   C$     4,039.39  
1 Vado de concreto M2 43.20  C$       46.75   C$     2,019.70  
    Armadura qq 6.42  C$       81.00   C$        520.02  
    Hacer concreto M3 7.09  C$     132.87   C$        942.05  
    Fundir concreto M3 7.09  C$       78.65   C$        557.63  
            
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00  C$  1,696.32   C$     1,696.32  
  Todas HRS 18.00  C$       94.24   C$     1,696.32  
            
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00  C$  3,340.42   C$     3,340.42  
1 Limpieza final M2 2,183.28  C$         1.53   C$     3,340.42  
            
   SUB TOTAL C$ 113,817.58  
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PAGO DE MANO DE OBRA 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO 3 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD Pago por UM Total a pagar 
I PRELIMINARES GLB 1.00 C$     328.56 C$        328.56 
3 Nivelación ML 109.52 C$         3.00 C$        328.56 
      
II MOVIMIENTO DE TIERRA GLB 1.00 C$     929.52 C$        929.52 
1 Corte HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
2 Relleno HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
3 Conformación y compactación HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
7 Revestimiento (Base) HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
      
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$  7,556.04   C$     7,556.04  
1 Cantera para Bordillo U 274.00 C$         5.00  C$     1,370.00  
2 Cantera para Caite U 274.00 C$         5.00  C$     1,370.00  
 Colar arena M3 1.93 C$         7.82  C$         15.09  
 Repello ML 219.07 C$       11.15  C$     2,442.63  
3 Andén de concreto M2 64.58 C$       36.52  C$     2,358.32  
      
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00 C$  6,820.08 C$     6,820.08 
2 Adoquinado M2 328.56 C$       13.93 C$     4,576.84 
 Colar arena M3 1.15 C$         7.82 C$            8.99 
4 Viga de remate ML 109.52 C$       18.65 C$     2,042.55 
5 Reparaciones HRS 9.00 C$       21.30 C$        191.70 
      
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$  1,345.05   C$     1,345.05  
1 Vado de concreto M2 14.40  C$       46.70   C$        672.53  
 Armadura qq 2.14  C$       81.00   C$        173.34  
 Hacer concreto M3 2.36  C$     132.87   C$        313.57  
 Fundir concreto M3 2.36  C$       78.65   C$        185.61  
      
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00 C$     848.16 C$        848.16 
 Todas HRS 9.00 C$       94.24 C$        848.16 
      
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00 C$     502.70 C$        502.70 
1 Limpieza final M2 328.56 C$         1.53 C$        502.70 
      
 SUB TOTAL C$   18,330.11  
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PAGO DE MANO DE OBRA 
TERCERA ETAPA: TRAMO 2 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD Pago por UM Total a pagar 
I PRELIMINARES GLB 1.00 C$  2,253.48 C$     2,253.48 
3 Nivelación ML 751.16 C$         3.00 C$     2,253.48 
      
II MOVIMIENTO DE TIERRA GLB 1.00 C$  1,161.90 C$     1,161.90 
1 Corte HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
2 Relleno HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
3 Conformación y compactación HRS 18.00 C$       12.91 C$        232.38 
7 Revestimiento (Base) HRS 36.00 C$       12.91 C$        464.76 
      
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 56,740.10   C$   56,740.10  
1 Cantera para Bordillo U 1,878.00  C$         5.00   C$     9,390.00  
2 Cantera para Caite U 1,878.00  C$         5.00   C$     9,390.00  
 Colar arena M3 13.24  C$         7.82   C$        103.54  
 Repello ML 1,502.43  C$       11.15   C$   16,752.09  
3 Andén de concreto M2 577.89  C$       36.52   C$   21,104.47  
      
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00 C$ 48,220.29 C$   48,220.29 
2 Adoquinado M2 2,253.48 C$       13.93 C$   31,390.98 
 Colar arena M3 7.89 C$         7.82 C$          61.68 
3 Viga transversal ML 60.00 C$       30.00 C$     1,800.00 
4 Viga de remate ML 751.16 C$       18.65 C$   14,009.13 
5 Reparaciones HRS 45.00 C$       21.30 C$        958.50 
      
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$  2,694.34   C$     2,694.34  
1 Vado de concreto M2 28.80  C$       46.78   C$     1,347.17  
 Armadura qq 4.28  C$       81.00   C$        346.68  
 Hacer concreto M3 4.73  C$     132.87   C$        628.48  
 Fundir concreto M3 4.73  C$       78.65   C$        372.01  
      
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00 C$  1,696.32 C$     1,696.32 
 Todas HRS 18.00 C$       94.24 C$     1,696.32 
      
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00 C$  3,447.82 C$     3,447.82 
1 Limpieza final M2 2,253.48 C$         1.53 C$     3,447.82 
      
 SUB TOTAL C$ 116,214.25  
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PAGO DE MANO DE OBRA 
CUARTA ETAPA: TRAMO 5 
Nº DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD Pago por UM Total a pagar 
I PRELIMINARES GLB 1.00  C$  1,159.80   C$     1,159.80  
2 Demoliciones HRS 0.00  C$       12.91   C$              -    
3 Nivelación ML 386.60  C$         3.00   C$     1,159.80  
            
II MOVIMIENTO DE TIERRA GLB 1.00  C$  1,161.90   C$     1,161.90  
1 Corte HRS 18.00  C$       12.91  232.38 
2 Relleno HRS 18.00  C$       12.91  232.38 
3 Conformación y compactación HRS 18.00  C$       12.91  232.38 
7 Revestimiento (Base) HRS 36.00  C$       12.91  464.76 
            
IV CUNETA, ANDÉN Y BORDILLO GLB 1.00  C$ 31,409.95   C$   31,409.95  
1 Cantera para Bordillo U 967.00  C$         5.00   C$     4,835.00  
2 Cantera para Caite U 967.00  C$         5.00   C$     4,835.00  
     Colar arena M3 6.81  C$         7.82   C$         53.25  
     Repello ML 773.08  C$       11.15   C$     8,619.84  
3 Andén de concreto M2 357.80  C$       36.52   C$   13,066.86  
            
V CARPETA DE RODAMIENTO GLB 1.00  C$ 28,241.90   C$   28,241.90  
2 Adoquinado M2 1,391.76  C$       13.93   C$   19,387.22  
     Colar arena M3 4.87  C$         7.82   C$         38.09  
3 Viga transversal ML 21.60  C$       30.00   C$        648.00  
4 Viga de remate ML 386.60  C$       18.65   C$     7,210.09  
5 Reparaciones HRS 45.00  C$       21.30   C$        958.50  
            
VI OBRAS DE DRENAJE GLB 1.00  C$  3,092.00   C$     3,092.00  
1 Vado de concreto M2 34.56  C$       44.73   C$     1,546.00  
    Armadura qq 4.28  C$       81.00   C$        346.68  
    Hacer concreto M3 5.67  C$     132.87   C$        753.37  
    Fundir concreto M3 5.67  C$       78.65   C$        445.95  
            
VII SEÑALIZACIÓN GLB 1.00  C$  2,544.48   C$     2,544.48  
  Todas HRS 27.00  C$       94.24   C$     2,544.48  
            
VIII ENTREGA FINAL GLB 1.00  C$  2,129.39   C$     2,129.39  
1 Limpieza final M2 1,391.76  C$         1.53   C$     2,129.39  
            
   SUB TOTAL C$   69,739.42  
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Resumen de costos por tramos. 
Tramo 
Costos en  
materiales 
Costos en 
maquinaria 
Costos en 
mano de obra 
Costos por tramo 
1 1, 095, 228.26 207, 019.00 158, 522.91 1, 460, 770.17 
2 748, 735.72 104, 793.60 113, 817.58 967, 346.90 
3 113, 270.80 36, 362.49 18, 330.11 167, 963.4 
4 767, 636.67 98, 912.77 116, 214.25 982, 763.69 
5 463, 896.05 66, 837.54 69, 739.42 600, 473.01 
Totales 3, 188, 767.50 513, 925.40 476, 624.27 4, 179, 317.17 
Tabla VII. 6: Detalles de costos directos por tramos. 
 
La suma de los totales representan los costos directos (CD) de la obra, es decir los 
COSTOS DIRECTOS = C$ 4,179, 317.17 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIESICIETE CON 17/100 CÓRDOBAS. 
 
B.- Costos Indirectos. 
B.1.- Costos indirectos de operación (administración) 
B.1.1.- Organización de la empresa 
B.1.2.- Costos de la oficina central 
       Se considerará un 3% sobre los costos directos. 
 
B.2.- Costos indirectos de obra 
B.2.1.- Organización de la obra 
B.2.2.- Costos de oficina de obra 
       Se considerará un 7% sobre los costos directos. 
 
B.3.- Imprevistos:  
Para los imprevistos se tomará un 1% 
B.4.- Financiamiento de garantías 
Mantenimiento de oferta. 
Se considera 1% de costos directos mientras dure el proceso de licitación (2 
meses máximos) 
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 Cumplimiento de contrato 
 Se considera 20% de los costos directos 
Adelantos 
 Se considera 40%  del cosde los costos directos 
Vicios ocultos 
Se considera 5% anual 
 
 
 
  
 
 
 
 
Entonces, el factor de sobre costo (Fsc) se estima así: 
Costos indirectos de operación C$   3% 
Costos indirectos de obra  C$   7% 
Imprevistos    C$   1% 
Financiamiento   C$   24% 
Fsc     C$ 25% 
Costos indirectos = CD Fsc  
Costos indirectos = 4, 179, 317.17x0.25  
Costos indirectos =$ 1,044,829.29 
Tabla VII. 7C.- Costo Total de la obra (Precio Base) 
Costos Directos  C$ 4, 179, 317.17  
Costos Indirectos  C$  1,044,829.29.  
Sub total   C$ 5,224,146.46 
 
Utilidades (7%)  C$  365,690.25   
Total sin impuestos C$ 5,589,836.71 
227.1 * 7.57 8
30
mes
Duración dias meses meses
dias
  
3%
*8 * 24%*Financiamiento meses Costos directos Costos directos
mes
 
3%
* *Financiamiento Total defianzas Costos directos
mes

3%
*(66%)*Financiamiento Costos directos
mes

1.98%
*Financiamiento Costos directos
mes

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  Impuesto municipal (1%) C$    55,898.37 
Retención pos servicio de construcción (2%)    C$    111,796.73 
Total sin IVA  C$ 5,757,531.381 
 
  IVA (15%)   C$     863,629.77 
  TOTAL             C$  6,621,161.58
 
 
 
 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
Planeación y Presupuesto 
195 
CAPÍTULO VIII 
IMPACTO AMBIENTAL 
En este capítulo se aborda el estudio del impacto ambiental en la etapa de construcción 
del proyecto Adoquinado de calle MEBASA-La Aguja-Bo 26 Febrero localizado en el 
costado este, sur y sur este del mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya. 
En este capítulo se busca reflejar mediante un análisis cuantitativo, los diversos 
impactos causados al ambiente mediante la etapa de construcción del proyecto. 
Aunque estos impactos no se pueden eliminar por completo, se pueden atenuar de tal 
manera que los efectos constructivos y post-constructivos sean mínimos.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo central de este proyecto es solventar la problemática que sufren los usuarios 
de dicha vía de transporte permitiéndoles ahorrar tiempo y evitando el deterioro de sus 
unidades de transporte provocado por el mal estado de dicha calle en estudio de tal 
forma que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población aledaña a la zona, 
aunque si no se consideran todos los factores ambientales del medio este objetivo 
pudiera revertirse y causar un efecto adverso. La siguiente tabla muestra un análisis de 
la calidad ambiental del sitio sin considerar el proyecto. 
 
Factores 
Ambientales 
Alteraciones Ambientales 
Valoración 
de la calidad 
Ambiental 
 Efectos Causas  
Clima 
 
 Erosión de Suelo 
Falta de 
vegetación 
Negativa 
Falta de Sistema  
de Drenaje 
Pluvial 
Formaciones de lodo 
putrefacto 
 en grandes cantidades 
Erosión de Suelos Negativa 
Tabla VIII. 1: Análisis de la calidad ambiental. 
 
Se debe tener claro que las construcciones horizontales (caminos, ferrocarriles, 
canales, líneas de transmisión, oleoductos, etc.), en mayor o menor grado, afectan 
negativamente al medio ambiente al extenderse sobre terrenos de variadas 
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características y condiciones, alterando ecosistemas y recursos naturales. Estos efectos 
se producen de varias maneras, entre ellas podemos citar: 
 Alteración de los patrones de drenaje de la zona de emplazamiento. 
 Concentración de escorrentía, erosión de suelos y sedimentación. 
 Perturbación del hábitat de la flora y la fauna. 
 Reubicación de asentamientos humanos y/o irrupción en la vida de las 
comunidades aledañas. 
 Contaminación del aire, el suelo, el agua (ríos, lagos, agua freática, mares, etc.). 
Para contrarrestar los efectos negativos de la construcción de la vía sobre su entorno 
natural es requerido por ley que quien planifica y financia las obras realice previamente 
un estudio de Impacto Ambiental. 
De este último resultan obligaciones para el Emprendedor de la obra a fin de evitar 
daños mayores en el entorno del Proyecto y obras de mitigación de los impactos 
negativos inevitables. El Emprendedor del Proyecto traspasa estas obligaciones al 
Ejecutor de las obras, el Contratista, quien recibe compensación por realizar las obras 
viales y las obras de protección, provisionales y permanentes, para mitigar los daños. 
La mitigación se hace de tres maneras: 
1.- Ejecutar las obras viales atendiendo las normas a seguir en las operaciones 
constructivas. 
2.- Construcción de obras de protección previstas en los planos. 
3.-Construcción de obras provisionales y toma de medidas eventuales que permiten una 
ejecución de las obras viales evitando que fenómenos naturales como la lluvia, el viento, el 
fuego, afecten al medio ambiente y los recursos naturales. 
 
IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 
Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles, y Puentes 
(NIC-2000), detallan la manera de construir las obras para la mitigación de impactos; en 
la siguiente tabla (Tabla VIII.2) se muestran las especificaciones de los impactos 
negativos que se pueden generar mediante la construcción del proyecto Adoquinado de 
calle MEBASA-La Aguja-Bo 26 de Febrero de la ciudad de Masaya, posteriormente se 
realiza un análisis para plantear una solución a los impactos negativos de mayor 
relevancia y la elaboración de un programa de contingencia de riesgos. 
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IMPACTOS O ACCIONES  
DEL PROYECTO 
FACTOR DEL MEDIO 
AFECTADO 
EFECTO  DIRECTO 
Limpieza Clima Reduce la cubierta vegetal 
 Calidad del aire 
Pérdida de la humedad relativa por la 
disminución de la vegetación 
 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 
 Suelo 
Mayor erosión por la pérdida de la 
cubierta vegetal 
 Vegetación 
Se reduce la vegetación por el obra y 
destronque 
 Fauna Se reduce el hábitat de las especies 
 Paisaje 
Se pierde vegetación que caracteriza la 
zona 
Movimiento de Tierra Calidad del aire Origina polvo en suspensión 
 Ruidos Ruido ocasionado por la maquinaria 
 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 
 Suelo 
Desconsolida el estado natural del 
suelo 
 Vegetación 
Se pierde el área de vegetación en el 
área de movimiento de tierra 
 Fauna Se reduce el hábitat de la fauna 
 Paisaje Cambia el medio físico 
 Transporte 
Se afecta por excavaciones que 
atraviesan el camino 
Instalación de Tubería Ruidos Ruido por ajetreo de la instalación 
 Suelo 
Introducción de material extraño al 
suelo 
 Vegetación 
Imposibilita la aparición de especies 
valiosas de vegetación 
 Fauna Traslado de micro especies a otro sitio 
Relleno Calidad del aire Origina polvo en suspensión 
 Ruidos Ruido propio de la actividad 
 Geología y Geomorfología Altera la topografía de la tierra 
 Suelo 
Desconsolida el estado natural del 
suelo 
 Vegetación Pérdida momentánea de la vegetación 
 Fauna Traslado de microespecies a otro sitio 
 Paisaje Cambia el medio físico 
 Transporte Afecta el tráfico mientras se trabaja 
Tabla VIII. 2: Impactos ambientales negativos para el proyecto. 
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PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
El la siguiente tabla (VIII.3) se muestra un resumen de las medidas de atenuación de 
impactos ambientales negativos más relevantes por la ejecución del proyecto 
Adoquinado de calle MEBASA- La Aguja-Bo 26 de Febrero de la ciudad de Masaya. 
 
FACTOR DEL MEDIO IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 
Transporte 
Causa atrasos e incomodidad 
al transporte a causa de los 
trabajos propios de la 
construcción. 
Exigir al contratista el desvío necesario 
para no interrumpir el tráfico durante la 
ejecución del proyecto. 
Hidrología Superficial 
Aumento del caudal natural 
del agua de lluvia y aguas 
servidas que circulan debido 
al incremento del coeficiente 
de escorrentía superficial 
Aplicación de la reglamentación de la 
disposición final de aguas servidas a las 
calles, educación pública. 
Suelo 
Erosión e infertilidad del 
suelo en la zona aledaña al 
Boulevard 
Reforestar con especies gramíneas en la 
zona de la mediana del Boulevard. 
Vegetación Pérdida de la cubierta vegetal 
Reforestar y proteger la zona de mayor 
deterioro de la cubierta vegetal. 
Tabla VIII. 3: Medidas de mitigación contra el impacto ambiental negativo. 
 
En las medidas de atenuación se debe tener en cuenta que no se puede perjudicar a la 
población en el desempeño de sus actividades económicas, procurando que las 
operaciones de construcción no obstruyan el acceso de las viviendas, la infraestructura 
social o el sitio de trabajo de la comunidad. Cuando esto no se pueda evitar, el 
contratista deberá proveer accesos equivalentes o alternativos a los que existían. 
 
En la Etapa de construcción se deben crear accesos alternativos a comunidades, 
reubicación de pequeños negocios próximos a la vía, reubicación de actividades en 
áreas aledañas. La alteración de la calidad del aire por las emisiones de los motores del 
equipo de construcción debe ser controlada mediante el buen funcionamiento mecánico 
de dichos motores. La alteración causada por el polvo se controlará mediante la 
aplicación de riegos de agua o de productos aprobados. 
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Para que los dispositivos de seguridad del tránsito prevengan efectivamente los 
accidentes, será indispensable advertir a los conductores y pobladores por medio de 
diversas señales preventivas y obligatorias que permitan disminuir al máximo los 
posibles accidentes tanto peatonales como vehiculares.  
 
El Contratista tomará las siguientes provisiones que garanticen la seguridad del tráfico 
vehicular y peatonal: 
 Colocar señales preventivas que alerten a los pobladores y conductores sobre el 
riesgo existente al acercarse al área de construcción. 
 Establecer límites de velocidad en las cercanías de áreas habitadas. 
 Colocar señales de desvío el los tramos donde estén trabajando las maquinas.  
 Controlar el tráfico mediante señales, marcas y delineadores en la vía. Estos 
dispositivos serán adecuados a las características de cada tramo de trabajo. 
 
Las medidas de seguridad que el contratista tiene que implementar, dependerá en gran 
medida de la presencia de postes, árboles, zanjas, taludes abruptos y barreras al lado 
de la vía. Además de controlar las señales, marcas, ubicación de intersecciones, 
arreglos para acceso a la vía, estacionamiento, y paradas de buses, provisiones para 
peatones, ciclistas y usuarios no motorizados. 
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CAPÍTULO IX 
REQUISITOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN. 
En este capítulo se presenta una serie de cláusulas y condiciones propuesta por los 
autores para que sean evaluadas en la construcción del proyecto “MEBASA – LA 
AGUJA – BO 26 DE FEBRERO” en la ciudad de Masaya, es de gran importancia 
destacar que estas condiciones no son precisamente las que regirán en el momento del 
contrato por licitación ya que los autores no son trabajadores de la alcaldía sino que 
únicamente han aportado sus conocimientos para elaborar este documento. Además, 
debido a que la alcaldía de Masaya asumió la mayor parte de los gastos para la 
realización del presente, se le reservan todos los derechos de cambiar total o 
parcialmente las condiciones que se plantean en este capítulo. 
 
Los criterios que se presenta en esta sección se elaboraron mediante algunas consultas 
al director de obras públicas de la alcaldía de Masaya (Ing. Manuel Prado), se tomaron 
en cuenta algunas consideraciones abordadas en licitaciones anteriores por parte de 
dicha alcaldía así como en la ley de contrataciones del estado (Ley 323), que rige lo 
concerniente a contrato por licitación. Cabe señalar que en este reglamento se 
menciona que para la adquisición de bienes, servicios y la construcción de obras que se 
financien con recursos de organismos financieros internacionales, se podrá incluir en el 
pliego de condiciones márgenes de preferencia proporcionada a favor de oferentes 
nacionales, sin embargo se aplicarán los instructivos o políticas de adquisición de dicho 
organismo. 
 
Una vez que los autores hayan terminado con el diseño de proyecto antes mencionado, 
será la alcaldía de Masaya quien califique a la empresa constructora que ejecutará el 
proyecto, por tanto, es dicha alcaldía quien se encargará de controlar toda la 
documentación y adjudicación pertinente al proceso de licitación. 
 
A continuación se presenta la propuesta del pliego de bases y condiciones para que sea 
utilizada por la alcaldía de Masaya para la licitación del proyecto “MEBASA – LA AGUJA 
– BO 26 DE FEBRERO” 
Proyecto: Adoquinado de calle MEBASA - La Aguja - Bo 26 de febrero 
 
 
Requisitos del proceso de licitación. 
201 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 
Todas las obras deberán ser ejecutadas conforme los planos y especificaciones técnicas 
proporcionadas por el dueño, los volúmenes de obra se pagarán por unidad de medida 
totalmente terminada, conforme se indique en los planos, especificaciones técnicas y los 
precios establecidos en el presupuesto de la oferta presentada. Por lo tanto cualquier 
alcance de obra complementario que no este considerado deberá de ser notificado por 
escrito al supervisor del proyecto y esperar orientaciones al respecto.  
 
El CONTRATISTA debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir alguna 
actividad, para evitar que sus costos presenten errores. 
 
Cada Oferente, antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y lugar 
del proyecto para que pueda considerar todos los factores que influyan tanto en los 
costos, como en la calidad de las obras. 
 
En caso de que existan contradicciones en los planos y especificaciones técnicas, el 
Ingeniero supervisor (Designado por la Alcaldía Municipal de Masaya), decidirá tal 
incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto la solución 
correcta. El CONTRATISTA debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar 
cualquier actividad, ya que si incurre en obras defectuosas, que castiguen la calidad o la 
seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad 
suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño. Las Especificaciones 
Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso. 
 
El CONTRATISTA será responsable de los daños que ocasione a tuberías, cables, 
pavimentos, cunetas, aceras y estructura sobre y bajo la tierra, sean que estén o no 
indicadas en los planos; además, deberá por su cuenta asumir los gastos de protección 
de las mismas, repararlas o reemplazarlas de ser necesario. 
 
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para prevenir daños a 
terceros en la ejecución de la obra, esto en cualquier tipo de estructura sobre o bajo la 
tierra, este deberá de proteger y preservar la propiedad privada. Todo daño a terceros e 
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infraestructura ocasionado por el CONTRATISTA correrá por su cuenta el total reparo 
de los daños. Además deberá garantizar la señalización preventiva del proyecto según 
la naturaleza del mismo. 
 
El CONTRATISTA deberá de leer todas las especificaciones técnicas planteadas en 
este documento. Las especificaciones técnicas se apoyaran en el Nic-2000. 
 
ESPECIFICACIONES DETALLADAS. 
PRELIMINARES 
Art. 1.  Medidas de Pago. 
Todos los trabajos preliminares se pagarán mediante unidades de medidas 
completamente terminadas, de acuerdo a los avances de los avalúos los cuales deberán 
de tener un avance mínimo del 15 % del monto del contrato, así como también con los 
precios y conceptos establecidos en el desglose de actividades (Etapas y Sub.-Etapas) 
en que se presente el presupuesto ofertado. 
 
Art. 2.  Construcciones e Instalaciones Temporales. 
Las construcciones e instalaciones temporales que el CONTRATISTA requiera para la 
ejecución del proyecto, deberán ser consideradas en sus costos indirectos, con el fin de 
reducir costos, ya que lo que cobrará será el alquiler de las mismas y una vez finalizado 
el proyecto, podrán ser desinstaladas y regresadas a las bodegas del CONTRATISTA. 
 
Art. 3. Demoliciones. 
Consiste en la demolición de la carpeta asfáltica existente de 3cm de espesor. Si al 
realizar el chequeo con topografía los niveles de las cunetas se encuentran ya sea por 
debajo o por encima de la rasante trazada tendrán que ser demolidos y construidos 
nuevamente. A acepción de las cunetas que se encuentran entre las estaciones 0+320 a 
0+435 ya que estas quedaran fuera del área de trabajo y por lo tanto estas quedaran 
enterradas. 
 
El costo de esta actividad deberá incluir carga y descarga de escombros así como el 
trasporte del mismo que se incluirá en la actividad de demolición que aparece en los 
alcances del presente proyecto. 
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Art. 4.  Limpieza Inicial. 
El CONTRATISTA debe ubicar el sitio del Proyecto; los Planos que señalan los límites 
de la Obra y especifican los árboles, arbustos, plantas y objetos que deben conservarse. 
En caso contrario deberán ser indicados por el Supervisor y por escrito en el Libro de 
Bitácora. 
 
Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones 
viejas de concreto y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitados de los últimos 
50 centímetros superficiales 
 
Los materiales de desecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área 
deshaciéndose de ellos en lugares alejados del Proyecto y fuera de los límites visibles 
de éste, mediante permiso escrito del Supervisor y del Dueño de la Propiedad en la que 
se depositarán dichos desperdicios. El CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos 
necesarios con los dueños de los predios donde se colocarán los desperdicios. El costo 
correspondiente deberá ser incluido en el precio de la limpieza inicial. 
 
En caso de que El CONTRATISTA no pueda quemar ó retirar los deshechos en un 
tiempo razonable, del área del Proyecto y los mismos estorben para las subsecuentes 
operaciones de construcción, será responsabilidad de él trasladar dichos desperdicios a 
lugares provisionales donde no estorben las maniobras de construcción. 
 
Todos los escombros producidos por la ejecución de las Obras del Proyecto serán 
depositados en el Vertedero Municipal o en el lugar que indique el Supervisor. 
 
Art. 5. Trazo y Nivelación. 
Una vez limpia el área de trabajo donde se desarrollará el proyecto, EL CONTRATISTA 
deberá realizar el replanteo topográfico de todo el proyecto, para verificar todo lo 
concerniente a la planimetría y la altimetría indicada en planos, incluyendo la elevación 
de los BM ubicados en el sitio. En caso de encontrarse con alguna discrepancia o que 
los BM indicados en planos han sido removidos o afectados en su posición original, El 
CONTRATISTA deberá restablecerlos trasladando el nivel desde el BM más cercano 
aprobado por la supervisión. 
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Se hará el Trazo del Eje Central del Proyecto, el Trazo de Cunetas con un sólo 
alineamiento horizontal y Secciones en general para el Adoquinado, Vados indicados en 
los Planos o de las Secciones que se requieran y que sean exigidas por el Supervisor. 
El CONTRATISTA dispondrá el Equipo Topográfico necesario. 
 
El CONTRATISTA trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel, o 
puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones 
indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El 
CONTRATISTA será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las 
líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor. 
 
El CONTRATISTA comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción 
con precisión en el sitio, de acuerdo con los Documentos del Contrato. Niveletas, 
estacas de nivelación, tacos, etc., permanecerán en su posición hasta que el área de la 
construcción haya sido establecida permanentemente. El CONTRATISTA será 
responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se 
destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta, notificando al Supervisor. 
Cuando el trazo esté sustancialmente terminado solicitará si puede eliminarlos. 
 
Si el CONTRATISTA tiene alguna inquietud sobre estos puntos, los Topógrafos de la 
Municipalidad revisará su trabajo, para que éste construya los bancos de nivelación y 
compactación tal como se describe en estas especificaciones, no obstante el  
CONTRATISTA asumirá el resguardo de estos puntos una vez revisado por dichos 
Topógrafos y el Supervisor. 
 
Art. 6. Rótulo. 
El CONTRATISTA deberá instalar un rótulo, en el punto donde lo indique el Supervisor, 
este será metálico según diseño y especificaciones suministrados por el Dueño. El 
Costo del rótulo será asumido por el CONTRATISTA y será su responsabilidad 
mantenerlo en buen estado durante la Ejecución del Proyecto, este rótulo deberá ser 
instalado al iniciar la obra y debe garantizar el cuido del mismo. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 
Art. 1.  Trabajos Requeridos. 
Los trabajos requeridos para el movimiento de tierra de este proyecto deberá ser 
ejecutado de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Nic.- 2,000 utilizando para 
ello el equipo adecuado, a excepción de aquellos sitios o áreas en que por las 
características propias de obras propuestas a ejecutarse tengan que realizarse con 
equipo manual. Los trabajos incluidos en esta sección son: 
a) Preparación y limpieza del sitio. 
b) Trazo y Nivelación 
c) Corte y excavación. 
d) Nivelación y Conformación Compactada. 
e) Explotación de los Bancos de Materiales. 
f) Rellenos y Compactación con Mezcla de Hormigón y Material Selecto. 
g) Limpieza y Acarreo del material de desecho. 
 
Art. 2.  Conocimiento del Estudio de Suelos. 
Es de ineludible responsabilidad por parte de EL CONTRATISTA conocer a fondo el 
estudio de suelos y en caso de cualquier situación diferente que resulte y/o se observe 
en el terreno que pueda poner en riesgo la estabilidad de las obras del proyecto, estas 
deberán ser puestas a su debido tiempo en conocimiento del DUEÑO y/o LA 
SUPERVISIÓN para analizar la situación y de ser necesario tomar las medidas 
adecuadas al respecto. 
 
Art. 3.  Preparación y Limpieza del Sitio de la Obra.   
El sitio será entregado a como se encuentra y el CONTRATISTA será responsable de 
llevar a cabo en él todos los trabajos de demolición y limpieza de todas aquellas 
estructuras que existan y que afecten el desarrollo del proyecto, así como también la 
limpieza, el acarreo y el transporte de los materiales de desechos que resulten de las 
demoliciones y limpieza del área donde se propone ejecutar el proyecto. 
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Art. 4. Alcances. 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden el descapote, cortes y/o excavación,  
explotación de bancos de materiales; carga, descargue y transporte del material selecto, 
así como el procesamiento, compactación de terraza, sub-base y base, tienen que  
retirarse del sitio de la obra  todo el material sobrante y desechos.  
 
El CONTRATISTA hará todo lo necesario para llevar a cabo en forma técnica y 
apropiada la construcción de las obras de movimiento de tierra de acuerdo a los niveles 
indicados en los planos constructivos y cumpliendo a cabalidad con todas las 
disposiciones técnicas indicadas en el NIC-2,000. 
 
Art. 5. Descapote, Corte y/o Excavación. 
Los diferentes cortes (descapote, corte y/o excavación), consiste en el trabajo necesario 
para remover el material existente en el terreno hasta los niveles de desplante indicados 
en los planos constructivos, es aplicable para la construcción de calles, áreas de 
maniobra, estacionamiento y cualquier otro tipo de construcción horizontal y vertical a 
construirse en el proyecto.  
 
El nivel de corte deberá ser respetado para así realizar el relleno con material selecto 
compactado que se requieren tanto en las terrazas para las edificaciones como para la 
base y subbase que se requiere en las calles, áreas de maniobra y otros según lo 
indicado en planos constructivos y estas especificaciones técnicas. Los niveles 
expresados en las secciones transversales para el corte tienen contemplado dejar la 
terracería con el bombeo. Los niveles expresados en las secciones transversales para el 
corte tienen contemplado dejar la terracería con el bombeo. 
 
En caso de encontrarse material inestable o depósitos de desechos orgánicos (basura) 
ésta será extraída y sustituido con material selecto compactado como mínimo al 95% 
Proctor. El fondo de toda excavación o corte deberá quedar de acuerdo al nivel indicado 
en los planos, se deberá de escarificar 10 cm. y compactar como mínimo al 95% Proctor 
Estándar donde se construirá el Adoquinado, antes de proceder a realizar los rellenos 
con material selecto compactado. 
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Art. 6.  Explotación de Bancos.   
Los bancos de materiales a utilizar serán los siguientes: 
- Material selecto: Banco la Barranca, ubicado a 6.2 Kilómetros del proyecto. (Contiguo 
a Templo Hosanna). 
- Piedra Pómez: Banco de las Flores, ubicado a 6.2 Km. del proyecto. Empalme las 
Flores 5.0 Km. hacia el Norte a 400 m a N-O del Cementerio. 
Y similar de acuerdo a propuesta del CONTRATISTA siempre y cuando sean 
respaldados por el análisis de un laboratorio de materiales de reconocida trayectoria y 
licencia del MTI previamente aprobado por EL DUEÑO y LA SUPERVISIÓN. 
 
El CONTRATISTA realizará los arreglos que sean necesarios con los dueños de los 
predios donde se encuentren ubicados los bancos de materiales seleccionados, para 
adquirir los derechos de explotación de los mismos, liberando a EL DUEÑO de toda 
responsabilidad en caso de incumplimientos con los acuerdos establecidos entre EL 
CONTRATISTA y el dueño del predio. Los costos en que se incurra por los análisis de 
laboratorio para respaldar la propuesta de utilizar cualquier banco de materiales correrán 
por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Art. 7. Acarreo de Material Selecto. 
Antes de realizar el acarreo el CONTRATISTA deberá de llevar a un laboratorio de 
materiales, previamente aprobado por EL DUEÑO  y/o LA  SUPERVISIÓN, una muestra 
del material selecto  para verificar si las condiciones físico - mecánicas de estos no han 
cambiado desde el tiempo en que fueron muestreados originalmente los bancos de 
materiales. 
 
El CONTRATISTA acarreará del banco de material selecto al proyecto en cantidad 
suficiente, teniendo en cuenta el abundamiento y encogimiento del material. Este 
material lo transportará del banco establecido de acuerdo al estudio de suelo, en el caso 
de otros materiales que no estén presente en el Municipio, se podrá utilizar materiales 
de otros bancos que el CONTRATISTA estime conveniente siempre y cuando cumpla 
con las especificaciones técnicas, pruebas de laboratorio y cuente con la aprobación del 
Supervisor.  
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Art. 8.  Relleno. 
El material selecto a usarse en los rellenos será de los bancos indicados en el artículo # 
6, El material deberá estar libre de toda materia vegetal u orgánica, de pedazos de 
madera o substancias contaminantes. Si el CONTRATISTA quisiera utilizar otro banco 
de materiales deberá solicitarlo por escrito a la Supervisión, justificando el cambio y 
soportando su propuesta con resultados de estudios por un Laboratorio de Suelo, de 
reconocida capacidad y experiencia. 
 
El relleno se realizará con una mezcla de dos materiales (esto es descrito en el artículo 
# 9).  El relleno debe compactarse en capas uniformes no mayores a 20 centímetros de 
espesor dando no menos de 5 pasadas o las que recomiende el fabricante del equipo de 
compactación después de darle la humedad óptima hasta que alcance una densidad 
mínima del 95 % Proctor Standard, en esta actividad debe hacerse uso de equipo 
mecánico, al material a compactar se le debe dar la humedad necesaria.  
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA todo relleno defectuoso y reparará por su 
propia cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o 
negligencia de su parte incluye procesamiento. La Supervisión recibirá metro cúbico de 
relleno debidamente compactado el cual será tomado para efecto de pago (metro cúbico 
compactado). El material procesado no deberá de tener piedras de diámetro mayor a 1”. 
 
Las áreas para relleno deberán limpiarse de toda basura, material de desechos o 
impurezas. Las depresiones u hoyos bajo el nivel del suelo deberán ser rellenados con 
material selecto y compactado al 95 % Proctor Estándar. 
 
 El material de relleno deberá ser depositado en capas de 10 a 20 centímetros de 
espesor por toda el área y será debidamente compactada cada capa al 95% Proctor 
Estándar, debiéndose controlar la humedad del material para lograr la compactación 
requerida para cada capa. Para comprobar la densidad del suelo después de la 
compactación, se deberá utilizar el método del cono y la arena. 
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El SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión del trabajo si a su juicio, EL 
CONTRATISTA no estuviere utilizando los equipos adecuados tanto para la explotación 
de los bancos, los cortes y/o excavación, la nivelación y conformación compactada, el 
acarreo de los materiales, procesamiento, la mezcla, el procesamiento, la compactación 
y la nivelación definitiva para dejar un trabajo de terrecería de primera calidad. 
 
La supervisión efectuará pruebas de compactación en cada capa terminada de fondo de 
sub-rasante 95% Proctor Estándar; Sub-base 95% Proctor Estándar; Base 95% Proctor 
Estándar, estas pruebas serán ordenadas por EL SUPERVISOR y serán realizadas a 
cada 100 m de distancia. Debido al control se deberá de elaborar, de común acuerdo 
con EL CONTRATISTA, el programa de compactación y control de la misma a fin de 
evitar atrasos en la ejecución del proyecto. Los costos de las pruebas correrán por 
cuenta del CONTRATISTA. 
 
En el caso que al realizar dichas pruebas, resulte una densidad inferior a la estipulada 
en estas especificaciones, el CONTRATISTA está obligado a realizar las reparaciones y 
en el caso extremo la sustitución de toda la sub-base o base, los costos que se incurra 
durante el reparo o eliminación de la misma, si fuera necesario, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA sin prejuicio de la calidad de la Obra. 
 
El CONTRATISTA será responsable por la perfecta estabilidad de todos los trabajos 
realizados por lo cual deberá proteger todas las obras ejecutadas de imprevistos y en 
caso de daños a las mismas  reparará por su propia cuenta cualquier porción fallada o 
que haya sido dañado por la lluvia, descuido o negligencia de su parte, incluyendo 
taludes de estabilización del relleno. 
 
Art. 9.  Estructura y Carpeta de Rodamiento. 
El material para la base corresponde al material del banco A “Hormigón Rojo La 
Barranca” La estructura de la carpeta de rodamiento será la siguiente: 
Base:                26 Centímetros de espesor. 
Arena:               5   Centímetros 
Adoquín:           10 Centímetros  
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Art. 10.  Nivelación. 
Los rellenos deben de efectuarse hasta suficiente altura para que después del 
asentamiento por la compactación, éste quede de acuerdo con las elevaciones 
indicadas en los planos de niveles y terrazas. 
 
Art. 11. Limpieza y Acarreo de Materiales Sobrantes de Corte. 
Terminados los trabajos de movimiento de tierra el CONTRATISTA desalojará el 
material sobrante de corte y removerá del sitio todos los escombros y basuras 
resultantes dejando el sitio limpio, nítido y en condiciones de iniciar las obras 
subsiguientes. 
 
 ADOQUINADO 
Art. 1. Alcances del Trabajo. 
Los trabajos de Carpeta de rodamiento consisten en proveer los materiales, equipos, 
mano de obra calificada y demás requisitos para construcción, calles revestidas con 
adoquín y otras obras exteriores de infraestructura indicados en planos. 
 
Art. 2.  Calles con Pavimento de Adoquín. 
a) - Materiales a utilizar: 
          - Arena Motastepe. 
          - Arena Fina Motastepe 
          -  Adoquín y ½ adoquín (de 3,500 PSI) 
          - Piedra triturada  
          - Cemento 
          - Agua 
 
b) – Manejo de los a Adoquines: 
El transporte y manejo de los adoquines desde la planta al proyecto se realizará de la 
manera mas ordenada, para evitar su deterioro y alcanzar el máximo rendimiento en la 
construcción del pavimento. 
 
b.1 – Los adoquines se transportarán en Volquetas o camiones plataforma, ordenados 
en estibas, la operación de cargue y descargue se realizará a mano por “Voleo”, nunca 
como piedra en un cargador ni por “Volteo” de la Volqueta.  
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b.2 – Los adoquines en la obra deberán ser estibados con alturas no mayor de 1.50 
metros, para evitar cualquier posible derrumbe y que estén a la disposición del alcance 
de la mano de cualquier obrero de la construcción. 
 
b.3 – Dentro de la obra se utilizarán carretillas para llevar los adoquines desde   las 
estibas hasta donde están los colocadores, con el fin que estos tengan a mano las 
unidades suficientes. 
   
c) – Arenas, Tipo y Calidad: 
Para la construcción de pavimentos con adoquín se utilizarán dos tipos de arena, una 
gruesa para la capa debajo de los adoquines y la otra fina para el sello de las juntas. El 
zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas se deberá hacer sobre un piso duro, 
preferiblemente de concreto para evitar así cualquier tipo de contaminación con 
materiales del suelo o terreno natural. 
 
c.1 – La arena de tipo gruesa para la cama debajo de los adoquines deberá ser 
Motastepe, como la que se usa para el concreto, pasada por una malla # 4 o zaranda de 
2 x2 (con huecos de 1x1 centímetro de ancho), para quitarle cualquier sobre tamaño que 
contenga. 
 
c.2 - La arena de tipo fina para el sellado de las juntas entre adoquines deberá ser como 
la que se usa para los repellos, pasada por una malla # 8 o zaranda de 8x8 (con huecos 
de 2.5 x 2.5 milímetros de ancho), para quitarle cualquier sobre tamaño y materiales 
vegetales u otros elementos contaminantes. 
 
d) – Esparcido de la capa de arena por debajo del adoquín: 
La capa de arena gruesa debajo del adoquín tiene tres funciones que son: 
 
  d.1 - Servir de filtro para el agua que se pueda penetrar por las juntas. 
  d.2 - Ayudar a que los adoquines se amaren entre sí. 
  d.3 - Que sirva de colchón amortiguador al pavimento con adoquín.  
 
Por lo tanto el rango permisible de espesor es 3- 5 cm. 
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e) – Instalación de Adoquines: 
La instalación de los adoquines se realizará sobre la capa de arena gruesa debidamente 
esparcida, garantizando la correcta alineación y nivelación (longitudinal y transversal), 
todo de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. 
 
e.1 – Es importante que tanto el patrón como la alineación de los adoquines se 
mantenga a lo largo y ancho de la vía o área que se vaya a pavimentar con adoquín, 
con el propósito de que se vea uniformidad en la alineación longitudinal y transversal de 
los mismos. En este proyecto el eje central de la calle se definirá con la colocación de 
medios adoquines. 
 
e.2 – Para garantizar la alineación y la nivelación correcta de los adoquines es necesario 
que el CONTRATISTA establezca mediante lienzas o hilos las escuadras longitudinales 
y transversales en cuadrantes de 5x5 metros y chequear las hiladas de adoquín 
mediante el método práctico de escuadras 3 – 4 - 5 metros (donde los 5 metros son la 
diagonal). 
 
e.3 – La instalación de adoquines se realizará directamente sobre la capa de arena 
debidamente esparcida y ya enrazada, cada adoquín se tomará manualmente y sin 
asentarlo se recuesta a tope con los adoquín vecinos ya instalado, sin dejar a propósito 
una junta abierta, ya que por las mismas irregularidades del adoquín y su colocación se 
genera que en promedio tener una abertura de 2 a 3 milímetros (Nunca deberá ser de 5 
milímetros). 
 
e.4 – El ajuste del adoquín, tanto vertical como horizontal, deberá realizarse mediante 
golpes, utilizando para esto un martillo o mazo con cabezal de caucho. 
 
f) - Aceptación del Adoquín colocado: 
El CONTRATISTA no colocará la carpeta de rodamiento hasta no tener el visto bueno 
por parte de la Supervisión, y esta se asegure que la base cumple con las 
especificaciones que se exigen en el pliego de base. Todo adoquín que resulte 
fracturado será retirado y cambiado por cuenta del CONTRATISTA no haciéndole pago 
ni compensación alguna por esto, además en los extremos se deberá de utilizar medios 
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adoquines y no se permitirá partir o quebrar adoquines enteros para este fin. EL DUEÑO 
no hará pago adicional por adoquines que resulten de mala calidad, acabado deficiente 
y/o con aristas quebradas, es obligación del CONTRATISTA adquirir adoquines de la 
calidad especificada y que sean a entera satisfacción del DUEÑO.  La superficie 
adoquinada una vez terminada deberá tener un bombeo del 2.5% para facilitar el 
escurrimiento del agua. 
 
g) – Sellado de Juntas:  
El sellado de las juntas se realizará con el tipo de arena fina, pasada por malla # 8 o 
zaranda de 8x8 (con huecos de 2.5x2.5 milímetros, sin ningún tipo de material 
Cementante (Cal o Cemento). 
    g.1 – La arena para sellar las juntas entre los adoquines deberá ser como la que se 
utiliza para los morteros de repello, la cual debe de estar totalmente seca y no tener 
granos de más de 2.5 milímetros de grosor. 
 
    g.2 - La arena fina para el sello de las juntas deberá estar libre totalmente de materias 
contaminantes y totalmente seca. 
 
h) – Compactación Final y Limpieza: 
La compactación final de la carpeta de adoquín se realizará con una Vibro 
compactadota de rodillo manual o mecánica, pero garantizando el barrido simultáneo o 
alterno del sello de arena. 
h.1 – Es muy importante garantizar que la arena no se empaste sobre los adoquines, ni 
que se formen morros que permitan hundir los adoquines al pasar la vibro compactadota 
de plato. 
 
h.2 – Una vez selladas las juntas se deberá dar al menos cuatro pasadas con el vibro 
compactador de rodillo en diferentes direcciones, traslapando cada recorrido o las 
pasadas que sean necesarias para garantizar que los adoquines queden completamente 
firmes. 
 
h.3 – La arena fina sobrante utilizada para el sello se deberá dejar sobre el pavimento 
durante dos semanas salvo que por motivos de lluvia o riesgos de accidentes la 
SUPERVISIÓN y/o el DUEÑO determinen lo contrario. 
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h.4 - Una vez terminados los trabajos de sellado y compactación final del pavimento con 
adoquín, el CONTRATISTA deberá dejar el área completamente limpia lo cual será 
requisito indispensable para poder realizar la recepción del proyecto. 
 
i) – Pruebas de resistencia del adoquín 
El adoquín será sometido a pruebas de compresión, por cada 10,000 adoquines se 
romperán 10 cuya resistencia deberá de ser como mínimo de 3,500 psi, para poder ser 
colocados en la obra. Estas pruebas deberán de ser hechas en un laboratorio de 
materiales de reconocida trayectoria y licencia del MTI previamente aprobado por EL 
DUEÑO y LA SUPERVISIÓN. Y correrán a costo del CONTRATISTA. 
 
CUNETAS, BORDILLOS Y VIGAS 
En los lugares donde existan portones de acceso a viviendas o negocios se deberá de 
dejar el bordillo en 10cm para permitir el acceso de vehículos. 
 
- Cunetas 
Las cunetas serán de piedra Cantera de primera calidad procedente de la Cantera de 
San Sebastián de Diriamba, Carazo. Las cunetas tendrán repello y fino integral con 
piqueteo loco, todo de acuerdo con los detalles indicados en planos. Se deberá de curar 
como mínimo tres días consecutivos tres veces al día. Se utilizará tanto para las juntas y 
repello un mortero de 3,100 psi proporción 1:4, con la siguiente dosificación por m3:  
-Cemento: 8.5 bolsas 
-Arena: 1.16 m3 
 
- Vigas Longitudinales para Adoquinado: 
Las vigas de remate deberán ser de concreto simple de 3500 PSI, y manteniendo los 
niveles superiores de la rasante de la calle o área de pavimento con las dimensiones 
siguientes 7.5 cm x 15 cm.   
Se utilizará una proporción de 1:1 ½:2 ½ con la siguiente dosificación por m3:  
-cemento: 10.2 bolsas 
-arena motastepe: 0.43 m3 
-grava: 0.716 m3 
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- Viga Transversal para Adoquinado: 
Considerando que el confinamiento del adoquinado es esencial para su funcionamiento, 
se construirán vigas transversales con dimensiones de 15 x 20 centímetros entre los 
adoquines y vados a construir estas deberán de ser de concreto simple de 2500 PSI. El 
Supervisor indicará el momento de su construcción. 
 
OBRAS DE DRENAJE 
Se construirán Vados de Concreto Simple en los lugares indicados en la lamina 51 de la 
sección de planos, el concreto para la construcción de estos no tendrán  una resistencia 
menor de 3,500 Psi. 
El curado será tres veces diario durante 15 días consecutivos. El tránsito no podrá ser 
abierto como minino 14 días después de concluido el trabajo, por lo cual El 
CONTRATISTA deberá incluir en sus costos los trabajos de desvío del tráfico vehicular y 
de su posterior restauración. En el caso de no poder construir este desvío, El 
CONTRATISTA deberá proponer al Supervisor una alternativa de solución que permita 
el tráfico sin poner en riesgo la seguridad del Vado, de manera que no sea sometido a 
cargas antes de su período de endurecimiento.  
 
- Pruebas de compresión al concreto 
El Supervisor controlará la calidad del hormigón y El CONTRATISTA deberá pagar por 
todo el costo de tomar muestras y hacer ensayos. El CONTRATISTA cooperará 
suministrando el material y la mano de obra para las pruebas y cuando sea necesario 
proveerá el espacio para fines de almacenamiento. Cualquier ensayo o prueba que sea 
necesario llevar a cabo debido a que el hormigón no llena las especificaciones, también 
deberá ser pagado por El CONTRATISTA. 
 
La Supervisión determinará en el campo el número de muestras para los ensayos de 
laboratorio (cilindros), del concreto a utilizarse en las diferentes etapas y sub etapas del 
proyecto y el costo de las mismas correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Cuando la fatiga de ruptura a la compresión de cualquier cilindro sea inferior a la 
resistencia para la clase de hormigón especificado, el diseño de la mezcla y contenido 
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de agua deberá ajustarse para producir la resistencia especificada para el hormigón que 
se coloque subsiguientemente. Además, el inspector puede ordenar un período 
adicional del curado para aquella sección de la estructura donde se ha colocado el 
hormigón de resistencia dudosa.  
 
La colocación o vertida de todo el hormigón se hará dé acuerdo con la norma 318-63 del 
ACI y en la forma que aquí se modifica. La vertida del hormigón se hará dé modo que no 
se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las 
que acusen señales de segregación. No se tolerará la colocación de mezclas que 
acusen un principio de fraguado, prohibiéndose la adición de agua o lechada durante el 
hormigonado. Todo el hormigón se colocará sobre superficies húmedas, libres de agua y 
nunca sobre lodo suave o tierra seca o porosa.  
 
 
SEÑALIZACION VIAL 
- Señalización Horizontal 
Este trabajo consistirá en la pintura de marcas de tráfico sobre el eje central del 
adoquinado, de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos. (El color de la 
pintura a utilizar es amarillo y será una línea continua). El trabajo comprenderá las 
rayas, símbolos que se puedan colocar sobre la superficie de rodamiento. La pintura a 
utilizar será: 
Tipo A – Pintura convencional de tráfico con esferas de vidrio de tipo 1. 
Metodología de trabajo: Las partículas sueltas, suciedad, alquitrán, grasas y otros 
materiales deberán ser removidas de la superficie a ser marcada. 
 
- Señalización Vertical 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales verticales (rótulos), 
incluyendo accesorios como poste, marco y tableros todo de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos. 
 
El tablero será una sólo pieza hecha de aluminio o lamina de acero y tendrá la cara 
reflectorizada (usar pintura reflectora). Dimensiones 60 x 60 centímetros y flechas de 60 
x 25 centímetros. Si se utiliza tablero de aluminio el espesor mínimo será de 2 mm. El 
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poste a utilizar será de Ho Go de 2 x 2 pulgadas. El tablero se fijará al poste por medio 
de pernos de acero. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 
El Contratista deberá cumplir con todo lo referente a limpieza y acabado final de la obra 
y su entorno. Las áreas utilizadas como bancos de préstamo, pedreras, plantas 
trituradoras, etc., deberán quedar libres de todo desperdicio y conformadas de acuerdo 
al relieve natural del sitio. 
 
Los sitios utilizados como áreas de explotación de yacimientos de materiales deben 
permanecer reconformados, con taludes suaves que dificulten la erosión, reforestados o 
al menos en condiciones adecuadas que permitan la regeneración natural. Los sitios de 
desvíos, retornos, caminos de acceso y botaderos deben ser reacondicionados y 
reforestados de acuerdo al entorno natural, salvo en casos donde el propietario del 
terreno solicite lo contrario. Esto deberá ser avalado por una carta de aceptación 
firmada por el Contratista, el Ingeniero y el propietario del lugar. 
 
Las áreas de campamento de mantenimiento y estacionamiento de equipo, talleres, 
etc., deben quedar limpias, libres de cualquier elemento que signifique riesgos de 
contaminación al medio ambiente. Toda obra ejecutada a lo largo de la vía debe 
permanecer en condiciones adecuadas tanto de limpieza como de funcionamiento. 
 
Toda obra de drenaje Menor o Mayor, una vez finalizada debe quedar libre de 
obstáculos que impidan la libre circulación de las aguas, sobre todo en la entrada y 
salida de tuberías. El Contratista debe cumplir toda obligación referente a condiciones 
del Proyecto de acuerdo con el Contrato, las Especificaciones Generales de 
Construcción (NIC-2000), estas Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial 
y las Guías para los Sistemas de Protección Ambiental en Proyectos Viales emitidas por 
el MTI. 
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CONCLUCIONES 
1.- El diseño de este proyecto se realizó considerando algunas de las normas del 
Manual centroamericano y especificaciones para la construcción de carreteras y puentes 
regionales NIC-2000 y algunas sugerencias tanto de la dirección de obras públicas de la 
alcaldía de Masaya como de  algunos ingenieros de la facultad de ciencias de la UNAN 
Managua, de ahí que se obtuvo un diseño que cumple con los requisitos de vialidad 
como, la visibilidad, la distancia de parada, el ancho de carril, el peraltes, cunetas y 
vados etc. 
 
1.1. Durante la elaboración del diseño geométrico se respetó al máximo la topografía 
existente para la selección del radio para las curvas horizontales, ya que el derecho de 
vía no permitía seleccionar un radio partiendo de una velocidad de diseño. La curva 
horizontal uno inicia en la estación 0+016.863m y concluye en la estación 0+040.778m 
cuyo radio de curvatura es de 79.623m y la curva dos inicia en la estación 0+331.001m 
y finaliza en la estación 0+364.849m, tiene un radio de 53.435m. En el diseño de las 
cuatro curvas verticales se respetó en lo posible, el relieve de la zona, ya que se debía 
tener en cuenta el escurrimiento pluvial. 
 
1.2- En el diseño del nivel de la rasante se procuró obtener un nivel adecuado 
respecto a las viviendas existentes ya que en todo diseño de calles urbanas el nivel de 
la rasante debe quedar relativamente por debajo del nivel de las edificaciones 
adyacentes. 
 
2.- La estructura de pavimento diseñada se elaboró mediante el método Murillo López 
de Souza, se obtuvo un diseño de pavimento con un espesor de 26 centímetros para 
base, no se considera el empleo de la sub-base, el espesor de adoquín es de 10 
centímetros y una capa de arena de 5 centímetros. 
 
  2.1.- Los aspectos que incidieron en el diseño de pavimento son el tipo de suelo 
encontrado en el sitio de estudio que en su mayoría se caracterizan por ser de bueno a 
excelentes para sub-rasante y la intensidad de lluvia que se consideró de 965.20 
milímetros por año, el tipo de tránsito que a partir del aforo vehicular resultó 
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caracterizarse como transito medio, además se determinó que la capacidad máxima por 
rueda es de 5 toneladas. 
 
3.- Con respecto a la selección de equipo y mano de obra se calcularon 
primeramente las cantidades de obras, es decir los volúmenes de tierra a mover, la 
cantidad de material a utilizar y seguidamente el tiempo que durará cada actividad 
según las normas de rendimiento horaria. Ya que no todos los equipos del manual de la 
Caterpillar se encuentran en nuestro país, se procedió a investigar con cuales equipos 
contaba la empresa TRAYMA ya que se encuentra a menos de 5 Km. del área de 
estudio y de ahí se procedió a determinar la producción horaria de cada maquina. 
 
4.- Después de haber terminado los cálculos de las cantidades de obra y de 
haber establecido la cantidad de personal que laborará en la construcción de este 
proyecto, se procedió a elaborar el diagrama de Gantt obteniendo una duración total de 
227.1 días, se consideró que el proyecto inicia el día lunes 3 de septiembre de año 2007 
de ahí que finaliza el día jueves 19 de junio del 2008. 
 
5-. El presupuesto para la obra a construir es de C$ 6,621,161.58 de los cuales 
C$4,179,317.17 son por costos directos y C$  2,441,844.41 son por costos indirectos. 
 
6.-Finalmente se procedió a determinar todos aquellos efectos provocado por la 
construcción de la obra y se trató de aminorar el impacto provocado por el traslado del 
material sobrante, el material selecto, la extracción del material en el banco de préstamo 
y la contaminación del aire por parte de las maquinarias empleada. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- Para realizar el levantamiento topográfico en proyectos similares, se recomienda 
identificar la poligonal principal y “amarrar” a esta el resto de los tramos (boca calle), 
además, se debe utilizar un único punto de inicio para toda la poligonal resultante. 
 
2.- Se recomienda realizar el estudio de suelo en sondeo manual a cada 50 metros, 
esto permitirá obtener una idea más clara del cambio estratigráfico del suelo. 
 
3.- Se recomienda a las personas encargadas del diseño estructural e hidráulico, 
indagarse acerca de los mapas o planos hidráulicos y topográficos actualizados que 
incluyan el sitio de interés y así precisar los detalles o cualquier punto relevante para el 
diseño. 
 
4.- Utilizar material selecto del banco Hormigón Rojo (La Barranca), porque este 
material cumple con las propiedades mecánicas que se requieren en la construcción de 
la base requerida y esta a menor distancia que el banco de material pómez Las Flores. 
  
5.- Mantener la línea de la subrasante al nivel propuesto para que este tenga un nivel 
adecuado con respecto a los terrenos adyacente, además, a sí se evitan los cambios en 
las pendientes los cuales afecta directamente el diseño de drenaje longitudinal (cuneta). 
 
6.- Para colocar la estructura del pavimento deberá retirarse todo el material existente 
hasta la profundidad indicado en los planos del perfil longitudinal y reponerlo con el 
material selecto recomendado, este se debe compactar en capas no mayores de 20cm 
y al 95% de su densidad seca máxima, luego colocar el espesor indicado.  
 
7.- Se recomienda llevar un estricto control en la compactación del material selecto que 
conformara la estructura del pavimento y deberá eliminarse las partículas mayores de 
una pulgada y así obtener la densidad requerida. 
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8.- Se recomienda colocar las señales de tránsito indicadas en este documento, 
además, de alguna otra que indique la especialidad de transito con el fin eliminar al 
máximo cualquier riesgo de accidente. 
 
9.- En cuanto al drenaje pluvial se recomienda construir un sistema de alcantarillado que 
permita drenar la mayor parte de la escorrentía producida por las precipitaciones ya que 
las cunetas diseñadas en este trabajo resulta peligrosas para los peatones. 
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I. TABLAS Y CUADROS DE REFERENCIA. 
VEL DE 
PROY 
KPH 
* *TL m a e  
m = 1.5625V + 75 
a=2.75 a=3.05 a=3.35 a=3.65 
30 34 37 41 44 
40 38 42 46 50 
50 42 47 51 56 
60 46 51 57 62 
70 51 56 62 67 
80 55 61 67 73 
90 59 66 72 79 
100 64 71 77 84 
110 68 75 83 90 
Tabla A- 1: Longitud de transición para caminos de dos 
carriles con e = 10% 
 
 
Tipo de terreno Pendientes (%) 
Llano o plano p < 5 
Ondulado 5 >p ≤ 15 
Montañoso 15 > p ≥ 30 
Tabla A- 2: Clasificación de los terrenos en función de 
las pendientes naturales 
 
 
Grado de curvatura 0º – 6º 6º - 15º 15º - 32º 
Longitud de cuerda 20m 10m 5m 
Tabla A- 3: Cuerda máxima a utilizar en el replanteo 
de Curvas circulares. 
 
 
Vel de 
proyecto 
KPH 
Vel de 
marcha 
KPH 
Reacción. 
Coef. de  
Fricción 
Longitudinal* 
fl. 
Dist.de 
Frenado 
(m) 
Distancia de 
visibilidad 
(m) 
t 
(seg) 
d 
(m) 
Calculado Red. 
30 28 2.5 19.44 0.400 7.72 27.16 25 
40 37 2.5 25.69 0.380 14.18 39.87 40 
50 46 2.5 31.94 0.360 23.14 55.08 55 
60 55 2.5 38.19 0.340 35.03 73.22 75 
70 63 2.5 43.75 0.325 48.08 91.83 90 
80 71 2.5 49.30 0.310 64.02 113.32 115 
90 79 2.5 54.86 0.305 80.56 135.42 135 
100 86 2.5 59.72 0.300 97.06 156.78 155 
110 92 2.5 63.88 0.295 112.95 076.83 175 
Tabla A- 4: Distancia de visibilidad de parada. 
*La AASHTO consideró valores para pavimento mojado y a nivel. 
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Asentamiento 
U (%) 
Factor de tiempo 
T 
Asentamiento 
U (%) 
Factor de tiempo 
T 
0 0.000 55 0.238 
10 0.008 60 0.287 
15 0.018 65 0.342 
20 0.031 70 0.405 
25 0.049 75 0.477 
30 0.071 80 0.565 
35 0.096 85 0.684 
40 0.126 90 0.848 
45 0.159 95 1.127 
50 0.197 100 ∞ 
Tabla A- 5: Relación teórica U – T Según A. W. Skempton 
 
 
 
ALTURA DEL RELLENO 
INCLINACIÓN DEL TALUD: 
DIST HORIZONTAL x DIST. VERTICAL 
Hasta 1.20m 4x1 
Hasta 2.00 m 3x1 
Hasta 4.00 m 2x1 
Más de 4.00 m 1.50x1 
Tabla A- 6: Inclinaciones típicas para materiales 
Utilizados en rellenos. 
 
 
 
Suelo 
Humedad 
Óptima (%) 
Arcilla pesada 17.5 
Arcilla Limosa 15 
Arcilla arenosa 13 
Arena 10 
Mezcla de grava, arena 
Y arcilla 
7 
Tabla A- 7: Humedad óptima de algunos tipos de suelos. 
 
NOTA: Existen nuevos métodos para estudiar el suelo uno de estos es la utilización del dispositivo 
llamado “Clegg Hammer Impact”, y otro método opcional es el “Geogauge”, ambos disponibles en la 
CIGEO-UNAN 
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Tabla A- 8: Clasificación revisada del departamento de caminos públicos o clasificación AASHTO2:9. 
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Tabla A- 9: Resultados de ensayes de suelos. 
 
 
 
 
 
Sondeo 
Nº 
Muestra 
Nº 
Profundidad 
(m) 
Ensaye 
CBR 
% que pasa por el Tamiz LL 
(%) 
IP 
(%) 1½” 1" ¾”  ½” ⅜” #4 #10 #40 #200 
Calle TRAMO 1 
Sm-1 
1 0.00 – 0.20 57  100 97 93 86 70 51 27 13 – NP 
2 0.20 – 0.45 78 100 80 72 62 57 51 42 29 15 – NP 
3 0.45 – 1.40 75      100 78 41 27 – NP 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 25      100 93 53 39 – NP 
2 0.18 – 0.65 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
3 0.65 – 1.25 75      100 90 55 37 – NP 
4 1.25 – 1.38 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 25      100 93 53 39 – NP 
2 0.45 – 0.60 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
3 0.60 – 1.30 75      100 78 41 27 – NP 
               
Calle TRAMO 2 Y 3. 
Sm-1 
1 0.00 – 0.35 57 100 98 96 90 84 73 55 30 15 – NP 
2 0.35 – 1.10 75   100 99 97 94 84 59 34 – NP 
3 1.10 – 1.40 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 57  100 97 93 86 70 51 27 13 – NP 
2 0.18 – 0.70 57 100 98 96 90 84 73 55 30 15 – NP 
3 0.70 – 1.05 75      100 78 41 27 – NP 
Sm-3 
1 0.00 – 0.40 75      100 78 41 27 – NP 
2 0.40 – 1.45 27      100 90 55 37 – NP 
             – NP 
Calle principal TRAMO 4. 
Sm-1 
1 0.00 – 0.25 57   100 97 92 78 62 35 15 – NP 
2 0.25 – 1.30 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 25      100 93 53 39 – NP 
2 0.18 – 0.90 27      100 90 55 37 – NP 
3 0.90 – 1.05 75      100 78 41 27 – NP 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 25      100 93 53 39 – NP 
2 0.45 – 0.81 27      100 90 55 37 – NP 
3 0.81 – 1.30 75      100 78 41 27 – NP 
               
Calle TRAMO 5. 
Sm-1 
1 0.00 – 0.20 57  100 97 93 86 70 51 27 13 – NP 
2 0.20 – 0.50 27      100 90 55 37 – NP 
3 0.50 – 1.08 6      100 96 87 80 71.9 18.3 
4 1.08 – 1.39 57 100 98 96 90 84 73 55 30 15 – NP 
Sm-2 
1 0.00 – 0.12 57  100 97 93 86 70 51 27 13 – NP 
2 0.12 – 1.20 75      100 78 41 27 – NP 
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PVSS 
Kg/m3 
PVSC 
Kg/m3 
Densidad 
seca 
máxima 
Kg/m3 
Humedad 
óptima 
Ensaye 
CBR 
% Que pasa por el Tamiz 
LL 
(%) 
IP 
(%) 1½” 1" ¾” ½” ⅜” #4 #10 #40 #200 
Banco de materiales “Hormigón Rojo La Barranca” (A) 
633 732 885 13 97.1 83 73 66 56 47 27 11 2 0 - NP 
                
Banco de materiales “Pómez Las Flores” (B) 
876 962 1132 12 98  100 96 93 89 79 71 31 8 - NP 
                
Tabla A- 10: Resultados de ensayes a bancos de materiales. 
Simbología:  PVSS: Peso Volumétrico seco suelto. 
  PVSC: Peso Volumétrico seco compacto 
  IP: Índice Plástico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A- 11: Determinación del CBR según tipo de suelo 
 
 
Intensidad media 
Anual de lluvia 
Incremento 
Paca lluvia 800 0 
Lluviosa 800 a 1500 10 
Muy lluviosa más de 1500 20 
Tabla A- 12: Porcentaje de incremento de los espesores según lluvia. 
 
Grupo Sub grupo Índice grupo CBR 
A-1 A-1-a 0 37-80 
A-1-b 0 20-60 
 
A-2 
A-2-4 0 27-80 
A-2-5 0 27-80 
A-2-6 0-4 9-30 
A-2-7 0-4 9-30 
A-3  0 10-30 
A-4  0-8 3-27 
A-5  0-12 2-7 
A-6  0-16 2-13 
A-7 A-7-5 0-20 2-13 
A-7-6 0-20 2-13 
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Tabla A- 13: Diseño de espesores de pavimento flexible para carga máxima 
por rueda de 5 toneladas. 
Espesores en centímetros. 
 
Espesores A: para una intensidad media anual de lluvia hasta 800 mm. 
Espesores B: para una intensidad media anual de lluvia hasta 800 - 1500 mm. 
Espesores C: para una intensidad media anual de lluvia mayor de1500 mm. 
 
 
 
 
 
Índice de 
soporte 
Tránsito liviano Tránsito medio  Tránsito pesado 
9000 lb/rueda, menos de 250 veh 
comerciales por día, 20% con carga 
máx. 
11,000 lb/rueda, menos de 750 
veh com. por día, 20% con carga 
máx. 
14,000 lb/rueda, mas de 750 
veh com. por día. 
IS A B C A B C A B C 
2 61 67 73 68 75 82 76 84 91 
3 50 55 60 55 61 66 60 66 71 
4 43 47 52 47 52 57 51 56 61 
5 38 42 46 42 46 50 46 51 55 
6 35 39 42 38 42 46 41 45 49 
7 32 35 38 35 39 42 38 42 46 
8 30 33 36 32 35 38 35 39 42 
9 28 31 24 30 33 36 32 35 38 
10 26 29 31 28 31 34 30 33 36 
11 25 28 30 27 30 33 29 32 35 
12 24 26 39 26 29 31 28 31 34 
13 29 25 28 25 28 30 27 30 33 
14 22 24 26 24 27 29 26 29 31 
15 21 23 25 23 25 28 25 28 30 
16 20 22 24 22 24 27 24 26 29 
17 19 21 23 21 23 25 23 25 28 
18 18 20 22 20 22 24 22 24 26 
19 18 20 22 19 21 23 21 23 25 
20 17 19 21 18 20 22 20 22 24 
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Nivel de servicio 
(NS) 
Terreno plano Terreno ondulado Terreno montañoso 
Restricción de paso (%) Restricción de paso (%) Restricción de paso (%) 
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 
A 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.14 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 
B 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.26 0.23 0.19 0.17 0.15 0.13 0.25 0.20 0.16 0.13 0.12 0.10 
C 0.43 0.39 0.36 0.34 0.33 0.32 0.42 0.39 0.35 0.32 0.30 0.28 0.39 0.33 0.28 0.23 0.20 0.16 
D 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.62 0.57 0.52 0.48 0.46 0.43 0.58 0.50 0.45 0.40 0.37 0.33 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.94 0.92 0.91 0.90 0.90 0.91 0.87 0.84 0.82 0.80 0.78 
Tabla A- 14: Nivel de servicio (V/C) para carretera de dos carriles. 
Tomado de la Highway Capacity Manual de1994. 
 
Separación 
direccional (%/%) 
Factor 
50/50 1.00 
60/40 0.94 
70/30 0.89 
80/20 0.83 
90/10 0.75 
100/0 0.71 
Tabla A- 15: Factores de ajuste por distribución direccional del Tránsito en carreteras de 
dos carriles 
 
Hombro 
(m) 
Carril 3.65m Carril 3.35 Carril 3.05m Carril 2.75m 
NS A-D NS E NS A-D NS E NS A-D NS E NS A-D NS E 
1.8 1.00 1.00 0.93 0.94 0.83 0.87 0.70 0.76 
1.2 0.92 0.97 0.85 0.92 0.77 0.85 0.65 0.74 
0.6 0.81 0.93 0.75 0.88 0.68 0.81 0.57 0.70 
0.0 0.70 0.88 0.65 0.82 0.58 0.75 0.49 0.66 
Tabla A- 16: Factores de ajuste por efecto combinado de carriles angostos 
 y hombros restringidos, carretera de dos carriles
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Tipo de vehiculo NS 
Tipo de terreno 
Plano Ondulado Montañoso 
Camiones, Et 
A 2.0 4.0 7.0 
B - C 2.2 5.0 10.0 
D - E 2.0 5.0 12.0 
Buses, Eb 
A 1.8 3.0 5.7 
B - C 2.0 3.4 6.0 
D - E 1.6 2.9 6.5 
Tabla A- 17: Automóviles equivalentes por camiones y autobuses, 
en función del tipo de terreno, carretera de dos carriles. 
 
 
 
Tabla A- 18: Sobre ancho en curvas de carreteras de dos carriles. 
 
  
 
Tabla A- 19: Distancias de visibilidad de parada y de adelantamiento. 
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Área  C 
Pavimentos asfáltico 0.8 – 0.95 
Pavimentos de hormigón 0.7 – 0.9 
Pavimentos de piedra o ladrillo 0.35 – 0.7 
Suelos impermeables con pendientes de 1 – 2% 0.4 – 0.65 
Suelos ligeramente impermeables 0.1 – 0.3 
Suelos moderadamente permeables 0.05 – 0.2 
Terrenos agrícolas ondulados 0.33 
Zonas planas no afectadas por inundaciones 0.2 
Suelos arenosos, planos  0.05 – 0.1 
Suelos arcilloso plano  0.13 – 0.17 
Suelos arenoso inclinado  0.15 - 0.2 
Suelos arcilloso inclinado  0.25 – 0.35 
Tabla A- 20: Coeficiente de escorrentía según el Tipo 
de superficie. 
 
 
 
Naturaleza de la superficie 
η 
Mín. Máx. 
Superficie de cemento limpio 0.01 0.013 
Tubería de madera. 0.01 0.013 
Tubería de alcantarillado 0.01 0.017 
Canales de metal liso 0.011 0.015 
Concreto precolado 0.011 0.013 
Superficie con mortero – cemento 0.011 0.015 
Drenaje de barro común 0.011 0.017 
Concreto monolítico 0.012 0.016 
Ladrillo con mortero cemento 0.012 0.017 
Hierro forjado 0.013 0.017 
Acero remachado 0.017 0.020 
Canales y surcos, tierra lisa 0.017 0.025 
Canales de metal corrugado 0.022 0.03 
Canales excavado en tierra, lisos 0.025 0.033 
Canales cortados en roca, lisos 0.025 0.035 
Canales lechos rugosos y hiervas a los lados 0.025 0.04 
Canales cortados en rocas, irregulares 0.035 0.045 
Corrientes naturales muy lisas 0.025 0.033 
Corrientes naturales muy rugosas 0.045 0.06 
Corrientes naturales muy enyerbadas. 0.075 0.15 
Tabla A- 21: Valores del coeficiente de Manning. 
 
 
 
Sección transversal Área 
Perímetro 
mojado 
Radio 
hidráulico 
Triangular Y2 2√2Y ¼ √2Y 
Rectangular 2 Y2 4Y Y/2 
Trapezoidal √3 Y2 2Y√3 Y/2 
Circular π Y2/2 πY Y/2 
Tabla A- 22: Eficiencia hidráulica en canales. 
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Tipo Suelos que lo componen 
Potencia del 
Equipo requerido 
I 
Suelos sueltos 
1.- Arenas 
2.- Arcillas blandas 
3.- Gravas 
4.- Limos 
5.- Capa vegetal 
36 – 65 HP 
II 
Suelos compactos o rocas 
Blandas. 
1.- Arcilla compacta 
2.- Areniscas blandas 
3.- Calizas blandas 
4.- Rocas fisuradas 
100 – 150 HP 
III 
Suelos de dureza media. 
1.- Calizas duras 
2.- Areniscas 
3.- Duras 
4.- Masas de rocas medianamente alteradas. 
150 – 180 HP 
IV 
Roca dura 
1.- Calizas muy compactas 
2.- Rocas ígneas blandas 
3.- Rocas metamórficas blandas 
180 – 350 HP 
V 
Rocas muy duras 
1.- Granitos 
2.- Basaltos 
3.- Mármoles 
350 HP y explosivos 
Tabla A- 23: Clasificación de los suelos en función de 
su comportamiento ante el equipo de construcción. 
 
 
 
  
 
Tabla A- 24: Porcentajes de desperdicio de algunos materiales 
de construcción. 
Descripción % 
Agua 30 
Arena 30 
Cemento 5 
Concreto para columnas y muros 4 
Concreto para fundaciones 5 
Concreto para losas 3 
Concreto para vigas intermedias 5 
Estribos 2 
Grava 15 
Lechada cemento blanco 15 
Mortero para acabados 7 
Mortero para juntas 30 
Mortero para pisos 10 
Descripción % 
Adoquines 5 
Alambre de amarre 10 
Azulejos 5 
Bloques 7 
Cerámica 5 
Clavos 30 
Formaletas 20 
Gypsum 5 
Ladrillo cuarterón 10 
Láminas de zinc 2 
Piedra cantera 7 
Plycem 10 
Varillas corrugadas 3 
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Proporción 
Usar para 1m3. F’c a los 28 días 
(KG/cm2) Cemento (BLS) Arena (M3) Grava (M3) 
1:1.5:1.5 12.5 0.527 0.527 288 
1:1.5:2 11.3 0.475 0.634 270 
1:1.5:2.5 10.2 0.430 0.716 245 
1:1.5:3 9.4 0.396 0.792 230 
1:2:2 9.8 0.552 0.552 205 
1:2:3 8.5 0.478 0.717 185 
1:2:4 7.4 0.413 0.827 147 
Tabla A- 25: Proporciones para CONCRETO. 
 
 
 
Proporción 
Usar para 1m3 F’c a los 28 días 
(KG/cm2) Cemento (BLS) Arena (M3) 
1:3 10.66 1.09 250 
1:4 8.5 1.16 220 
1:5 7.13 1.20 180 
1:6 6.14 1.20 140 
1:7 5.33 1.25 120 
1:8 4.75 1.25 90 
Tabla A- 26: Proporciones para MORTERO 
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Motoniveladora Cat 120H 
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Tractor Cat D7R LGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A- 27: Producción teórica de tractores D7R utilizando hoja semiuniversal (SU) 
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Cargadora Frontal de Ruedas Cat 928G 
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Excavadora Cat 318B L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de Excavadora 328B L 
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Tabla A- 28: Producción teórica excavadoras de cadena 
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Compactador vibratorio Cat CS 533D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A- 29: Producción de Compactadoras vibratorias 
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Figura A -  1: Curvas Verticales. 
 
 
 
Figura A -  2: Tipos de adoquines. 
 
 
 
 
 
 
Figura A -  3: Tipos de cunetas. 
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Figura A -  4: Dimensiones para el diseño de bahías de autobuses. 
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Cuadro A – 1: Aforo vehicular, Tránsito promedio diario. 
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Cuadro A – 2: Aforo vehicular, Tránsito promedio diario. 
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II. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Tabla A- 30: Datos de curvas horizontales y verticales. 
 
Datos 
Curva horizontal 
1 2 
Ubicación TRAMO 1 TRAMO 1 
Est. PC 0 + 016.863 0 + 331 
Est. PT 0 + 040.778 0 + 364.77 
Radio (R) 79.623 53.435m 
Ángulo de deflexión (Δ) 17º12’31’’ 36º12’20’’ 
Grado de curvatura (G) 14º23’30.56’’ 21º26’42’’ 
Tangente (T) 12.048m 17.468m 
Desarrollo (D) 23.915m 33.766m 
Cuerda máxima (CM) 23.825m 33.207m 
Mediana (M) 0.896m 2.645m 
Externa (E) 0.906m 2.783m 
 
Datos 
Curva vertical 
1 2 3 4 
Ubicación TRAMO 1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 4 
Est. PCV  0 + 180 0 + 387.349 0+ 679.820 0 + 780 
Est. PIV 0 + 210 0+ 405.830 0+ 699.82 0 + 804.74 
Est. PTV  0 + 240 0 + 424.349 0+ 719.820 0 + 820 
Dif. Algb (A) 1.283 -3.813 -1.308 - 7.082 
Tipo Columpio Cresta Cresta Cresta 
Longitud 60.00m 37.00m 40.00m 40.00m 
Est. Pto.+ Bajo/Alto 0+240 0+402.830 0+695.099 0 + 811.74 
Elv. Pto.+ Bajo/Alto 94.875m 93.828m 95.068m 97.987m 
Elv. PCV 95.736m 93.705m 95.030m 97.087m 
Elv. PTV 94.875m 93.590m 94.968m 97.889m 
 
 
Tabla A- 31: Aforo Vehicular.                             Tabla A- 32: Espesores de la estructura de pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID EST INICIO EST FIN LONGITUD 
TRAMO 1 0+000 0+434.42 434.420 
TRAMO 2 0+424.42 0+800 375.580 
TRAMO 3 0+700 0+754.765 54.765 
TRAMO 4 0+722.54 0+1086.421 363.881 
TRAMO 5 0+564.14 0+757.441 193.301 
 Longitud total a adoquinar 1421.947 
AFORO 
Veh. 
Livianos 
Veh. 
Pesados 
Aforo 1 1004 49 
Aforo 2 971 33 
Aforo 3 1042 63 
Total (veh.) 3017 145 
Veh. Mixtos 3162 
Veh. Mixtos por 
carril (50/50) 
1581 
TPD (Veh/día) 527 
Adoquín 10c
m 
Tipo cruz, 49MPa  
Arena  5c
m 
Motastepe 
Base  26c
m 
Hormigón rojo. 
TOTAL 36c
m 
Espesor de estructura 
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Tabla A- 33: Clasificación de suelos. 
 
    Sondeos manuales.    Banco de materiales 
 
 
 
 
 
 
Banco (A): Hormigón Rojo, La Barranca. 
Banco (B): Pómez, Las Flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A- 34: Diseño hidráulico. 
 
 
 
 
Sondeo 
Nº 
Muestra 
Nº 
Profundidad 
(m) 
Clasificación 
AASHTO 
Calidad 
Calle TRAMO 1 
Sm-1 
1 0.00 – 0.20 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.20 – 0.45 A – 1 – a (0) Excelente 
3 0.45 – 1.40 A – 2 – 4 (0) Buena 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 A – 4 (1) Pobre 
2 0.18 – 0.65 A – 7 – 5 (15) Mala 
3 0.65 – 1.25 A – 4 (0) Pobre 
4 1.25 – 1.38 A – 7 – 5 (15) Mala 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 A – 4 (1) Pobre 
2 0.45 – 0.60 A – 7 – 5 (15) Mala 
3 0.60 – 1.30 A – 2 – 4 (0) Buena 
     
Calle TRAMO 2 
Sm-1 
1 0.00 – 0.35 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.35 – 1.10 A – 2 – 4 (0) Buena 
3 1.10 – 1.40 A – 7 – 5 (15) Mala 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.18 – 0.70 A – 1 – b (0) Excelente 
3 0.70 – 1.05 A – 2 – 4 (0) Buena 
Sm-3 
1 0.00 – 0.40 A – 2 – 4 (0) Buena 
2 0.40 – 1.45 A – 4 (0) Pobre 
     
Calle TRAMO 4 
Sm-1 
1 0.00 – 0.25 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.25 – 1.30 A – 7 – 5 (15) Mala 
Sm-2 
1 0.00 – 0.18 A – 4 (1) Pobre 
2 0.18 – 0.90 A – 4 (0) Pobre 
3 0.90 – 1.05 A – 2 – 4 (0) Buena 
Sm-3 
1 0.00 – 0.45 A – 4 (1) Pobre 
2 0.45 – 0.81 A – 4 (0) Pobre 
3 0.81 – 1.30 A – 2 – 4 (0) Buena 
     
Calle TRAMO 5 
Sm-1 
1 0.00 – 0.20 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.20 – 0.50 A – 4 (0) Pobre 
3 0.50 – 1.08 A – 7 – 5 (15) Mala 
4 1.08 – 1.39 A – 1 – b (0) Excelente 
Sm-2 
1 0.00 – 0.12 A – 1 – b (0) Excelente 
2 0.12 – 1.20 A – 2 – 4 (0) Buena 
Banco 
Clasificación 
AASHTO 
Calidad 
A A-1-a (0) Excelente 
B A-1-b (0) Excelente 
Descripción y z 
Cuneta 0.30m 2 
Vados 0.17m 7 
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Tabla A- 35: Maquinaria a utilizar. 
Descripción Cantidad Horas 
Camión Volquete DT 466E (International) 4 27.95 
Tractor D7R LGP (Caterpillar) 1 41.00 
Excavadora 318B L (Caterpillar) 1 12.77 
Cargador frontal 928G (Caterpillar) 1 24.45 
Motoniveladora 120H (Caterpillar 1 21.39 
Vibrocompactadora de rodillo CS 533D (Caterpillar 1 27.84 
Cisterna de 3000gln 1 20.06 
 
 
 
Tabla A- 36: Duración del proyecto por etapa. 
Etapa Tramo Inicia Finaliza Duración 
I 1 03/09/07 29/11/07 68.31d 
II 3 y 4 29/11/07 25/04/08 66.42d 
III 2 25/02/08 08/05/08 58.55d 
IV 5 08/05/08 19/06/08 33.83d 
Toda la obra 03/09/07 19/06/08 227.10d 
 
 
 
Tabla A- 37: Costo total del proyecto por tramo. 
Tramo Costo (C$) 
1 2, 314, 252.53 
2 1, 532, 537.46 
3 266, 099.17 
4 1, 556, 961.80 
5 951, 310.62 
TOTAL 6,621,161.58 
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 III. FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte asfaltada del tramo 1 (MEBASA - LA AGUJA) se puede  
observar en la grafica el mal estado que presentan la carpeta asfáltica. 
Al fondo se puede notar la Curva horizontal 1 
Dirección Este - Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de curva horizontal 2 hacia MEBASA 
Dirección Oeste -Este 
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Vista hacia las instalaciones de Nutrimentos MEBASA sobre el tramo 1 
Aquí está sobre la curva horizontal 1  
Dirección O-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del tramo 4 desde su intersección con el 
Tramo 1 (PI-7) Dirección N-S 
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Aquí se puede notar el mal estado de la calle. 
Esta foto fue tomada desde el PI-7 
Dirección E-O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fondo se puede ver la entrada La Aguja del Mercado Ernesto Fernández 
A la izquierda se mejorará la Terminal de taxis. 
Dirección E-O 
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Vista desde tramo 2 hacia Mercado Ernesto Fernández 
Dirección S-N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista al cauce que está al final del tramo 5 (Estación 0+757), hacia depósito de basura del Mercado. 
Dirección S-N 
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IV. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
